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Del 1. Oppgavens mål 
1. Innledning 
1.1 Tema og problemstilling 
Da Nordlandshallen i Bodø sto ferdig i september 1991 var den landets første idrettshall som 
oppfylte kravene til internasjonale mål for fotball: Hallen var med andre ord en pioneer i 
nasjonal sammenheng. Som oppgavens innledende ord tilsier, handler denne oppgaven om 
realiseringen av Nordlandshallen og dens forbindelse til den øvrige idrettsanleggshistorien.  
 
Med en sluttsum på 77 millioner kroner var Nordlandshallen en stor investering i en by med 
knapt 40.000 innbyggere. Derfor var det kanskje ikke overraskende at det oppstod en rekke 
utfordringer og diskusjoner både når det gjaldt de finansieringsmessige sidene ved prosjektet 
og den idrettslige tilpasningen av hallen. Det hele utviklet seg til en kraftig politisk drakamp 
hvor det ikke var gitt at hallen til slutt ble fullført. Men det ble den. Med grunnlag i disse 
forhold er oppgavens problemstilling som følger: 
 
Hvilke aktører var mest sentrale i prosessen med å realisere Nordlandshallen? 
 
Jeg skal finne svar på dette spørsmålet ved å vurdere ulike aktørers betydning på to områder i 
prosessen.1 For det første aktørenes betydning for selve realiseringen av hallen med fokus på 
finansieringen. For det andre hvilken betydning de hadde for den idrettslige tilpasningen av 
hallen.2 Disse to områdene har jeg valgt fordi de representerer grunnleggende spørsmål i en 
prosess med å realisere et idrettsanlegg. De er således velegnede arenaer for å identifisere 
sentrale aktører i en idrettsanleggsprosess.3  
 
Som dette tilsier har oppgaven et aktørfokus. Men aktører handler ikke helt uavhengig av 
strukturene.4 Derfor vil jeg i tillegg undersøke om det fins trekk ved idrettsanleggshistorien i 
Norge og lokalt i Bodø som kan bidra til å forklare prosessen med å realisere 
                                                 
1 Med begrepet prosessen mener jeg arbeidet med å realisere Nordlandshallen og tilhørende spørsmål fra 
planleggingsstadiet til hallen stod ferdig.  
2 Med idrettslig tilpasning mener jeg hvilke idretter det blir tilrettelagt for i et idrettsanlegg. 
3 Med idrettsanleggsprosess mener jeg arbeidet med å realisere et idrettsanlegg. 
4 Kjelstadli 1999:35 
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Nordlandshallen; både med hensyn til involverte aktører og den idrettslige tilpasningen av 
hallen. Videre er det slik at utviklingen på idrettsanleggsfeltet påvirkes av den generelle 
samfunnsutviklingen. Denne forbindelsen vil jeg søke å belyse gjennom oppgaven. For 
eksempel vil det være lite fruktbart å se på idrettsanleggshistorien uten å se den i sammenheng 
med velferdsstatens fremvekst. 
 
1.2 Om metode og teori 
Å ha et avklart forhold til metode og teori med tilhørende momenter står sentralt i en 
masteroppgave. Kanskje først og fremst for å vise i hvilken grad forfatteren har en 
gjennomtenkt og grundig plan for arbeidet. I tillegg blir det lettere for andre som ønsker å 
studere samme emne å vite akkurat hva jeg har undersøkt i denne oppgaven og ikke minst 
hvordan jeg har gått frem i arbeidet.5 Disse årsakene ligger til grunn for at jeg i resten av 




Hittil har jeg lagt fram oppgavens tema og problemstilling. Jeg vil her presisere og begrunne 
oppgavens fokus ytterligere. Momenter som tema og tidsdimensjonen står sentralt i så måte. 
 
Av flere årsaker er det viktig å ha klart for seg oppgavens avgrensninger. Det ene handler om 
masteroppgavens begrensninger med hensyn til størrelse; det er ikke rom for å undersøke alt, 
man må foreta enkelte valg. I motsatt fall kan oppgaven ende opp som et studium av ”alt og 
ingenting”. Et tilhørende poeng er at avgrensningen gjør det helt klart hva man skal undersøke 
for å få besvart den overordnede problemstillingen. Slik kan man lettere holde rett fokus i 
arbeidet med oppgaven. Dermed kan arbeid som er både unødvendig og tidkrevende unngås. 
På grunnlag av de nevnte årsakene mener jeg at resultatet av en grundig avgrensning trolig vil 
bli at oppgaven innholder både en bedre og mer presis besvarelse. 
 
De valgene jeg har tatt i forbindelse med oppgavens avgrensninger har sin bakgrunn i flere 
forhold. Hvilke kilder som er tilgjengelige for å besvare problemstillingen, i tillegg til 
                                                 
5 Kjelstadli 1999:47 
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oppgavens omfang, er sentrale premissleverandører. Min egen interesse for tematikken har 
naturligvis også påvirket valgene som er gjort. 
 
At jeg har valgt å skrive en masteroppgave hvor Nordlandshallen står i sentrum er ikke 
tilfeldig. For det første var jeg vårsemesteret 2010 i praksis hos Arkiv i Nordland i forbindelse 
med emnet Historikeren i samfunnet. Der fikk jeg i oppgave å ordne arkivet etter 
Nordlandshallen A/S. Underveis i arbeidet utviklet jeg stadig større interesse for prosessen 
rundt realiseringen av Nordlandshallen. Den andre årsaken til at jeg har valgt å skrive om 
Nordlandshallen er at dette prosjektet er ubehandlet av historikere fram til nå. Forhåpentligvis 
kan vårt fagfelt gjennom denne oppgaven bidra med noe ny forståelse av prosessen med å 
realisere hallen. Sist, men ikke minst, er Nordlandshallen og dens forbindelse til den øvrige 
idrettsanleggshistorien viktig å belyse fordi emnet henger sammen med den generelle 
samfunnsutviklingen. 
 
Med tanke på oppgavens tematiske fokus er det et forhold jeg ønsker å utdype. Jeg har altså 
valgt å undersøke to områder for å finne fram til hvilke aktører som var mest sentrale i 
prosessen med å realisere Nordlandshallen: Selve realiseringen av hallen med fokus på 
finansieringen i tillegg til den idrettslige tilpasningen av hallen. Det valget har jeg gjort fordi 
dette representerer helt grunnleggende spørsmål når man skal realisere et idrettsanlegg: Det 
må finansieres for å kunne realiseres, og det må tilpasses én eller flere idretter. Dette leder i 
sin tur til spørsmålene om hvem som skal stå for finansieringen, og hvem som skal avgjøre 
hvilken eller hvilke idretter anlegget skal huse. Når jeg har besvart disse to spørsmålene kan 
jeg dermed konkludere med hvilke aktører som var mest sentrale i prosessen med å realisere 
Nordlandshallen.  
 
Den tidsmessige avgrensningen er noe forskjellig i oppgavens ulike deler. 
Idrettsanleggshistorien i Norge finner jeg naturlig å innlede i tiden rundt da de første 
idrettsanleggene dukket opp i landet. På samme vis velger jeg å la idrettsanleggshistorien i 
Bodø begynne i tidsrommet hvor det første idrettsanlegget ble etablert i byen. 
Idrettsanleggshistorien i Norge følger jeg fram til 1990-tallet først og fremst fordi STUI, en 
sentral premissleverandør for idrettsanleggsfeltet i Norge, gjennomgikk store endringer fram 
til begynnelsen av dette tiåret.6 Idrettsanleggshistorien i Bodø følger jeg fram til rett før den 
                                                 
6 STUI er en forkortelse for Statens ungdoms- og idrettskontor. 
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reelle prosessen med å realisere Nordlandshallen tok til. Det vil si fram til inngangen av 1980-
årene. 
 
Når det gjelder Nordlandshallen, som jo er oppgavens sentrale studieobjekt, er det perioden 
1983-1991 som står i fokus. Dette har sammenheng med at initiativet som førte frem til 
realiseringen av hallen ble tatt i 1983, og at hallen stod ferdig i 1991. At det ble tatt et 
forgjeves initiativ til idrettshall i Bodø på 1970-tallet, en slags forløper til Nordlandshallen, vil 
bli nevnt i den grad det er relevant for å belyse prosessen med å realisere Nordlandshallen. 
 
1.4 Tidligere litteratur og forskning om Nordlandshallen og 
idrettsanleggshistorie 
Ut fra mine undersøkelser har ikke prosessen med å realisere Nordlandshallen vært behandlet 
av historikere tidligere. Dekningen av emnet begrenser seg til journalistene Børre Arntzen og 
Arne Finne sin bok Suksess som bestilt og Rolv Lyngstads doktoravhandling i statsvitenskap 
Den kommunale tenkemåte. Ein case- studie av makt og innverknad i ein norsk kommune - 
belyst gjennom ein prioriteringskonflikt mellom tre kommunale utbyggingsprosjekt. Ingen av 
de to verkene har Nordlandshallen som hovedtema. En helhetlig vurdering av hvilke aktører 
som var mest sentrale i prosessen med å realisere Nordlandshallen blir ikke gjenstand for 
diskusjon i de to verkene, utover at de begge mener at næringslivet spilte en avgjørende rolle. 
 
Suksess som bestilt handler først og fremst om Bodø/Glimts vei fra bunnlag til topplag, og 
Nordlandshallen omtales der som en viktig faktor i forbindelse med klubbens suksess. Hallen 
er ikke bokens hovedfokus, og dette fører jo også til at prosjektet ikke blir gjenstand for noen 
omfattende vurdering.  
 
Rolv Lyngstad fokuserer i sin avhandling på hvorfor Bodø kommune prioriterte å realisere 
blant annet Nordlandshallen i stedet for andre prosjekter. Det er beslutningsprosessen i 
bystyret og forhold som hadde innvirkning på denne som er i hovedfokus hos han. Det vil si 
at Lyngstad i stor grad vurderer de andre aktørene som var involvert i prosjektet ut fra i 
hvilken grad de påvirket bystyret til å stemme for eller i mot hallen. I motsetning til Lyngstads 
”bystyreperspektiv” har jeg i denne oppgaven fokus på hvilke aktører som i det store og hele 
var mest sentrale i prosessen med å realisere Nordlandshallen. 
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Om Nordlandshallen ikke har vært behandlet av historikere, så har idrettsanleggshistorie mer 
generelt fått noe mer oppmerksomhet. Matti Goksøyrs (red.) Kropp, kultur og tippekamp. 
Statens idrettskontor, STUI og Idrettsavdelingen 1946-1996 viser blant annet hvordan den 
norske stat gikk fra å være en tilnærmet fraværende aktør på idrettsanleggsfeltet før andre 
verdenskrig til å bli en høyst sentral aktør i løpet av etterkrigstiden. 
 
Det er ikke skrevet noen idrettshistorie eller idrettsanleggshistorie for Bodøs vedkommende. 
Imidlertid foreligger det flere bøker som tar for seg historien til ulike idrettslag i byen, og her 
fremkommer det en del opplysninger om den lokale idrettsanleggssituasjonen. Håkon 
Evjenths (red.) Bodø & Omegns Idrætsforening. Femtiårsskrift 1894-1944 er blant dem. 
Boken gir et interessant innblikk i Bodøs tidlige idretts- og idrettsanleggshistorie.  
 
I en erkjennelse av at idrettens rolle i samfunnet har vært et til dels forsømt forskningsfelt 
finansierte Norges forskningsråds program Idrett, samfunn og frivillig organisering i perioden 
1998-2007 forskning rundt emnet. Idrettsanlegg og idrettspolitikk var blant programmets 
temaområder. Kolbjørn Rafoss, idrettshistoriker og førsteamanuensis ved Høgskolen i 
Finnmark, deltok i programmet. Et av resultatene var utgivelsen av boken Kampen om 
idrettsanleggene. Planlegging, politikk og bruk. Sammen med Jan Ove Tangen, professor i 
sosiologi ved Høgskolen i Telemark, fungerte Rafoss som redaktør for utgivelsen. Boken tar 
for seg ulike sider ved idrettsanlegg, blant annet hvem som har makt i planleggingen av 
anleggene og idrettsanleggenes historie i Norge. 
 
Når det gjelder forskning på idrettsanlegg har Høgskolen i Telemark spilt en sentral rolle på 
dette feltet. Institusjonen har fungert som nav i et forskernettverk med tilknytning til blant 
annet Høgskolen i Finnmark og Norsk institutt for by- og regionsforskning.7 Fagområder som 
historie, statsvitenskap og sosiologi har bidratt i dette tverrfaglige arbeidet. 
 
1.5 Teori 
Idrettsanleggshistorien kjennetegnes ved at offentlige og private aktører har deltatt i et 
samspill preget av både samarbeid og konflikt. I realiteten dreier det seg derfor om et studium 
                                                 
7 Rafoss og Tangen 2009c:5 
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av politiske prosesser.8 Nordlandshallen er intet unntak i så måte. Dette er bakgrunnen for at 
jeg har forankret oppgavens teoretiske dimensjon i statsvitenskapen. Jeg vil benytte meg av en 
statsvitenskapelig innfallsvinkel til maktbegrepet for å underbygge argumentasjonen min med 
hensyn til hva som gav aktører innflytelse når det gjaldt den idrettslige tilpasningen av hallen. 
Jeg mener videre at governance-perspektivet kan være en interessant innfallsvinkel til å 
studere prosessen med å realisere Nordlandshallen. Governance-perspektivet er fruktbart i 
denne sammenheng fordi det viser hvordan politiske prosesser preges av et samspill mellom 
offentlige og private aktører.9 Jeg har av to årsaker likevel valgt å nedtone bruken av dette 
perspektivet. For det første er det ikke nødvendig å benytte governance-perspektivet for å 
besvare oppgavens problemstilling på en tilfredsstillende måte. For det andre handler det om 
oppgavens rammer: På grunn av det begrensede antall sider som står til rådighet har jeg 
nedprioritert en governance-analyse. Videre er det slik at skulle jeg tatt i bruk perspektivet i 
stor grad, ville jeg sannsynligvis vært nødt til å benytte meg av intervjuer mer enn jeg har 
valgt å gjøre. Årsaken til dette er at governance-perspektivet betoner betydningen av 
uformelle nettverk.10 Slike nettverk genererer sannsynligvis få skriftlige kilder. Muntlige 
kilder vil være desto viktigere for å belyse de faktiske hendelser. Jeg skal trekke inn 
governance-perspektivet i kapittel 6 som tar for seg de ulike aktørenes betydning for den 
idrettslige tilpasningen av hallen. Dette for å vise hvordan perspektivet kan brukes til å forstå 
prosessen. Totalt sett mener jeg at det statsvitenskapelige bidraget vil være en styrke med 
hensyn til å kaste lys over problemstillingen. 
 
1.6 Metode  
Før jeg går mer konkret inn på metoden ønsker jeg her å gjøre rede for mitt syn på aktør-
struktur-problematikken. Hvordan jeg som historiker ser på forholdet aktør-struktur er nemlig 
et metodologisk spørsmål som har betydning for fokuset i oppgaven.11 Derfor ønsker jeg å 
utdype dette. Når jeg i problemstillingen eksplisitt spør etter aktører, impliserer det at 
oppgaven har et aktørfokus. Det er korrekt og har sin bakgrunn i to forhold. For det første 
mener jeg at aktører er avgjørende for utfallet av historiske prosesser. For det andre er 
masteroppgavens begrensede størrelse av betydning. Skulle jeg ha gjort rede for forholdet 
                                                 
8 Østerud 2007:209-210 
9 Nenseth 2009:168-169 
10 Bergsgard, Nødland og Seippel 2009:152 
11 Kjelstadli 1999:35 
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mellom aktør-struktur i sin fulle bredde, ville sideantallet som er til rådighet ikke vært 
tilstrekkelig. Selv om jeg vektlegger aktørenes betydning i historien, vil ikke det si at jeg 
mener at de handler helt uavhengig av samfunnet rundt dem (strukturene); aktørene har et 
handlingsrom av en viss størrelse som gir både muligheter og begrensninger.12 Den historiske 
utviklingen på idrettsanleggsfeltet utgjør en slik struktur. Dette er bakgrunnen for at jeg i 
oppgaven også skal se på den historiske idrettsanleggsutviklingen nasjonalt og lokalt i Bodø. 
Slik kan jeg, som tidligere nevnt, finne ut i hvilken grad den historiske utviklingen på området 
la føringer for prosessen med å realisere Nordlandshallen. 
 
Når det gjelder strukturenes betydning, er det også slik at utviklingen på idrettsanleggsfeltet er 
påvirket av den generelle samfunnsutviklingen. Jeg vil derfor vise til trekk ved 
samfunnsutviklingen som kan ha påvirket utviklingen på idrettsanleggsfeltet i tilfeller hvor 
jeg finner det relevant. Forholdet mellom idrettsanleggsfeltet og velferdsstatens fremvekst er, 
som nevnt, et eksempel. Det skal også sies at aktørenes handlinger heller ikke er upåvirket av 
samfunnsutviklingen. I tilfeller hvor jeg mener at handlingene kan forstås bedre i lys av trekk 
ved samfunnsutviklingen, vil dette bli trukket inn.  
 
Med metode tenker jeg her først og fremst på den praktiske framgangsmåten i arbeidet med å 
besvare problemstillingen: Det er snakk om valg av forskningsopplegg.13 Ved valg av metode 
har jeg tatt utgangspunkt i hva som har vært formålstjenlig for å besvare problemstillingen på 
best mulig vis.  
 
Denne oppgaven dreier seg hovedsakelig om å vurdere hvilke aktører som var mest sentrale i 
prosessen med å realisere Nordlandshallen. Dette er årsaken til at jeg har valgt case-studium 
som metode: ”… casestudier er særlig egnet der en ønsker en helhetlig og dyptgående 
forståelse av et fenomen”.14 Case-studier er ikke uten videre uproblematiske. En ulempe ved 
et slikt forskningsopplegg som går i dybden, er at det blir vanskelig å generalisere funnene.15 
Det er med andre ord sannsynlig at resultatene man kommer frem til vil ha liten relevans 
utover den aktuelle casen. Generaliseringsproblemet blir imidlertid lite aktuelt for min del, 
fordi jeg har ambisjoner om å plassere casen inn i samfunnsutviklingen; ikke å generalisere 
                                                 
12 Kjelstadli 1999:35 
13 Kjelstadli 1999:47 
14 Rafoss 2006:22. For mange mellomrom i originaltekst rettet opp (forf.anm.). 
15 Kjelstadli 1999:129 
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funnene. Et annet moment å være klar over ved case-studium er at det i denne metoden ligger 
en iboende fare for at forskeren søker å få bekreftet sine forutinntatte meninger.16 Dette kan 
for eksempel gi seg utslag i at kilder som ikke stemmer overens med forskerens syn blir 
ignorert, mens kilder som bekrefter synet blir tatt i bruk. Jeg har vært bevisst på denne 
problematikken underveis i arbeidet med oppgaven. Så langt som mulig har jeg altså forsøkt å 
tilnærme meg problemstillingen med et ”åpent sinn”. 
 
Innenfor rammene av case-studiet har jeg i tillegg tatt i bruk komparasjon som metode i 
studiet av Nordlandshallen. Ved å sammenligne mine funn med tidligere forskning blir det 
tydelig om gamle oppfatninger må revideres eller om de styrkes av resultatene som 
fremkommer her.  
 
Jeg har også benyttet sammenligning som metode for å få fram eventuelle likheter og 
ulikheter mellom utviklingen på idrettsanleggsfeltet nasjonalt og lokalt i Bodø. På denne 
måten er det lettere å vurdere om det var lokale faktorer eller nasjonale faktorer i 
idrettsanleggshistorien som hadde størst innvirkning på prosessen med å realisere 
Nordlandshallen, eventuelt begge deler. Én fordel med komparasjon som er relevant i mitt 
tilfelle, er altså at man lettere finner det særegne.17 Komparasjon er i likhet med andre 
metoder ikke uten ulemper. Ved valg av et stort antall studieobjekter blir det gjerne rom for å 
undersøke færre egenskaper ved disse. Dermed risikerer man blant annet å ikke få med seg 
ulikheter mellom studieobjektene.18 For min del undersøker jeg her et lite antall 
studieobjekter, slik at denne problematikken ikke er spesielt relevant i mitt tilfelle.  
 
1.7 Kilder 
Jeg har benyttet meg av en rekke teknikker og dertil hørende litteratur og kilder i arbeidet med 
oppgaven. Kombinasjonen av arkivgransking, bruk av avisutklipp, litteraturstudier og en 
begrenset bruk av internett og intervjuer med aktører som var sentrale i prosessen med å 
realisere Nordlandshallen, har vist seg fruktbar. Kapitlene om idrettsanleggshistorien i Norge 
og Bodø er i all vesentlighet basert på litteratur. Kapitlene som omhandler prosessen rundt 
Nordlandshallen er delvis basert på litteratur, men først og fremst ligger en rekke ulike kilder 
                                                 
16 Rafoss 2006:22 
17 Karlsen 2008:36 
18 Kjelstadli 1999:129   
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til grunn for fremstillingen. Hovedmålsettingen med å kombinere litteraturen og de ulike 
kildene var å få et mest mulig helhetlig bilde av prosessen, for derigjennom å kunne besvare 
problemstillingen på en grundig måte. Kildene er da også valgt ut med bakgrunn i deres evne 
til å belyse oppgavens problemstilling.19 De ulike kildene har også den egenskapen at de 
utfyller hverandre; det blir færre ”hull” i historien. Forhåpentligvis fører dette til en mer 
korrekt fremstilling av de faktiske begivenheter. Rent kildekritisk er det et poeng at 
opplysninger kan verifiseres ved å kryssjekke mellom ulike kilder og litteratur.20  
 
Litteraturen som ligger til grunn for fremstillingen av idrettsanleggshistorien nasjonalt og i 
Bodø omfatter flere ulike verk. De tidligere nevnte bøkene Kropp, kultur og tippekamp. 
Statens idrettskontor, STUI og Idrettsavdelingen 1946-1996 og Kampen om idrettsanleggene. 
Planlegging, politikk og bruk har vært mest sentral i utarbeidelsen av idrettsanleggshistorien i 
Norge. Idrettsanleggshistorien i Bodø er i stor grad basert på bøker som omhandler lokale 
idrettslag i Bodø.   
 
Selv om verken boken Suksess som bestilt eller Rolv Lyngstads doktoravhandling har 
Nordlandshallen som hovedtema, har de likevel vært nyttige til finne opplysninger om 
prosessen. Rent kildekritisk er det ikke gunstig at Suksess som bestilt mangler 
kildehenvisninger. Forklaringen på dette er sannsynligvis den at forfatterne er journalister, og 
at de ikke møter de samme kravene til åpenhet omkring sine kilder som for eksempel 
historikere. Ingen av de tre personene jeg har intervjuet i forbindelse med oppgaven, som alle 
blir omtalt i boken, har gitt uttrykk for at boken inneholder faktafeil når jeg har nevnt den. 
Dette mener jeg styrker bokens pålitelighet som kilde. 
 
Arkivene etter Nordlandshallen A/S, som befinner seg hos Arkiv i Nordland og arkivet 
relatert til Nordlandshallens spillemiddelsøknad, som befinner seg hos Nordland 
Fylkeskommune, har vært verdifulle kilder for oppgaven. Blant annet har jeg funnet to 
interessante brev i arkivene med opplysninger som er relevante i forhold til problemstillingen. 
Å ha tilgang til slike samtidige førstehåndskilder har vært både spennende og nyttig i arbeidet. 
                                                 
19 Kjelstadli 1999:169 
20 Kjelstadli 1999:180 
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En spesielt viktig styrke ved disse kildene, er at jeg som historiker ikke baserer meg på andres 
(feil-) slutninger. Det blir da opp til meg selv å se sammenhenger og forklare dem.21  
 
Jeg var så heldig å få låne Stig Fossums private samling av avisutklipp fra de to tidligere 
Bodø-avisene Nordlands Framtid (NF) og Nordlandsposten (NP). Avisutklippene har Bodø-
politikken som tema og dekker perioden 1982-1991. Gjennom avisene har jeg fått god innsikt 
i den lokale prosessen med å realisere Nordlandshallen. For eksempel var både 
finansieringsspørsmålet og den idrettslige tilpasningen av hallen gjengangere i avisene. Med 
tanke på aviser og kildekritikk kan det være vikarierende motiver hos aktørene som kommer 
fram i media. Hva som egentlig ligger til grunn for et syn kan være noe ganske annet enn det 
som fremkommer i avisene. Blant annet av denne årsak må informasjonen i avisene leses med 
et visst kritisk blikk i likhet med andre kilder.  
 
Jeg har funnet fram til enkelte opplysninger og kilder via internett. På Kulturdepartementets 
nettside www.idrettsanlegg.no har jeg for eksempel funnet data om ulike idrettsanlegg i Bodø. 
Stortingsmeldinger er en annen kilde jeg har sporet opp på internett. Å få tilgang til relevante 
dokumenter ved hjelp av PC er arbeidsbesparende på flere måter. For det første kan man sitte 
hjemme og få tilgang til informasjonen. For det andre kan man i mange tilfeller søke etter 
enkeltord i et dokument eller på en nettside, og på denne måten finner man fram til ordet med 
tilhørende opplysninger uten å måtte lese gjennom all informasjonen. Faren ved denne 
sistnevnte lettvinte løsningen er at man kan gå glipp av relevant informasjon. På den annen 
side er det ikke noe nytt at historikere i større eller mindre grad må være selektiv i forhold til 
kildene. Spesielt for nyere perioder hvor kildetilfanget er så stort, må man foreta valg med 
hensyn til hvilke kilder man velger å studere og hvor grundig dette skal gjøres. Om 
problemstillingen ikke er ny, har den altså fått fornyet aktualitet som en følge av både PCer og 
internett. 
 
De tre intervjuene jeg har gjennomført var med personer som hadde ulike roller i prosessen 
med å realisere Nordlandshallen. Felles for dem alle, og årsaken til at jeg valgte å intervjue 
dem, var at de på ulikt vis innehadde sentrale roller i prosessen. De tre var Stig Fossum 
(sentral Arbeiderpartipolitiker), Steinar Skogstad (sentral byråkrat) og Ole Petter Jørgensen 
(sentral næringslivsaktør). Underveis i prosessen ble Fossum og Jørgensen i tillegg med i 
                                                 
21 Kjelstadli 1999:173-174 
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Bodø/Glimts styre, og på den måten også en del av idretten. I tillegg til de tre nevnte, ønsket 
jeg å intervjue Dagfinn Røsberg (politiker og sentral innen idretten). Hans rolle i prosessen 
var meget interessant, som spesielt kapittel 6 vitner om. Dessverre hadde ikke Røsberg 
anledning til å stille opp på intervju. Intervjuer er en meget interessant måte å få innblikk i en 
prosess; å få snakke med tidsvitner er et privilegium forunt historikere som jobber med høyst 
moderne historie. Det er ikke alt som blir notert ned i skriftlige kilder, og intervjuer kan i slike 
tilfeller bidra med utfyllende opplysninger.22 Samtidig skal man være kritisk til opplysninger 
som fremkommer i intervjuer for eksempel med tanke på potensiell feilerindring.23 Uten at 
man skal helle over til det paranoide, er det jo også greit å tenke på hvilken agenda som ligger 
bak opplysningene intervjuobjektene gir.  
 
1.8 Begrepsavklaringer 
Det kan være greit å avklare hva jeg legger i enkelte begreper som går igjen i oppgaven. 
Jeg forholder meg til følgende definisjon av anleggspolitikk: ”Anleggspolitikken handler om 
finansiering og fordeling av midler til bygging og spredning av anlegg i samfunnet”.24 For å 
unngå misforståelser vil jeg tilføye at det er snakk om idrettsanlegg i denne sammenheng. 
Med anlegg og idrettsanlegg mener jeg ”… arenaer som er bearbeidet med tanke på idrett 
eller beslektet fysisk aktivitet”.25  
 
1.9 Oppgavens struktur 
Oppgavens struktur er valgt ut med bakgrunn i de ulike kapitlenes rolle i oppgaven. Som en 
utilsiktet bieffekt av dette inndelingsprinsippet kommer kapitlene i oppgavens del to og tre i 
kronologisk rekkefølge basert på startår. I tillegg medfører inndelingen at oppgaven beveger 
seg fra et overordnet fokus (nasjonal historie) til gradvis lavere nivåer (lokal historie, 
prosjektet Nordlandshallen). I alt består oppgaven av fire deler med til sammen syv kapitler. 
 
Del én består av dette innledningskapitlet. Her blir det gjort rede for målet med oppgaven og 
hvordan jeg skal gå fram for å besvare problemstillingen. Del to inneholder kapitlene om 
                                                 
22 Kjelstadli 1999:193 
23 Kjelstadli 1999:196 
24 Rafoss 2009a:29 
25 Goksøyr (red.) 1996:67 
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idrettsanleggshistorien i Norge og idrettsanleggshistorien i Bodø. Med andre ord dreier det 
seg om det historiske bakteppet. I del tre er det Nordlandshallen som er i fokus. Først med et 
kapittel hvor jeg gir en oversikt over prosessen med å realisere Nordlandshallen. I kapitlet 
etterpå vurderer jeg ulike aktørers betydning for selve realiseringen av hallen med fokus på 
finansieringen. Dernest kommer kapitlet hvor jeg vurderer forskjellige aktørers betydning for 
den idrettslige tilpasningen av hallen. Basert på resultatene fra oppgavens del to og tre, vil del 
fire bestå av et avslutningskapittel hvor jeg konkluderer med hvilke aktører som var mest 
sentrale i prosessen med å realisere Nordlandshallen. I tillegg vil jeg her si noe om hvilken 
betydning jeg mener idrettsanleggshistorien hadde for prosessen med å realisere 
Nordlandshallen: Det er snakk om strukturenes rolle i forhold til aktørene. Avslutningsvis vil 

























Del 2. Det historiske bakteppet 
2. Idrettsanleggenes historie i Norge 
2.1 Innledning 
Målet med dette kapitlet er å gi en oversikt over utviklingen på idrettsanleggsfeltet i Norge fra 
slutten av 1800-tallet og fram til 1990-årene. Ved hjelp av kapitlet skal jeg i oppgavens 
avslutningskapittel kunne si noe om hvilke føringer den historiske utviklingen på 
idrettsanleggsfeltet nasjonalt la for prosessen med å realisere Nordlandshallen. 
 
I kapitlet har jeg fokus på både de involverte aktørene og selve anleggene. Den ene aktøren, 
Statens ungdoms- og idrettskontor (STUI), blir spesielt grundig behandlet fordi kontoret fikk 
en meget sentral rolle på idrettsanleggsfeltet. At fotballanleggene på samme måte blir viet 
ekstra oppmerksomhet har sammenheng med at fotballens behov og ønsker stod sentralt i 
debatten om den idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen.26  
 
Kapitlet kan grovt sett deles inn i to deler. I del 1 ser jeg spesielt på anleggsutviklingen. Del 2 
handler om idrettspolitikken. 
 
2.2 Del 1: Anleggsutviklingen 
Om idrettsbevegelsens fremvekst og behovet for anlegg  
I løpet av 1900-tallet økte tiden folk disponerte til fritid markant. Økende velstand gav økende 
fritid.27 Dette har blant annet sammenheng med overgangen fra naturalhusholdning til 
lønnsarbeid, i tillegg til at arbeidernes kår gradvis ble forbedret. I løpet av 1900-tallet ble 
normalarbeidsdagen trinnvis redusert. Hva skulle man så fylle denne fritiden med? Idrett ble 
svaret for stadig flere. Fritiden var rett og slett en forutsetning for at folk kunne bruke tid på 
idrett.28  
 
                                                 
26 Med fotballanlegg mener jeg baner spesielt laget for fotballspilling. 
27 Bjørklund, Drivenes og Gerrard 1994:298 
28 St. meld. nr. 41. 1991-1992:20 
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Helt siden slutten av 1960-tallet har idretten vært Norges største bevegelse hvis man måler i 
antall medlemskap (Norges Idrettsforbund).29 I 1992 hadde Norges Idrettsforbund (NIF) 1,6 
millioner medlemskap.30 I 1965 var antall medlemskap 430 000.31 Det har altså vært en 
formidabel vekst. Økende rekruttering av kvinner og barn sees på som hovedårsaken til 
dette.32 Mer fritid var ikke den eneste grunnen til den voksende oppslutningen om idretten. 
Idretten måtte også utøves på egnede steder. I Statens ungdoms- og idrettskontor (STUI) 
mente de for eksempel at å bygge idrettsanlegg var en forutsetning for å få folk til å utøve 
idrett.33 Den storstilte idrettsanleggsutbyggingen var således en forutsetning for at nye 
medlemmer kunne strømme til NIF.34 Kombinasjonen av økende fritid i befolkningen og en 
aktiv utbygging av idrettsanlegg gav til sammen grobunn for en akselererende rekruttering til 
idretten. 
 
Anleggssituasjonen i Norge før krigen 
Behovet for spesielt tilrettelagte arenaer/stadioner er et av kjennetegnene ved den moderne 
idretten.35 De første idrettsanleggene i Norge ble bygget på slutten av 1800-tallet, og dette kan 
knyttes til fremveksten av den organiserte idretten.36 Idretter som rekrutterte utøvere fra de 
høyere sosiale lag var lenge gunstigst stilt med tanke på tilgang til større anlegg, i og med at 
utøverne hadde tilgang til midler for å få bygget disse.37 For mer ”folkelige” idretter var 
situasjonen verre. Her var det snakk om folk uten nevneverdig tilgang på midler, og 
anleggsforholdene gjenspeilte delvis dette.38 Idrettsbevegelsen var også i stor grad en ikke-
kommersiell bevegelse på denne tiden, og dermed var inntektene få.39 Det var likevel ikke 
helt umulig for også de ”folkelige” idrettene å få bygget anlegg. Det skjedde gjerne ved at 
velstående borgere gikk sammen i såkalte idrettsplasskomiteer og kjøpte en tomt som de gav 
                                                 
29 St. meld. nr. 41. 1991-1992:20 
30 St. meld. nr. 41. 1991-1992:20 
31 St. meld. nr. 41. 1991-1992:43 
32 Goksøyr (red.) 1996:286 
33 Goksøyr (red.) 1996:75 
34 Goksøyr (red.) 1996:287 
35 Rafoss 2009a:29 
36 Sundbergrapporten 2003:35 
37 Goksøyr (red.) 1996:67 
38 Goksøyr (red.) 1996:67. Det er ikke nevnt hvilke idretter som rekrutterte utøvere fra hvilke sosiale lag. 
39 Goksøyr (red.) 1996:67 
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til kommunen på bestemte betingelser.40 Dermed var deler av idretten prisgitt veldedighet fra 
de øvre samfunnslag. Dette kan verken ha gitt forutsigbarhet eller noen helhetlig vurdering av 
hvor det var størst behov for ressursene. Det hele må ha vært nokså tilfeldig. Kommunale 
idrettsplassutvalg avløste etter hvert idrettsplasskomiteene, hvorav Oslo fikk sitt i 1911.41  
 
Kombinasjonen av fremveksten av idretter og økningen av antall aktive idrettsutøvere var 
grunnleggende faktorer for å få i gang en anleggsutbygging av et visst omfang.42 I denne 
forbindelse er det et sentralt poeng at idretten i Norge utviklet seg til en massebevegelse i 
løpet av mellomkrigstiden. Dette har, som nevnt ovenfor, i stor grad sammenheng med 
utviklingen av fritid. De to forbundene Norges Landsforbund for Idræt og Arbeidernes 
Idrettsforbund hadde til sammen 300 000 medlemmer da krigen kom til Norge i april 1940. 
Av disse igjen hadde fotball 100 000 aktive som var organisert.43 Men anleggssituasjonen ble 
ikke i første omgang bedre av at idretten ble en folkebevegelse. Frem til andre verdenskrig var 
ikke utbyggingstakten spesielt høy. Anleggsdekningen var generelt sett dårlig i Norge i 
mellomkrigstiden, og i Nord-Norge i særdeleshet. I denne landsdelen var bare 116 
idrettsplasser tilgjengelige for Arbeidernes Idrettsforbund og Norges Landsforbund for Idræt i 
1938.44 Men det var bedre tider i sikte. Stortinget viste i løpet av mellomkrigstiden en 
voksende interesse for å involvere seg i større grad når det gjaldt finansieringen av 
anleggsutbyggingen. Dette har nok blant annet sammenheng med at idrett hadde blitt såpass 
utbredt i befolkningen, i tillegg til arbeideridrettsbevegelsens arbeid for å få staten til å ta 
ansvar for feltet. 1917 var det første året Stortinget bevilget penger særskilt til 
idrettsanleggsformål.45 Selv om summen var liten (4000 kroner), så var symbolverdien desto 
større.46 Dette markerte nemlig noe stort: Statens inntreden i anleggsbyggingen. Likevel var 
de offentlige bevilgningene til idrettsanlegg totalt sett beskjedne, og de fleste idrettsanlegg var 
derfor i privat eie før krigen.47 Bare 70 idrettsplasser hadde kommunalt eierskap i 1938.48  
                                                 
40 Goksøyr (red.) 1996:67 
41 Goksøyr (red.) 1996:67 
42 Rafoss 2006:13 
43 Rafoss 2006:13 
44 Rafoss 2009a:39 
45 Goksøyr (red.) 1996:68 
46 Goksøyr (red.) 1996:68 
47 Goksøyr (red.) 1996:69 
48 Rafoss 2009b:112 
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 Anleggssituasjonen i Norge etter krigen 
Andre verdenskrig markerer et viktig tidsskille når det gjelder det offentliges engasjement i 
anleggsutbyggingen. For det var gjennom opprettelsen av Statens ungdoms- og idrettskontor 
(STUI) i 1946 at offentlige myndigheter for alvor engasjerte seg i anleggsutbyggingen.49 Ved 
at STUI fikk i oppgave å forvalte deler av overskuddet fra Norsk Tipping, de såkalte 
tippemidlene, ble staten ”… den viktigste bidragsyter til utvikling av idrettsanlegg”.50 Dette 
har resultert i at det store flertall av idrettsanlegg bygget etter krigen har blitt delfinansiert ved 
hjelp av spillemidler. Norsk Tippings overskudd ble første gang fordelt i 1947.51 Idretten har 
til sammen mottatt 24 milliarder kroner i spillemidler i tidsrommet 1948-2005, og 
idrettsanlegg har blitt begunstiget med over halvparten av disse midlene.52 I hovedregelen har 
det vært slik at spillemidlene ikke skulle fullfinansiere idrettsanlegg, men kombineres med 
andre finansieringskilder som for eksempel kommunale tilskudd, eller egeninnsats fra 
idrettslagene.53 Som en generell regel har tippemidlene kunnet utgjøre maksimalt 1/3 av den 
totale anleggskostnaden, opp til et visst tak.54  
 
Det er den såkalte tippenøkkelen som fastsetter hvordan spillemidlene skal fordeles til ulike 
samfunnsnyttige formål, og historisk sett har dette i all hovedsak dreid seg om idrett, 
forskning og kultur. I årenes løp har Stortinget gradvis endret tippenøkkelen til idrettens 
fordel (økende andel av spillemidlene). Dette, kombinert med en økende omsetning for Norsk 
Tippings vedkommende, sees på som viktige årsaker til den nærmest eksplosive økningen i 
antall anlegg.55 Rett etter krigen var det mellom 2000 og 3500 idrettsanlegg i Norge, alt 
ettersom hva man legger i begrepet.56 I dag har antall idrettsanlegg passert 50 000.57 
                                                 
49 Dets opprinnelige navn var Statens idrettskontor. I 1950 skiftet kontoret navn til Statens ungdoms- og 
idrettskontor. Kilde: Goksøyr (red.) 1996:30. 
50 Rafoss 2009a:29. Begrepet tippemidler har tradisjonelt betydd midler (overskuddet) fra fotballtippingen, mens 
begrepet spillemidler favner videre og omfatter i dag midler (overskuddet) fra alle spill i regi av Norsk Tipping. 
Kilde: http://www.spillemidlene.no/ Hentet 2.12.2010. 
51 Rafoss og Tangen 2009a:21 
52 Rafoss 2009b:113 
53 Goksøyr (red.) 1996:84 
54 Goksøyr (red.) 1996:96 
55 Breivik og Rafoss 2009:53 
56 Goksøyr (red.) 1996:71 
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Idrettsanleggsfloraen er relativt stor, og inkluderer for eksempel fotballanlegg, flerbrukshaller, 
ishaller, hoppbakker og svømmehaller.  
 
Utbyggingen av idrettsanlegg i Norge hadde sin glanstid i perioden 1970-1990. Dette var en 
periode preget av mange nybygg: ”I perioden 1967-1987 ble det bygd et nytt anlegg hver dag 
(Ingebretsen 1988, s. 22)”.58 Spesielt fotballanlegg ble høyt prioritert i årene mellom 1970 og 
1990, noe som resulterte i at det ble bygget 100 fotballanlegg årlig i gjennomsnitt.59  
 
Som for idrettsanlegg generelt, gikk utbyggingstakten markant ned for både flerbrukshaller og 
fotballanlegg fra rundt 1990. Det er en rekke mulige årsaker til denne lavere aktiviteten på 
utbyggingssiden. For det første kan det ha sin bakgrunn i at behovet for idrettsanlegg i økende 
grad har blitt dekket, som følge av flere tiårs utbygging. Men antallet søknader om tilskudd til 
bygging av anlegg vitner om at også andre faktorer er vesentlige i denne forbindelse. Det er et 
faktum at statens prioriteringer har endret seg slik at en mindre del av spillemidlene enn 
tidligere har gått til nybygg, mens rehabilitering av eldre anlegg har fått høyere prioritet. Dette 
kombinert med et sterkt økende kostnadsnivå, knyttet til både selve byggingen av anlegg og 
tomtepriser i pressområder, samt en kommuneøkonomi under press, har ført til nedgangen i 
antall nybygg.60  
 
Også andre årsaker enn de som ble nevnt i forrige avsnitt kan ha ført til denne utviklingen. 
For eksempel vedtok Stortinget i 1990 at idrettsanleggene til OL på Lillehammer i 1994 
skulle delfinansieres gjennom tippemidler. Bakgrunnen for vedtaket var at Stortinget mente at 
idretten ville moderere seg med tanke på krav til anleggenes standard, og dermed kostnad, når 
idretten selv måtte bidra med penger til utbyggingen.61 Det var i tidsrommet 1990-1995 at 
tippemidler skulle benyttes til finansieringen av anleggene.62 OL på Lillehammer mottok til 
sammen rundt 304 millioner kroner (beregnet til 1998-verdi) av tippemidlene over en 
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fireårsperiode.63 Jeg mener at dette momentet også må tas i betraktning når man ser på 
nedgangen i utbyggingen av idrettsanlegg fra rundt 1990.  
 
En siste og mer grunnleggende faktor som med stor sannsynlighet bidro til nedgangen i 
utbyggingstakten, var den såkalte jappetidens etterdønninger. Oljeprisen, som jo Norge er 
svært avhengig av, svingte voldsomt i løpet av 1970- og 80-tallet.64 Dette, kombinert med en 
høy kostnadsvekst, en åpen og dermed sårbar norsk økonomi i tillegg til dereguleringen av 
kredittmarkedet, bidro til at den norske økonomien ”løp løpsk” i løpet av 1980-tallet.65 
Aksjemarkedet formelig kokte, blant annet som en følge av aksjespekulanters ”gambling” på 
børsen. Den norske økonomien vokste fortere enn den kunne tåle, og det gjennomsnittlige 
rentenivået nådde i 1986/87 13,6 %. Dette var det høyeste nivået som ble registrert i perioden 
1820-1999.66 Veggen ble nådd i løpet av 1987, og høykonjunktur ble erstattet av 
lavkonjunktur.67 Det er sannsynlig at denne nedturen i den norske økonomien fikk følger for 
byggeiveren innen idrettsanleggsfeltet.  
 
Bakgrunnen for at andre verdenskrig markerer et skille når det gjelder det 
offentliges engasjement i anleggsutbyggingen  
Andre verdenskrig kan sies å markere et skille i det norske samfunnet, og dette gjelder i 
høyeste grad idrettsanleggsfeltet. Av flere grunner var andre verdenskrig helt sentral for den 
økte statlige satsingen på idrettsområdet. For det første hadde krigen bidratt til å svekke de 
tidligere så kraftige skillelinjene som dominerte norsk politikk store deler av 
mellomkrigstiden. Det var nå tid for å gjenreise landet i fellesskap, noe som ville kreve hardt 
arbeid. Idrettens bidrag var å gjøre folk skikket til denne jobben gjennom å forbedre deres, og 
da spesielt ungdommens, fysiske og åndelige tilstand etter krigsårene. Dette målet stod 
sentralt for STUI de første årene av kontorets virksomhet. For det andre var det slik at 
gjennom idrettsstreiken hadde norsk idrett vært et forbilde for motstand mot nazifiseringen av 
Norge, og dette hadde skapt sympati for idrettens sak i befolkningen. Etter flere år med krig, 
og i stor grad fravær av et aktivt idrettsliv, var befolkningen også ivrig etter å få med seg 
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idrett. Enten det dreide seg om egen deltakelse eller som publikum. Alle disse momentene kan 
forklare hvorfor midler til idretten kunne prioriteres uten større protester, når det tross alt var 
en rekke mer basale behov som krevde store midler rett etter krigens slutt. Likevel er det 
samtidig slik at pengene til idretten etter krigen i all vesentlighet har kommet gjennom 
tippemidlene/spillemidlene, og ikke over statsbudsjettet. En grunn til dette var den nevnte 
økonomiske situasjonen etter krigen, hvor mange formål hadde stort behov for midler. Som 
nevnt var det jo idretten, og ikke staten, som hadde ivret for økt statlig engasjement på 
idrettsfeltet. Pengene til idretten ble rett og slett holdt utenfor statsbudsjettet fordi saken ikke 
stod øverst på prioriteringslisten.68 Men lite visste vel myndighetene om hvor mye idretten 
ville tjene på dette i det lange løp. Krigen kan slik sees på som den utløsende årsaken til at 
staten for alvor involverte seg i utbyggingen av idrettsanlegg. 
 
En utvikling i retning av spesialiserte idrettsanlegg og splittelse innen idretten  
I tidligere tider, først og fremst i perioden før etterkrigstiden, var det vanlig å bygge såkalte 
idrettsplasser. Disse inneholdt for eksempel en fotballbane i midten med rundløpsfelt rundt. 
Om vinteren kunne anlegget brukes til skøytesport. Som en hovedregel var det med andre ord 
lenge slik at en rekke ulike idretter fikk plass innenfor rammene av ett og samme anlegg.  
 
Imidlertid har det foregått en utvikling i retning av flere spesialiserte idrettsanlegg. Man 
bygger med andre ord i større grad enn tidligere egne anlegg for enkeltidretter, i stedet for å 
lage flerbruksanlegg hvor mange ulike idretter kan drives.69 Dette, kombinert med det faktum 
at pengesekken til idrettsformål tross alt ikke er utømmelig, er en oppskrift på 
interessemotsetninger og konflikter. Det er jo også dette som har skjedd i Norge.70 
Interessemotsetningene har igjen bidratt til at skillelinjene mellom ulike idretter har blitt 
kraftigere i anleggsprosesser.71 
 
At antall idretter har vokst gjør ikke saken stort bedre. I takt med utviklingen av samfunnet for 
øvrig, har også idretten gjennomgått en differensiering, spesialisering og profesjonalisering. 
Stadig nye idretter har fått fotfeste i det norske idrettslandskapet. Fra 23 særforbund i 1946 
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hadde man nådd over 50 i løpet av 2000-tallet.72 De tekniske kravene til anleggene har i 
tillegg gradvis økt fram mot vår tid, kanskje særlig som en følge av den nevnte 
spesialiseringen og profesjonaliseringen.73 Anleggsmassen har, som et resultat av de 
organiserte idrettenes krav, gradvis blitt mer spesialisert.74  
 
Det er nok en rekke årsaksfaktorer bak splittelsen i idretten. Jeg skal her peke på to momenter. 
Det første er relativt åpenbart, og ble nevnt tidligere: Det er ikke nok ressurser tilgjengelig i 
forhold til etterspørselen, og dette skaper konkurranse mellom et stadig økende antall idretter. 
Det er også et annet poeng, som kan forsterke effekten av det forrige poenget. Det er grunn til 
å spørre seg om dagens samfunn er mer opptatt av individualistiske verdier enn hva tilfellet 
var i de første tiårene etter krigen.75 I så fall kan 1980-tallets jappetid stå som et symbol på 
denne mentaliteten. Med det mener jeg at de individualistiske verdiene har styrket seg på 
fellesskapets bekostning. Dette gjenspeiler seg igjen i splittelsen i idretten og de spesialiserte 
anleggenes utvikling. Mens idretten tidligere sto mer samlet, går nå utviklingen i retning av 
fragmentering. De to momentene kan sammen ha bidratt til denne ”alles kamp mot alle” som 
vi ser tendenser til i dag.  
 
Norges Idrettsforbund: Ett forbund – to kulturer 
I forbindelse med splittelsen innen idretten er det interessant at det innenfor NIF fins to ulike 
kulturer. Bakgrunnen for dette er at da forbundet ble opprettet i 1946, var det gjennom en 
sammenslåing av de to rivalene Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) og Norges Landsforbund 
for Idræt.76  
 
Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug ble etablert i 1861, og var 
med det den første sentrale idrettsorganisasjonen i Norge.77 I 1890-årene ble de første 
særforbundene opprettet i Norge.78 Disse slo seg sammen med Centralforeningen i 1910, og 
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den nye organisasjonen fikk navnet Norges Riksforbund for Idræt.79 Etter en omorganisering, 
ble denne erstattet av Norges Landsforbund for Idræt i 1919.80 Landsforbundet var en 
borgerlig organisasjon, og som et motstykke til denne ble AIF etablert i 1924 for å være den 
framvoksende arbeiderklassens organisasjon.81 Det ideologiske skillet mellom dem var ikke 
den beste grobunn for samarbeid. Mangelen på idrettsanlegg var også en faktor som bidro til 
rivaliseringen dem i mellom.82 En ting var de imidlertid enige om. Begge mente at ulike 
særidretter medførte et behov for ulike typer idrettsanlegg.83  
 
Poenget er at sammenslåingen av AIF og Landsforbundet førte til at det innenfor NIF 
eksisterer to ulike kulturer som kan komme i konflikt med hverandre. NIF kan beskrives som 
”… en organisasjon med to organisasjonsmodeller”.84 Det er nemlig slik at NIF består av 54 
særforbund og 19 idrettskretser (en for hvert fylke).85 Mens særforbundene jobber for 
særidrettene jobber idrettskretsene for alle idrettene. Det vil si at innenfor idrettssektoren 
representerer særforbundene særinteresser, mens idrettskretsene representerer idretten som 
helhet.86 Dette er bakgrunnen for begrepene NIF-linjen og særforbundslinjen (SF-linjen).87 
De to linjene har ansvar for ulike deler av NIFs virksomhet, men i enkelte tilfeller kan det 
oppstå motstridende interesser dem i mellom. Hvilke anleggstyper som skal prioriteres utbygd 
er et slikt tilfelle. NIF-linjen skal ha et helhetlig syn på utbyggingen. SF-linjen kan på den 
andre siden sees på som særinteressenes talerør. De mindre og ressurssvake idrettene har mest 
å tjene på å støtte NIF-linjen, mens de store og ressurssterke idrettene kan tjene mer på å 
støtte SF-linjen.88 Interessemotsetningene dette medfører kan bidra til konflikter innen 
idretten. 
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Det er spillemidlene til organisasjon og aktivitet som er avgjørende for hvem som har makten 
i forholdet mellom idrettskretsene og særforbundene.89 Fotball er en av de store og 
ressurssterke idrettene, og Norges Fotballforbund (NFF) er dens særforbund. Fotballforbundet 
står sterkt i forholdet til NIF. Hovedårsaken til dette er nettopp det at NFF er svært lite 
avhengig av å få finansiert sin organisasjon og aktivitet ved hjelp av midler fra NIF. I 1999 
kom for eksempel ikke mer enn en halv prosent av Fotballforbundets inntekter fra 
Idrettsforbundet.90  
 
Fotball er kanskje den idretten som har sterkest posisjon i samfunnet. Dette har sammenheng 
med at fotball står i en gunstig ressursmessig situasjon, både med hensyn til penger, 
medlemmer, talspersoner, mediefokus og generell interesse i befolkningen.91 Disse faktorene 
kan bidra til å forklare hvorfor fotballens ønsker står sterkt i anleggsprosesser.92 Dette kan 
naturlig nok gå utover andre idretters ønsker, og igjen føre til konflikter som tidligere nevnt. 
 
Fotballanleggenes utvikling 
Som nevnt var fotballanlegg lenge en høyt prioritert anleggstype. Veksten i antall registrerte 
fotballbaner, som for øvrig er den mest utbredte anleggstypen, illustrerer dette godt. Mens det 
i 1945 var registrert kun 570 fotballanlegg, hadde 4329 fotballanlegg og 2847 balløkker 
mottatt spillemidler i årene frem til 2001.93 Det har dermed vært en kvantitativ økning i antall 
anlegg. Men også kvalitativt har fotballanleggene gjennomgått en rivende utvikling.  
 
Fotball som idrett ble introdusert i Norge i 1885.94 Man tok da i bruk de områdene som var 
tilgjengelig til bruk som fotballbaner. I praksis var dette ymse, slik som jorder, parker og 
skolegårder.95 Mellom 1900 og 1920 ble det vanligere med baner spesielt laget for 
fotballspilling, det som i denne oppgaven omtales som fotballanlegg.96 Grus var et utbredt 
banedekke på denne tiden. Fra 1917 begynte man å ta i bruk gress som banedekke; blant annet 
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som en konsekvens av internasjonale krav.97 Grus og gress var i årtier de selvsagte valgene 
når det gjaldt banedekke. Fra 1980 og 1990 har det derimot vært en nedgang i byggingen av 
gressbaner og grusbaner respektive.98 Dette kan sees i sammenheng med utviklingen av 
kunstgress. Den første norske fotballbanen som fikk kunstgressdekke, var Harstad stadion i 
1977.99 Men det var først fra rundt 1990 at veksten i kunstgressbaner skjøt fart.100 Trenden er 
at kunstgress gradvis erstatter de to eldre dekketypene. 
 
To store fordeler med kunstgressbaner i forhold til naturgressbaner, er at de på grunn av 
dekkets slitestyrke både kan utsettes for hyppigere bruk og utvider sesongen. Dette gir igjen 
flere brukstimer å fordele på brukerne. Brukstiden for kunstgressbaner har blitt beregnet til å 
være mellom 720 og 1500 timer, mot naturgressbaners ca. 200 timer i løpet av sesongen.101 
Grusbaner kommer også gunstig ut når det gjelder brukstimer, men kunstgressbaner kommer 
generelt sett bedre ut enn grusbaner når det gjelder støvproblematikk og løpende 
vedlikeholdsbehov.102 Dette forklarer hvorfor kunstgress blir stadig mer utbredt. 
 
Overbygde kunstgressbaner, altså fotballhaller, er det foreløpig siste trinnet i utviklingen. Det 
var NFF som presset på for utbyggingen av disse fra slutten av 1980-tallet. Bakgrunnen var 
NFFs ønske om å legge til rette for at fotball kunne utøves som helårsidrett.103  
 
2.3 Del 2: Idrettspolitikken 
Hvordan spillemidlene fordeles 
Som tidligere nevnt bestemmer Stortinget tippenøkkelen. Men en høyst sentral del av 
anleggspolitikken, nemlig hvilke kriterier som skal ligge til grunn for fordeling av stønad til 
anlegg, er et område hvor den folkevalgte forsamlingen har valgt å stille seg på sidelinjen.104 
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Dette domenet er overlatt til Kultur- og kirkedepartementet. Det er dermed departementet som 
utarbeider prosedyrene og fordelingsreglene som gjelder for ulike typer anlegg, og dette 
gjøres ut fra overordnede politiske mål. Selve ansvaret for godkjenning av søknader til 
idrettsanlegg ble flyttet fra departementet til fylkeskommunene i 1987. Etter behandling 
sender fylkeskommunene de godkjente søknadene inn til departementet, og får på bakgrunn 
av dette tildelt midler til anlegg. Gjennom sitt ansvar for fordelingen av de statlige midlene til 
anlegg, er det hevet over enhver tvil at idrettsavdelingen i departementet, og tidligere STUI, 
”… har hatt en dominerende stilling i anleggspolitikken”.105  
 
Bakgrunnen for STUIs opprettelse og dets dominerende stilling i 
anleggspolitikken 
I det følgende skal jeg se på hvorfor STUI ble opprettet, og hvordan kontoret kunne få en så 
dominerende stilling på idrettsfeltet at det kunne ta del i selve utformingen av 
anleggspolitikken. 
 
I idrettens etterkrigsprogram, som i stor grad ble utarbeidet av AIF i løpet av krigsårene, var 
det et forslag om å opprette et eget idrettsdirektorat.106 Selv om etterkrigsprogrammet i store 
trekk ble forkastet etter krigen, levde likevel ideen om en form for idrettskontor videre. 
Norges Idrettsforbunds interimstyre fremmet saken overfor Sosialdepartementet gjennom et 
brev datert 28. juli 1945, og vant gehør for saken.107 Det var altså NIF som tok initiativ til 
opprettelsen av STUI. Men det er også interessant at STUIs arbeidsoppgaver i stor grad var et 
resultat av NIFs forslag i det nevnte brevet.108 Man kan si at det var gamle AIF-ideer om økt 
statlig engasjement på idrettssiden som fikk gjennomslag ved opprettelsen av STUI.109 
Gjennomslaget kom rett etter krigen fordi idretten på dette tidspunktet befant seg i en sterk 
posisjon vis a vis staten, og derfor fikk gehør for sine ønsker.110 Det var altså ikke de politiske 
myndighetene som først og fremst ivret for å gjøre idrettsfeltet mer om til et statlig 
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ansvarsområde, men deler av idrettsbevegelsen selv.111 Det var neppe tilfeldig at AIF ivret for 
å få utvidet den statlige finansieringen av idrettsanlegg, med tanke på at AIF-lag hadde 
dårligst tilgang til idrettsanlegg.112  
 
Rolf Hofmo var STUIs første leder og hadde sin bakgrunn fra Arbeidernes Idrettsforbund. 
Hofmo hadde lenge vært engasjert i idrettsanleggsfeltet. Han ble for eksempel i 1938 valgt 
som leder til AIFs idrettsplasskomité.113 Det var sånn sett ikke unaturlig at Hofmo ble STUIs 
første leder. Hofmo ledet STUI fram til sin død i 1966.114  
 
STUIs oppgave fra starten av var å ha det statlige ansvaret for idrettssaker, fordele statlige 
midler til idrettsformål (både tippemidler og eventuelle andre midler), i tillegg til å ta seg av 
den statlige kontakten med NIF.115 Utover dette hadde Hofmo store muligheter til å påvirke 
kontorets arbeid, og dette var også noe han i stor grad gjorde.116 Han hadde nemlig store 
visjoner for idrettsanleggsfeltet. Hofmo og STUIs hovedmål med anleggsutbyggingen var å: 
”…  sikre at ungdom uansett geografisk tilhørighet skulle ha den samme mulighet til å drive 
idrett”.117 Dette skulle igjen ”… medføre mindre sykdom, større arbeidsglede og forhøyelse 
av leve- og arbeidsalderen …”.118 STUIs mål var å bruke idretten som et middel til å fremme 
folkehelsen, i tillegg til at befolkningen skulle oppdras til å verdsette arbeid.119 I denne 
forbindelse var hovedargumentet for å satse midler på idrett og idrettsanlegg i tiden rett etter 
krigen, at det ville være en satsing på menneskelige ressurser og vise seg regningssvarende i 
lengden.120 Tankegangen kan sies å være preget av troen på at staten kunne, og burde, forme 
innbyggerne. Dette har blitt kalt plantenkning.121 Befolkningens åndelige og fysiske tilstand 
skulle nå nye høyder ved hjelp av idretten, noe som ville være gunstig for landet som helhet. 
Sånn sett var idretten helt klart mer et middel enn et mål i seg selv. Hofmo hadde bakgrunn 
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fra Arbeidernes Idrettsforbund, og det samme hadde de fleste av medarbeiderne hans.122 At 
STUI hadde fokus på det brede lag av befolkningen, framstår i lys av dette som naturlig.  
 
Hofmos rolle som ikke bare en iverksetter av, men også i stor grad utformer av 
idrettspolitikken, skaffet ham en rekke uvenner både blant opposisjonspolitikere og etter hvert 
i NIF.123 NIF ville gjerne ha pengene staten gav, men ville selv bestemme hva disse skulle 
brukes til.124 Hofmo og STUI ønsket på den andre siden å styre prioriteringene selv, og 
spesielt kanalisere midlene inn mot anleggsbygging.125 Det var altså snakk om en 
grunnleggende interessemotsetning mellom offentlige myndigheter og den frivillige sektor 
(NIF).  
 
Konflikten mellom STUI og NIF var bakgrunnen for opprettelsen av Statens idrettsråd i 
1957.126 I idrettsrådet satt representanter for både det offentlige og NIF, og rådet hadde 
mandat til å sette til side STUIs avgjørelser. Dette mandatet ble imidlertid sjeldent tatt i bruk, 
slik at STUI i praksis i stor grad fortsatte å beholde sin tidligere makt.127  
 
Gjennom 1970-tallets kulturmeldinger ble ansvarsfordelingen mellom staten og den frivillige 
sektor på idrettsfeltet (idrettsbevegelsen) klart uttrykt. Staten sitt ansvar, i stor grad gjennom 
STUI, var å legge til rette de fysiske omgivelsene (bygge anlegg) slik at alle skulle få 
mulighet til å drive med idrett.128 Den frivillige sektors, i stor grad NIF, ansvar var å stå for 
aktivitetene i anleggene.129  
 
Organisatorisk ble det endringer for STUI i løpet av 1980-tallet. Først ble STUI en egen 
seksjon i Kultur- og undervisningsdepartementet i 1982, og deretter i 1984 en avdeling under 
Kultur- og vitenskapsdepartementet.130 Under Kultur- og vitenskapsdepartementets årvåkne 
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blikk ble STUIs tidligere så framtredende rolle når det gjaldt utformingen av idrettspolitikken 
i høy grad fjernet. Departementet ønsket å gjøre STUI om til en avdeling på lik linje med 
andre departementsavdelinger, noe som også ble resultatet i løpet av 1980-årene. Kontorets 
tidligere så selvstendige rolle var dermed borte, og samtidig dets direkte innflytelse over 
idrettspolitikken. Det var departementet som overtok STUIs tidligere makt. Ved overgangen 
til 1991 ble ungdomssakene flyttet vekk, og idrettsavdelingen (tidligere STUI) stod igjen med 
kun idrettssakene.131  
 
Ut fra denne gjennomgangen konkluderer jeg med at det i grove trekk var (arbeider-) 
idrettsbevegelsen som ønsket å involvere staten mer i idretten, og ikke staten som ønsket å 
involvere seg mer i idretten. Dette bidrar til å forklare hvorfor STUI fikk så stor frihet som 
kontoret fikk: Staten hadde rett og slett ingen store visjoner for idrettens rolle i det norske 
samfunnet på dette tidspunktet. Det var idrettsbevegelsen selv som hadde presset på for å få 
opprettet kontoret, og idrettsbevegelsen fikk derfor også i stor grad arbeidet med å utforme 
kontorets oppgaver. At det var tidligere AIF-folk som i all vesentlighet utgjorde bemanningen 
ved kontoret, var nok i denne sammenheng betryggende for arbeiderpartipolitikerne som 
dominerte landet. Dette var nok en av grunnene til at de ikke følte noe sterkt styringsbehov 
overfor kontoret. STUI fikk dermed en unik sjanse til å meisle ut statens rolle i idretten. 
Gjennom STUI fikk arbeiderklassedelen av idretten, med Rolf Hofmo i spissen, mulighet til å 
utvikle og styre den statlige idrettspolitikken. Denne muligheten lot de ikke gå til spille. 
STUIs arbeid i årene fremover bidro i høyeste grad til at idrettsfeltet utviklet seg til å bli det 
”naturlige” ansvarsområdet det i dag er for statlige myndigheter.132  
 
Anleggsstøtte: Et distriktspolitisk virkemiddel 
Den statlige støtten til idrettsanlegg har lenge hatt en distriktspolitisk profil. Allerede før 
krigen så man denne tendensen. Til tross for at lag og foreninger i distriktene hadde dårligere 
oppslutning enn hva tilfellet var i byene, ble det prioritert høyest å gi midler til anlegg i 
distriktene.133 Som en konsekvens av dette ble midler til anlegg i storbyene nedprioritert. 
Men, som tidligere nevnt, var det før krigen begrensede midler som gikk til anleggsutbygging. 
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133 Rafoss 2009a:40 
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Dermed var for eksempel banene i Nord-Norge til utpå 1960-tallet av en svært dårlig 
standard.134 
 
Fordelingen av anleggsmidler ble ikke mindre distriktsvennlig etter krigen. Ut fra en 
målsetting om at alle landets innbyggere, uavhengig av bosted, skulle ha likeverdige 
muligheter til å bruke idrettsanlegg, ble midler overført fra sentrum til periferi. STUI, sammen 
med lokal idrettsbevegelse rundt i landet, var høyst sentrale forkjempere for denne 
fordelingsprofilen. Spesielt i årene 1946-1966, da STUI var under Rolf Hofmos ledelse, var 
dette tydelig. For eksempel mottok Finnmark 674 750 kroner i statlig støtte fram til 1952, 
mens Oslo og Bergen i samme tidsrom bare fikk 14 000 kroner totalt. Denne distriktsvennlige 
fordelingsprofilen førte til at fylker med få innbyggere (Finnmark, Troms og Nord-Trøndelag) 
i tidsrommet 1949-1995 fikk landets største prosentvise vekst i antall anlegg. For å vurdere 
anleggsdekningen er det vanlig å se på antall innbyggere pr. anlegg. Antall idrettshaller i 
Finnmark pr. 10 000 innbyggere er nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet. Når det 
gjelder anleggsdekningen mer generelt, har Finnmark landets beste målt i forhold til 
folketallet. I denne sammenheng er det verdt å nevne at kriterier som geografiske avstander og 
klimaforskjeller også kan trekkes inn i vurderingen av anleggsdekning. Men uavhengig av 
hvilke metoder man bruker for å vurdere anleggsdekningen, er resultatet av den 
distriktsvennlige anleggspolitikken at det for brukerne generelt er ”… lettere å få tilgang til 
idrettsanlegg på mindre steder”.135  
 
Skiftende motiver gjennom tidene for statens finansiering av idretten og 
idrettsanlegg 
Etter å ha sett på hvordan behovet for idrettsanlegg vokste fram, og at staten gradvis tok større 
ansvar for utbyggingen, er det interessant å se nærmere på hvorfor staten påtok seg denne 
oppgaven. Som tidligere nevnt var det idrettsbevegelsen gjennom AIF og senere NIF som 
presset på for å få større statlig engasjement i anleggsutbyggingen. Jeg har også vist at andre 
verdenskrig fungerte som en katalysator for økt statlig engasjement på området. Krigen var 
slik den direkte foranledningen for at staten gav etter for presset fra idrettsbevegelsen. Men 
staten hadde også motiver både før og etter den tid for å engasjere seg på idrettsfeltet. For 
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etterkrigstidens vedkommende skal vi se på sammenhengen mellom STUIs mål og de øvrige 
sentrale myndighetenes mål, i og med at disse henger sammen og er begge sentrale for å 
forstå satsingen på idrettsanlegg. 
 
Helt siden 1863, med noen få spesielle unntak, har Stortinget årlig bevilget midler til den 
sentrale idrettsorganisasjonen i tillegg til at denne har hatt forbindelse med et 
fagdepartement.136 Men motivene for støtten til idretten, og idrettsanlegg, har variert over tid.  
 
I begynnelsen ble det framhevet at idrettsaktivitet hadde militær betydning. Dette var 
bakgrunnen for at Forsvarsdepartementet hadde ansvar for idrettssakene fram til 1929.137 Fra 
dette året fikk Sosialdepartementet ansvaret for idrettssakene. Årsaken til dette var at fokus på 
idrettens betydning for folkehelsen hadde erstattet det tidligere militære målet. Etter krigen 
var fortsatt hensynet til folkehelsen en viktig begrunnelse for den statlige idrettssatsingen. 
STUI frontet som nevnt dette sterkt. Fokuset på folkehelsen har sannsynligvis sammenheng 
med utviklingen av velferdsstaten, fordi staten ble mer opptatt av folks helsetilstand. Dette var 
ikke unaturlig, blant annet fordi staten i større grad enn tidligere påtok seg et ansvar for 
befolkningens helse gjennom ulike ordninger (sykepenger, trygder osv.). For å si det enkelt 
(og litt kynisk kanskje): Jo friskere befolkning, jo billigere for staten.  
 
Velferdsstaten impliserte ikke bare et økt fokus på folkehelsen. Arbeiderpartiet satte sitt 
tydelige stempel på samfunnsutviklingen ved hjelp av partiets flertall på Stortinget fra 1945 til 
1961. Blant annet hadde partiet sosial utjevning og utbygging av distriktene som to av sine 
viktigste mål.138 Distriktspolitikken overfor Nord-Norge mellom 1945 og 1970-tallet var 
motivert ut fra tankegangen om at vekst og utjevning skulle integrere landsdelen bedre i 
nasjonen.139 Modernisering av landsdelen ble sett på som nøkkelen til dette.140 For 
myndighetene var modernisering i stor grad synonymt med industrialisering. En grunn til 
dette var at myndighetene mente at industrialisering var en forutsetning for velferdsstatens 
utvikling.141 Det var snakk om en statlig styrt utviklingspolitikk for vekst, hvor plandokument 
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etter plandokument prøvde å ”få skikk” på Nord-Norge.142 Moderniseringsfilosofien 
gjennomsyret for eksempel tankegangen bak gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms 
etter tyskernes nedbrenning, Nord-Norge-planen (1951-1960), Distriktenes utbyggingsfond 
(1960) og Landsdelsplanen for Nord-Norge (1972).143 Idrettsanleggsutbyggingen i distriktene 
kan i et utvidet perspektiv sees på som en del av dette moderniseringsprosjektet. 
 
Distriktspolitikken skulle ikke bare skape økonomisk vekst i Nord-Norge, men i tillegg sikre 
at alle fikk (relativt sett) like muligheter uavhengig av bosted. Overføring av midler fra 
sentrum til periferi var metoden som ble brukt for å oppnå målsettingen. Utbyggingen av 
idrettsanlegg i distriktene var med andre ord helt i tråd med dette utjevningsprosjektets ånd. 
Dermed passet STUI og Hofmos planer og mål godt inn i den dominerende tankegang. 
Sammenfallet i målsettinger var jo ikke så merkelig all den tid både STUI og de sentrale 
politiske myndighetene i praksis var en del av arbeiderbevegelsen og det samme ”regimet”. 
Hadde STUIs målsettinger eller praksis avveket i forhold til de sentrale politiske 
myndigheters ønsker, så ville nok dette ha blitt korrigert. 
 
Det må tilføyes at resultatet av moderniseringspolitikken ikke bare var suksessfylt, i alle fall 
sett med myndighetenes øyne. På 1970-tallet hang Nord-Norge i økonomisk henseende 
fortsatt noe etter resten av landet.144 Og fra storbyenes synsvinkel kan man si at STUIs 
distriktspolitiske fokus hadde gått ut over dem. 
 
Korporative ordninger var spesielt utbredt i Norge i tiden etter krigen og fram mot 1980-tallet. 
Forbindelsene som utviklet seg mellom den organiserte idretten (NIF) og staten kan 
karakteriseres som korporativistiske. Med dette menes det at forholdet dem i mellom ble tett 
gjennom institusjonaliserte og formaliserte samarbeidsordninger.145 Hofmos kombinasjon i en 
periode som STUI-leder, nestleder i NIF og nestleder i Norsk Tippings styre, personifiserer 
denne tette relasjonen.146 Opprettelsen av Statens idrettsråd i 1957 kan sees på som den 
endelige formalisering av den korporative ordningen.147 En effekt av korporative ordninger er 
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at de kan sørge for å dempe spenningen mellom deltakerne.148 Nedleggelsen av Statens 
idrettsråd i 1988, etter initiativ fra NIF, kan sees på som et uttrykk for at idrettsrådet hadde 
bidratt til nettopp dette.149  
 
Hofmos trippelrolle kan i første omgang ha bidratt til å knytte idretten og staten tettere 
sammen. Den formaliserte korporative ordningen i tidsrommet 1957-1988 bidro sannsynligvis 
til å befeste statens engasjement på idrettssiden ytterligere.  
 
Etter å ha vært innom både Kommunal- og arbeidsdepartementet og Kirke- og 
undervisningsdepartementet, kom idrettssakene i 1981 under Kultur- og 
vitenskapsdepartementet. Dette har sannsynligvis sammenheng med det utvidede 
kulturbegrepet. Det utvidede kulturbegrepet fikk fotfeste i løpet av 1970-årene, og innebar at 
også idrett og ungdomsarbeid ble regnet som en del av kulturen.150 Dette var på den ene siden 
en naturlig følge av en utviklingsprosess hvor idretten i større grad ble sett på som et mål i seg 
selv, mer enn bare en aktivitet som skulle ha samfunnsmessig nytteverdi. Selve opplevelsen 
man får ved utøvelsen av idrett kom mer i fokus.151 På den andre siden kan det utvidede 
kulturbegrepet sees i forbindelse med myndighetenes ønske om å få vekk skillet mellom 
såkalt finkultur og mer folkelige former for kultur.152 Her skulle opera og fotball gå hånd i 
hånd. Dette kan igjen sees i sammenheng med det nasjonale integrasjonsprosjektet, som 
handler om myndighetenes ønske om å integrere befolkningen i et nasjonalt fellesskap.153 Det 
å skape en felles kultur for befolkningen blir da en sentral brikke for å oppnå dette. På denne 
tiden, hvor et nasjonalt fellesskap jo allerede var etablert, kan det hele sees mer på som et 
”vedlikeholdstiltak” i så måte. 
 
Ut fra dette mener jeg at statens engasjement på idrettsområdet i et historisk perspektiv 
hovedsakelig har vært motivert ut fra konkrete nyttehensyn som for eksempel forsvar og 
folkehelse. 
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2.4 Avslutning 
I løpet av kapitlet har jeg gitt en oversikt over utviklingen på idrettsanleggsfeltet i Norge fra 
slutten av 1800-tallet og fram til 1990-årene. Jeg vil her trekke fram de mest sentrale funnene.  
 
Når det gjelder aktørene har utviklingen gått i retning av stadig større offentlig ansvar for 
idrettsanleggsutbyggingen. I begynnelsen var det bare private aktører som reiste idrettsanlegg. 
Deretter involverte kommunale myndigheter seg, og til sist kom staten inn i bildet. Etter andre 
verdenskrig, med opprettelsen av Norsk Tipping og STUI, ble staten den dominerende 
aktøren på idrettsanleggsfeltet. Da i et samarbeid med kommunale myndigheter og private 
aktører (for eksempel idrettslag).  
 
At staten tok ansvar for idrettsanleggsfeltet var i stor grad arbeideridrettsbevegelsens 
fortjeneste. Dette var igjen bare ett av mange samfunnsområder hvor arbeiderklassen strebet 
etter å få det offentlige til å involvere seg i større grad. Utviklingen på idrettsanleggsfeltet må 
i høyeste grad sees på som en del av velferdsstatens fremvekst. At distriktene ble spesielt 
tilgodesett med anlegg var ikke unaturlig i dette perspektivet. 
 
Når det gjelder selve idrettsanleggene har det vært en eventyrlig utvikling. Antall anlegg har 
mangedoblet seg i perioden etter andre verdenskrig. Likevel er ikke alt ved utviklingen 
positivt. Kombinasjonen av stadig nye idretter og en utvikling i retning av spesialiserte 
idrettsanlegg har vist seg å være en kime til konflikt. Prosesser med å realisere idrettsanlegg 



















3. Idrettsanleggenes historie i Bodø før Nordlandshallen 
3.1 Innledning 
Dette kapitlet handler om idrettsanleggenes historie i Bodø før realiseringen av 
Nordlandshallen. Gjennom kapitlet skal jeg gjøre rede for utviklingen på idrettsanleggsfeltet 
lokalt i Bodø. Jeg ønsker også å finne ut i hvilken grad utviklingen i Bodø avviker fra den 
nasjonale utviklingen jeg presenterte i forrige kapittel. Sammen med kapittel 2 skal dette 
kapitlet danne grunnlag for at jeg i avslutningskapitlet skal kunne vurdere i hvilken grad 
idrettsanleggshistorien som struktur kan bidra til å forklare prosessen med å realisere 
Nordlandshallen. Da både med hensyn til involverte aktører og den idrettslige tilpasningen av 
hallen. 
 
I kapitlets første del skal jeg gjøre rede for hovedtrekkene i utviklingen på idrettsanleggsfeltet 
i Bodø. I kapitlets andre del skal jeg sammenligne Bodø med det generelle bildet av 
utviklingen på idrettsanleggsfeltet i Norge. Her skal jeg se etter likheter og ulikheter mellom 
idrettsanleggsutviklingen lokalt og nasjonalt; både i forhold til sentrale aktører og idrettslig 
utforming av anleggene. Den lokale konteksten blir dermed satt opp i mot den nasjonale 
konteksten.  
 
Tidsmessig vil jeg følge utviklingen fra tiden rundt da det første idrettsanlegget ble bygget i 
Bodø og fram til rett før prosessen med å realisere Nordlandshallen. Det vil si fra rundt år 
1900 og fram til begynnelsen av 1980-årene. Når det gjelder de ulike idrettsanleggene som 
blir nevnt i løpet av kapitlet, vil jeg ta for meg et utvalg som jeg finner representativt for å 
illustrere utviklingen innen feltet i Bodø.  
 
3.2 Del 1: Idrettsanleggenes historie i Bodø 
1905-1963: Flerbruksanleggenes glansperiode 
I Bodø vokste interessen for idrett gradvis fra rundt århundreskiftet 1900 og framover. Dette 
gjenspeiler seg i etableringen av idrettslag: Bodø Turnforening 1893 (Bodø & Omegns 
Idrætsforening (B&OI) fra 1894), Bodø/Glimt (1916), IK Grand (1917). Skyting, ski, skøyter, 
skihopp og turn var blant byens vanligste idretter rundt det nevnte århundreskifte. Og mellom 
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1900 og 1920 fikk både friidrett og fotball fotfeste i Bodø.154 I likhet med nasjonalt har 
fremveksten av idrettslagene, og det etter hvert voksende antall som engasjerte seg i idretten, 
nær sammenheng med økende fritid. Fritiden var igjen et resultat av lønnsarbeid og en 
utvikling i retning av bedre arbeidsvilkår.  
 
Utbygging av idrettsanlegg har, som tidligere nevnt, sammenheng med utviklingen av den 
organiserte idretten. Derfor var det nok ikke tilfeldig at byens første idrettsanlegg fulgte i 
kjølvannet av idrettslagenes etablering. Det vokste fram et behov for arenaer hvor man kunne 
utøve idrett. For eksempel trengte både skøyter, friidrett og fotball plass for trening og for å 
arrangere konkurranser og/eller kamper.  
 
Vågøyvatnet, som lå i marka et godt stykke utenfor datidens bykjerne, ble tidlig tatt i bruk 
som en naturlig arena for skøytegåing og skøyteløp.155 I likhet med skøytesporten var fotball i 
begynnelsen henvist til naturlige arenaer, som for eksempel ”løkka”. Bodøs første 
idrettsanlegg var Skøytebanen, som ble anlagt av B&OI en gang i tidsrommet 1905-1908.156 
Den var lokalisert til der dagens sykehus har parkeringsplass.157 Skøyteløp, friidrett og fotball 
fant sin plass innenfor dette anleggets rammer.158 Ut fra dette konstaterer jeg at Skøytebanen 
ble Bodøs første idrettsplass (fellesarena for flere idretter). Bodø/Glimt og B&OI eide etter 
hvert denne i fellesskap.159  
 
Alt i 1920 tok B&OI initiativ til et nytt idrettsanlegg i Bodø.160 En mulig årsak til dette kan ha 
vært banens fuktige og leirholdige dekke. På grunn av dette var den mindre egnet til 
fotballspilling.161 Det er da nærliggende å tro at friidretten også hadde problemer med 
anleggets dekke. Kommunen involverte seg i prosessen med å realisere et nytt anlegg, blant 
annet ved å gi tomt til formålet. Resultatet ble til slutt at Bodø stadion åpnet i 1937.162 
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Anlegget var lokalisert til dagens Østbyen, der Bodø Boligbyggelags Stadionparken i dag 
ligger. I motsetning til Skøytebanen var Bodø stadion kommunalt eid.163 Dermed er anlegget 
å regne for en milepæl i idrettsanleggenes historie i Bodø: Kommunale myndigheter gikk for
alvor inn i idrettsanleggenes sfære. Bodø stadion fikk grusdekke og rommet skøyteløp, 
friidrett og fotball.
 
                                                
164 Dermed overtok den Skøytebanens gamle rolle som byens 
hovedidrettsplass.  
 
Parallelt med byveksten i etterkrigstiden ble det i løpet av 1950- og 60-tallet bygget en rekke 
bydelsbaner i Bodø. Av disse kan for eksempel nevnes Rønvik grusbane, Stordalsbanen, 
Bodin leir grusbane og Tverlandet idrettsplass grusbane. Alle de nevnte banene mottok 
spillemidler som del av finansieringen.165 Med det markerte de noe nytt på idrettsanleggsfeltet 
i Bodø: Sentrale myndigheter involverte seg i finansieringen av anleggene. Framveksten av 
bydelsbanene hadde altså sammenheng med befolkningsvekst og tilhørende utbygging av 
byen; med nye bydeler fulgte det med behov for ulike typer infrastruktur, deriblant 
idrettsanlegg.  
 
1964-1980: En utvikling i retning av spesialisering 
Med nye tider kommer nye krav. Bodøs første gressbane for fotball, gjerne kalt Skolegress, 
var lokalisert til Skoleidrettsplassen ved Bankgata og klar til bruk i 1964.166 Banen var 
kommunalt eid.167 Hovedgrunnen til at banen fikk gressdekke, var forøvrig at NFF krevde 
dette til cupkamper.168 Et særforbund fikk slik påvirket anleggsutviklingen lokalt i Bodø. 
Kravet har for øvrig sammenheng med at lag fra Nord-Norge fikk lov til å delta i 
Norgesmesterskapet i fotball fra 1963.169 Bodø/Glimt var da en selvskreven kandidat. 
 
 
163 Hjelbak, Mathisen og Petterson 1946:40 
164 Evjenth 1944:22, 55; Grand I.K. 1967:25; Pettersen 1992:12, 18 
165 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg.html?id=487436 velg først ”Søk etter 
anlegg”, fyll så inn det aktuelle anleggets navn i feltet ”Del av navn:”. Trykk deretter ”Søk”. Se treff. Hentet 
2.3.2011 
166 Lundestad, muntlig meddelelse 6.1.2011 
167 Skindlo, siste side (sidetall mangler) 
168 Skindlo:6 
169 http://www.glimt.no/wips/1808158982/ Hentet 10.5.11 
 39
”Ballen” rullet så videre i anleggsutviklingen. Den kommunalt eide Aspmyra stadion ble 
realisert i 1966 og fikk i likhet med Skolegress gressdekke.170 For første gang ble byens 
hovedidrettsanlegg ikke tilrettelagt for skøyteløp. Dette nye idrettsanlegget var nemlig 
tilrettelagt kun for fotball og friidrett, mens skøyteløp måtte nøye seg med Bodø stadion. Med 
Aspmyra stadion ser jeg dermed et tidlig tegn til spesialisering på idrettsanleggsfeltet i Bodø. 
Det var minst to årsaker til at Aspmyra stadion ble realisert. For det første kan Bodø/Glimts 
prestasjoner i løpet av 1960-tallet sees på som en del av forklaringen på hvorfor Bodø 
kommune realiserte både Aspmyra stadion og Skolegress.171 For det andre foreslo IK Grand å 
realisere Aspmyra stadion som nytt konkurranseidrettsanlegg. For liten kapasitet på Bodø 
stadion synes å være bakgrunnen for dette forslaget.172 Nok en gang ser vi altså at 
idrettslagene i Bodø fungerer som katalysatorer til anleggsprosesser; enten ved prestasjoner 
som fører til positiv oppmerksomhet i offentligheten, eller ved å ytre sine ønsker og behov. 
 
Anlegg for innendørs trening var neste milepæl i utviklingen. Gymsaler hadde lenge 
representert en mulighet i så måte, men disse var naturlig nok av beskjeden størrelse. I løpet 
av 1970-tallet dukket det opp provisoriske haller som Grand-hallen og den såkalte Glimt-
bobla (oppblåsbar treningshall). Stordalen flerbrukshall var imidlertid Bodøs første 
permanente idrettshall da den kom i 1979.173 Med sine 44x22 meter er Stordalshallen likevel 
ingen storhall.174 Det er uansett ikke til å komme bort fra at Stordalshallen representerte et 
forbedret tilbud for Bodøs idrettsutøvere. Hallen sørget for tak over hodet og samtidig større 
tumleplass enn gymsaler og de provisoriske hallene. Hallen var for øvrig kommunalt eid. Hvis 
vi for et øyeblikk utvider perspektivet litt, så kan det nevnes at i landsdelsammenheng var 
Bodø langt fra ledende når det gjaldt tempo på idrettshallbyggingen. Pr. 30. oktober 1985 var 
Stordalshallen fortsatt Bodøs eneste idrettshall, mens Tromsø til sammenligning hadde fem 
haller på denne tiden.175  
                                                 
170 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg.html?id=487436 velg først ”Søk etter 
anlegg”, fyll så inn ”Aspmyra gress” i feltet ”Del av navn:”. Trykk deretter ”Søk”. Se treff. Hentet 9.3.2011. 
171 Skindlo, siste side (sidetall mangler) 
172 Grand I.K 1967:31 
173 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg.html?id=487436 velg først ”Søk etter 
anlegg”, fyll så inn ”stordalen flerbrukshall” i feltet ”Del av navn:”. Trykk deretter ”Søk”. Se treff. Hentet 
10.1.2011. 
174 http://www.bodo.no/wips/1013463767/ Hentet 10.1.2011. 
175 Nordlands Framtid (NF) 30.10.1985 
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 Med realiseringen av det kommunale anlegget Aspmyra kunstgress i 1980, fikk Bodø sin 
første kunstgressbane.176 Anlegget var tilrettelagt for kun én idrett, fotball, og er dermed i 
høyeste grad å regne for et spesialisert anlegg. Med dette fikk byens fotballspillere et 
kvalitativt bedre tilbud utendørs store deler av sesongen. 
 
3.3 Del 2: Bodøs idrettsanleggsutvikling i et nasjonalt perspektiv 
Sentrale aktører i idrettsanleggsprosessene 
Fra rundt 1900 ser vi en voksende interesse for idrett i Bodø, noe som dokumenteres gjennom 
opprettelsen av idrettslag. Dette stemmer rimelig godt overens med utviklingen i landet for 
øvrig på denne tiden.  
 
Behov for og ønsker om arenaer for å utøve idrett virker kanskje som selvfølgelige årsaker, 
men forklarer like fullt hvorfor Bodøs idrettslag engasjerte seg i arbeidet med idrettsanlegg. 
Bodøs idrettsbevegelses kanskje viktigste rolle på idrettsanleggsfeltet lokalt har vært å sette 
fokus på behovet for nye anlegg og fungere som katalysator for å få i gangsatt prosesser med 
realisering av anlegg som mål. Idrettsbevegelsen på nasjonalt nivå har også vært aktive 
pådrivere, blant annet ved å presse på for at sentrale myndigheter skulle ta større ansvar for 
utbyggingen av idrettsanlegg. 
 
Bodø kommunes inntreden, og etter hvert økende engasjement, på idrettsanleggsfeltet kan 
forklares i både et nedenfra- og ovenfra-perspektiv. I et nedenfra-perspektiv kan idrettens 
voksende utbredelse på det lokale plan ha virket oppmuntrende til kommunal satsing på 
idrettsanlegg. Som nevnt opplevde sentrale myndigheter presset fra den vekstkraftige 
idrettsbevegelsen. Lokale myndigheter i Bodø var nok også klar over den lokale idrettens 
ønsker. Men at det var snakk om et press på lik linje med det sentrale myndigheter ble møtt 
med, er det ikke noen dokumentasjon som tilsier. Likevel skal vi ikke se bort fra at 
kommunens engasjement på idrettsanleggsfeltet kan ha vært motivert ut fra å tekkes en 
velgergruppe i stadig vekst. Et annet moment er at det trolig var slik at stadig flere kommunalt 
                                                 
176 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg.html?id=487436 velg først ”Søk etter 
anlegg”, fyll så inn ”Aspmyra kunstgress” i feltet ”Del av navn:”. Trykk deretter ”Søk”. Se treff. Hentet 
10.1.2011. 
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ansatte og politikere selv ble en del av idrettsbevegelsen og derfor hadde egeninteresse av å 
støtte formålet. 
 
I et ovenfra-perspektiv var det nok slik at etterkrigstidens statlige anleggspolitikk med STUI i 
spissen virket stimulerende på kommunens interesse for å realisere idrettsanlegg. Det gav for 
det første økonomiske incentiver til å bygge anlegg: For å få ”sin” andel av spillemidlene var 
Bodø kommune nødt til å bygge idrettsanlegg.177 For det andre bidro sannsynligvis sentrale 
myndigheters fokus på betydningen av idrett for folkehelsen til en økt bevissthet om dette 
lokalt. Både lokale faktorer og sentrale myndigheters politikk forklarer dermed hvorfor Bodø 
kommune i stadig økende grad ble involvert i idrettsanleggsbyggingen. 
 
På finansieringssiden ser vi i Bodø en utvikling fra det første idrettsanlegget ble realisert på 
begynnelsen av 1900-tallet og i årene som fulgte. Bodøs første anlegg var det et idrettslag 
som sto bak. Bodø kommune kom inn i bildet da Bodø stadion ble realisert på 1930-tallet. Og 
etter andre verdenskrig deltok også STUI ved hjelp av spillemidler i finansieringen av 
idrettsanlegg i Bodø. STUIs distriktsvennlige fordelingspolitikk ser ut til å ha kommet Bodø 
til gode. Alle de nevnte bydelsbanene var for eksempel mottakere av spillemidler. 
Utbyggingen av disse faller også relativt godt sammen med Rolf Hofmos periode som leder 
av STUI (1946-1966), noe som kanskje ikke var tilfeldig med tanke på hans solidariske 
holdning til distriktene. Totalt sett bærer utviklingen i Bodø preg av at offentlige myndigheter, 
først lokale og deretter sentrale, i økende grad tok ansvar på idrettsanleggsfeltet. Den er 
dermed en klar parallell til det nasjonale bildet av idrettsanleggsutviklingen som jeg 
presenterte i kapittel 2. I denne sammenheng er det viktig å ikke glemme forbindelsen til 
velferdsstatens fremvekst.  
 
Til tross for mange likhetstrekk mellom utviklingen i Bodø og nasjonalt på aktørsiden, er det 
naturlig nok ikke fullt samsvar. I mellomkrigstiden skilte Bodø kommune seg ut fra det store 
flertall av landets kommuner ved at Bodø stadion (ferdigstilt 1937) var kommunalt eid. Med 
tanke på at bare 70 idrettsplasser i Norge hadde kommunalt eierskap i 1938, var Bodø i 
landssammenheng derfor tidlig ute på dette området.  
 
                                                 
177 Bergsgard, Nødland og Seippel 2009:147 
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Sentrale trekk ved idrettsanleggene 
Mens de første idrettsanlegg i Norge kom på slutten av 1800-tallet, fikk Bodø sitt første på 
begynnelsen av 1900-tallet. Videre var det slik at Norge i mellomkrigstiden kunne vise til en 
generelt sett dårlig anleggsdekning. Det samme ser ut til å ha vært situasjonen i Bodø. På 
ingen av de to nevnte områdene ser det med andre ord ut til at Bodø avviker nevneverdig fra 
den nasjonale utviklingen, verken på en positiv eller negativ måte. 
 
Utviklingen når det gjelder fotballanlegg vitner derimot om relativt store forskjeller mellom 
Bodø og de nasjonale trendene på feltet. For fotballanleggenes del ser vi på den ene siden en 
parallell utvikling mellom Bodø og landet forøvrig. Fra å være en idrett som ble bedrevet 
nærmest hvor som helst, gikk man over til egne baner med grusdekke, deretter gressdekke og 
til sist kunstgressdekke. Teknologisk sett var dermed utviklingen lik lokalt i Bodø og 
nasjonalt. På den andre siden blir forskjellene øyensynlige hvis vi tar hensyn til 
tidsdimensjonen. For det første var det slik at Norges første fotballbane med gressdekke kom i 
1917. Det skulle ta ikke mindre enn 47 år før Bodø fikk en slik bane, nemlig Skolegress i 
1964. Her hang med andre ord Bodø langt etter i den nasjonale utviklingen. Med kunstgress 
var derimot situasjonen nærmest snudd opp ned. Byen fikk kunstgressbane allerede i 1980, 
bare tre år etter at landets første dukket opp i Harstad. Den sannsynligvis viktigste 
forklaringen på dette er klimarelatert. Gress har kortere vekstsesong i Nord-Norge enn lenger 
sør i landet, og det var derfor mer attraktivt å holde seg til grus i nord. Kunstgress 
representerte derimot en stor nyvinning ved at brukssesongen er betraktelig lengre 
sammenlignet med gress. Slik bidrar klimafaktoren på den ene siden til å forklare hvorfor 
byen ventet så lenge med å ta i bruk gress, og på den andre siden var så rask med å innføre 
kunstgress.  
 
En annen faktor som kan bidra til å forklare hvorfor Bodø var tidlig ute med å ta i bruk 
kunstgress, er Bodø/Glimts cupseier i 1975. Fotball og Bodø/Glimt fikk, som en konsekvens 
av denne, økt betydning i Bodø. Dette medførte sannsynligvis en mer offensiv holdning til 
saker som fremmet fotballsporten hos de kommunale myndigheter, noe som kan ha bidratt til 
den tidlige kunstgressatsingen. 
 
Et annet tidsmessig avvik mellom Bodø og det generelle bildet av landet, handler om når 
satsingen på fotballanlegg kom i gang. I Norge generelt var det slik at fotballanlegg ble 
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spesielt høyt prioritert i årene mellom 1970 og 1990. Med tanke på de mange bydelsbanene 
som ble realisert i Bodø på 1950-60-tallet ser det ut til at byen kan ha vært tidligere ute enn 
den nasjonale trenden på dette feltet. En kraftig befolkningsvekst, som igjen førte til 
utbygging av nye bydeler, kombinert med STUIs distriktspolitikk, er mulige forklaringer på 
dette. 
 
Når det gjelder den generelle utformingen av anleggene, er det spesielt to ting som peker seg 
ut. For det første ble det i Bodø, som i landet ellers, tidlig anlagt idrettsplasser som rommet 
både skøyter, friidrett og fotball. For det andre gikk utviklingen i Bodø, som nasjonalt, etter 
hvert i retning av en mer spesialisert anleggsmasse. Realiseringen av Aspmyra stadion i 1966 
viser denne begynnende tendensen til spesialisering i Bodøs idrettsanleggsbestand, og 
markerer dermed et brudd i utviklingen lokalt. Skøyter fikk for første gang ingen plass 
innenfor byens hovedidrettsanlegg. Aspmyra stadion ble dermed et idrettsanlegg for to 
idretter (friidrett og fotball). Spesialiseringen kan sies å ha blitt tatt et skritt videre med 
Aspmyra kunstgress i 1980, hvor bare fotball fikk plass. Det var slik et idrettsanlegg for bare 
én idrett, og representerer spesialisering i sin reneste form. Likevel er ikke utviklingen helt 
entydig. Stordalen flerbrukshall kom så sent som i 1979, og kan sammenlignes med de gamle 
idrettsplassene ved at mange idretter fikk plass i ett anlegg. Det var altså ingen ensidig 
utvikling mot spesialiserte idrettsanlegg i Bodø på begynnelsen av 1980-tallet, selv om det er 
tendenser som peker i den retningen. Årsakene til spesialiseringen er sannsynligvis de samme 
i Bodø som for landet som helhet. For det første har idretten gjennomgått en differensiering, 
spesialisering og profesjonalisering. For det andre har det blitt stilt stadig høyere tekniske 
krav til anleggene. 
 
3.4 Avslutning 
Ut fra gjennomgangen i dette kapitlet, er det klart at det er både likheter og ulikheter mellom 
utviklingen nasjonalt på idrettsanleggsfeltet og den som foregikk i Bodø før realiseringen av 
Nordlandshallen. Av aktørmessige likhetstrekk kan nevnes at Bodø følger den nasjonale 
trenden med at idrettsbevegelsen selv, eller andre private krefter, var hovedansvarlig for 
realiseringen av anlegg den første tiden. En annen generell utvikling Bodø deler med landet, 
er at de offentlige myndighetenes engasjement på idrettsanleggsfeltet med årene har vokst: 
Først lokale myndigheter og deretter sentrale myndigheter. Hovedtrekket er at 
idrettsanleggene i Bodø har blitt til i et samspill mellom privat (idrettsbevegelsen) og offentlig 
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(Bodø kommune, etter hvert sentrale myndigheter; STUI) sektor. Dette stemmer overens med 
den generelle utviklingen i landet. 
 
Når det gjelder utviklingen av selve idrettsanleggene, har jeg funnet både likheter og ulikheter 
mellom den lokale- og den nasjonale konteksten. Likhetene består først og fremst av at vi 
finner igjen de samme fenomenene som gjorde seg gjeldende nasjonalt, også i Bodø. Det er 
først i min vurdering av tempoet på utviklingen at ulikhetene kommer til syne. Faktorer som 
klimaforskjeller, befolkningsvekst kombinert med STUIs distriktspolitikk og fotballens økte 
betydning i Bodø etter Bodø/Glimts cupseier i 1975 bidrar til å forklare forskjellene. Samtidig 
fins det også tempomessige likhetstrekk mellom den lokale- og nasjonale konteksten. 
 
Det viktigste, mest overordnede trekket jeg har funnet når det gjelder den idrettslige 
utformingen av anleggene i Bodø, er en utvikling hvor trenden i etterkrigstiden går fra 
flerbruksanlegg til spesialiserte anlegg. Men det er ikke snakk om noen brå overgang; heller 
en gradvis bevegelse i denne retningen. Før realiseringen av Nordlandshallen konkluderer jeg 
derfor med følgende status på idrettsanleggssiden i Bodø: Utviklingen gikk i retning av 




















Del 3. Nordlandshallen 
4. Faseinndeling av prosessen med å realisere Nordlandshallen 
4.1 Innledning 
I dette kapitlet vil jeg gjennom en faseinndeling gjøre rede for prosessen med å realisere 
Nordlandshallen. Dette gjør jeg for å gi en oversikt over sentrale hendelser underveis i 
prosessen. De kronologiske ”knaggene” som fremkommer her vil være nyttige for lettere å 
holde oversikten i kapittel 5, hvor jeg vurderer de involverte aktørenes betydning for selve 
realiseringen av hallen. Et annet poeng ved å dele prosjektets gang inn i faser, er at jeg finner 
ut hvorvidt realiseringen av Nordlandshallen bar preg av en rettlinjet utvikling eller ikke.178 
Fasene markerer således tidsrom med kontinuitet i prosessen, mens overgangen dem i mellom 
markerer brudd.179  
 
Rent litterært veksler jeg mellom benevnelsene ”hallstyret” og ”styret” for variasjonens skyld. 
Der ikke annet er nevnt viser de imidlertid til samme enhet: Styret for Nordlandshallen A/S. 
 
Mens de øvrige kapitlene i oppgaven hovedsaklig er bygget opp med en tematisk inndeling, 
har jeg valgt kronologi som det styrende prinsipp her. Dette fordi det er hensiktsmessig med 
tanke på faseinndelingen. 
 
4.2 Et oversiktsbilde: Faseinndeling av prosessen med å realisere 
Nordlandshallen 
Prolog 
Interessen for å reise en storhall i Bodø var til stede også før Nordlandshall-prosjektet tok 
form. Planleggingen av en storhall i Nordlands fylkeshovedstad har røtter tilbake til 1974. 
Bystyret var involvert i saken og i 1979 lå planene klare for en såkalt allaktivitetshall til en 
pris på ca. 38 millioner kroner.180 Planene ble skrinlagt. De store kostnadene forbundet med 
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prosjektet var sannsynligvis en sentral årsak.181 Denne urealiserte hallen kan regnes som en 
forløper til Nordlandshallen. 
Første fase: En myk start (januar 1983 – sommeren 1987) 
Denne fasen strekker seg fra januar 1983 til sommeren 1987. Den kan sies å være preget av få 
kontroverser og et enighetens klima. For eksempel var det lite debatt i avisene blant de ulike 
politiske partiene om hallen i denne fasen. 
 
Blant en del idrettsledere våknet tanken om en storhall til liv igjen i januar 1983.182 Dette var 
bakgrunnen for at selskapet Bodøhallen A/S ble meldt inn i Bodø Handelsregister i februar 
1984.183 To suksessive arbeidsgrupper, med deltakelse fra både Bodø kommune og 
Bodøhallen A/S, vurderte hallideen henholdsvis i 1985 og 1986.184 Konklusjonen fra den 
første arbeidsgruppen var at prosjektet hadde behov for et stort kommunalt bidrag for å kunne 
realiseres, og den andre arbeidsgruppen gikk inn for at Bodø kommune, Bodø-idretten og 
Forsvaret sammen skulle realisere og drifte en storhall.185  
 
Etter forespørsel fra styret i Bodøhallen A/S, gikk et enstemmig fylkesting 8. oktober 1985 
inn for at Nordland fylkeskommune skulle stille med gratis tomt til hallen på Plassmyra i 
Bodø.186 Det var fylkeskommunens bidrag til anlegget som fylkesanlegg for idretten. 16. 
oktober 1986 vedtok bystyret at kommunen skulle bidra til prosjektet med 30 millioner kroner 
i investeringstilskudd.187 Av avisene fremgår ikke den beregnede totalkostnaden for prosjektet 
på dette tidspunkt. Imidlertid var det forutsatt at Forsvaret skulle bidra med 10 millioner 
kroner, STUI med en ukjent sum tippemidler og idretten med 1,2 millioner kroner i 
aksjekapital.188 I tillegg til de 30 millionene i investeringstilskudd, skulle Bodø kommune 
betale de resterende 1,3 millioner kronene av aksjekapitalen og dermed bli majoritetseier i 
hallselskapet. Etter initiativ fra ordføreren i oktober 1986 ble det avholdt to møter med 
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182 Lyngstad 1997:137. Det er ikke spesifisert nærmere hvem disse var. 
183 Lyngstad 1997:137 
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Forsvaret før årets slutt, og Forsvaret kom etter hvert inn på finansieringssiden.189 Men bare 
med ca. halvparten av summen kommunen hadde forutsatt. Dvs. 4,9 millioner kroner. Som en 
konsekvens av dette ble hallen planlagt med en næringsdel for å kunne fullfinansieres.  
 
Næringslivets støtte kom relativt tidlig fram. For eksempel gjennom Bodø Næringsforums 
brev til Bodø kommune, datert 23. september 1986. Der støttet Næringsforumet hallprosjektet 
helhjertet.190 Bodø Næringsforum var, og er fortsatt, en paraplyorganisasjon for Bodøs 
næringsliv. Idrettens Kontaktutvalg (IKU), samarbeidsorganet for idretten i Bodø, uttrykte 
også støtte til Nordlandshallen. Dermed framsto idretten på denne tiden som samlet bak 
hallen. 
 
Andre fase: Fra krise til krise (høsten 1987 – våren 1991) 
Denne andre fasen var både relativt lang og i stor grad problemfylt. Tidsmessig strekker den 
seg fra høsten 1987 til våren 1991. Mye av hallstyrets arbeid i perioden gikk med til å sikre 
finansieringen av hallen, holde prosjektkostnadene nede og bestemme seg for hvordan hallen 
skulle utformes. Alle disse oppgavene bød hver især på formidable utfordringer.  
 
Ikke lenge etter at selskapet Nordlandshallen A/S var opprettet 11. juni 1987, dukket de første 
problemene opp.191 Det begynte med manglende innbetaling av idrettens del av 
aksjekapitalen. Ikke før i desember 1987, nesten 3 måneder etter den opprinnelige fristen, 
betalte idretten inn sin siste del av aksjekapitalen.192 Dette til tross for at SAS Royal Hotel og 
Bodø Næringsforum hadde bidratt med 700 000 kroner av idrettens 1,2 millioner kroner i 
aksjekapital.193 Bodø kommune skjøt inn de resterende 1,3 millioner kronene til 
aksjekapitalen. Totalt var aksjekapitalen dermed på 2,5 millioner kroner. 
 
I store deler av denne fasen var det mer eller mindre strid i bystyret om hallen skulle 
prioriteres bygget eller ei. Det pågikk også en strid mellom idrettslagene om hallen burde 
realiseres. Jeg vil gå nærmere inn på disse momentene i kapittel 5. 
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 I juli 1988 opprettet styret den såkalte ”Øksekomiteen”. Dens mål var å kutte 
prosjektkostnadene vesentlig. Bakgrunnen for å nedsette en slik komité, var at prosjektet lå an 
til en alvorlig kostnadssprekk. I august var tallenes tale klar: Alle deler av prosjektet lå an til 
overskridelser. Idrettsdelen av hallen ble for eksempel beregnet til 94 millioner kroner, mot 
tidligere antatte 50-55 millioner kroner.194”Øksekomiteen” la samtidig fram sine forslag til 
kostnadskutt. Komiteens arbeid hadde båret frukter. Idrettsdelen var etter store 
standardreduksjoner nå kommet ned i 65 millioner kroner, og det forelå en plan for å redusere 
kostnadene til 60 millioner kroner hvis nødvendig.195 Krisen var avverget. 
 
I mai 1989 oppstod neste krise. Da var det den planlagte næringsdelen, en sentral del av 
finansieringsplanen, som var i ferd med å bli skrinlagt pga. manglende interesse fra 
næringslivet.196 Dette var bakgrunnen for at hallstyret vedtok å skaffe oppdaterte kostnader 
for den tidligere planlagte Bodøhallen.197 Å gå tilbake til disse planene ville innebære at flere 
års arbeid i stor grad hadde vært bortkastet. Dette ble unngått da styret mottok et tilbudsbrev, 
datert 31. mai 1989, fra entreprenørfirmaet Mur & Betong A/S.198 Mur & Betong A/S uttrykte 
interesse for både næringsdelen og resten av hallprosjektet. 
 
15. august 1989 ble styret orientert om et prosjekttilbud fra deler av den såkalte 22-gruppen.   
22-gruppen var en gruppe lokale næringslivsaktører som opprinnelig hadde gått sammen om å 
bidra med midler til Bodø/Glimt. Det var altså deler av denne gruppen, heretter omtalt som 
næringslivsgruppen, som ønsket å involvere seg i hallprosjektet. Tilbudet gikk ut på at 
næringslivsgruppen skulle kausjonere for de nødvendige lån som måtte til for å få realisert 
Nordlandshallen. Forutsetningen var at hallen ble bygget uten næringsdel og at gulvdekket 
fikk internasjonale mål for fotball.199 Dette ville fordyre prosjektet med ca. 15 millioner 
kroner.200 Lånene var det Sparebanken Nordland som ytte til to arrangementsselskaper (se 
neste avsnitt). Næringslivsgruppen fungerte som kausjonister. I styremøte 25. oktober 1989 
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gikk styret inn for næringslivsgruppens tilbud.201 Tilbudet påvirket den idrettslige 
utformingen av hallen i stor grad. Dermed blusset det opp en strid mellom ulike idretter 
angående hvilke brukergrupper hallen egentlig skulle tilpasses mest for.  
 
Som en del av næringslivsgruppens finansieringsplan ble det opprettet tre selskaper som alle 
var tilknyttet hallen på ulikt vis. Bodø Arrangement A/S sin rolle var å arrangere messer i 
hallen. Selskapet var tilknyttet Bodø Næringsforum. Fotball Arrangement A/S skulle tjene 
penger på hallen gjennom fotballarrangementer og reklame. Bodø/Glimt var majoritetseier i 
selskapet. Halldrift A/S skulle drifte hallen og blant annet leve av inntektene fra de to 
førstnevnte selskapene. Nordlandshallen A/S var majoritetseier i dette selskapet. Det er 
sannsynlig at driftsselskapet ble opprettet for å skjerme Nordlandshallen A/S ved en eventuell 
konkurs.202 Da hallen stod ferdig viste det seg jo også at modellen med de tre selskapene ikke 
var bærekraftig. Inntektene ble for små og i løpet av 1992 gikk de alle overende.203 De to 
arrangementsselskapene hadde som nevnt mottatt lån på til sammen 15 millioner kroner fra 
Sparebanken Nordland. Problemet for banken var at den ikke hadde sikret seg godt nok i 
forhold til kausjonistene i næringslivsgruppen. Derfor tapte Sparebanken Nordland flere 
millioner kroner på konkursene.  
 
Etter en rekke kontraktsforhandlingsmøter godkjente styret 19. mars 1990 at Mur og Betong 
A/S ble tildelt totalentreprise på hallprosjektet.204 I begynnelsen av april kom byggearbeidene 
i gang. Utfordringenes tid var likevel ikke over. Den siste krise var i emning. 11. februar 1991 
ble styret orientert om at Mur og Betong A/S var erklært konkurs.205 Hallen var på dette 
tidspunktet omtrent halvferdig, og styrets viktigste oppgave i denne situasjonen ble å sikre 
prosjektets ferdigstillelse. Det ble arbeidet intenst med dette i tiden som fulgte. 21. februar 
1991 vedtok bystyret å gi Nordlandshallen A/S 2,5 millioner kroner i kommunal garanti for å 
sikre realiseringen av Nordlandshallen til tross for en eventuell budsjettsprekk utover 
prosjektets oppdaterte budsjett på 69 millioner kroner.206 Nordlandsbanken bidro med 5,57 
                                                 
201 Side 1, styremøte 43 i AS-10/111, serie A-L0002 
202 Arntzen og Finne 1994:54-55, 110-111 kilde til alle fakta om arrangementsselskapene fram til dette punkt i 
avsnittet. 
203 Side 1, styremøte 116 i AS-10/111, serie A-L0002; side 1, styremøte 122 i AS-10/111, serie A-L0002 
204 Side 2, styremøte 56 i AS-10/111, serie A-L0002 
205 Side 1, styremøte 76 i AS-10/111, serie A-L0002 
206 Side 2, styremøte 80 i AS-10/111, serie A-L0002 
 50
millioner kroner til samme formål. Ferdigstillelse av hallen syntes dermed igjen å være innen 
rekkevidde. Likevel var ikke alt rosenrødt. De ulike idrettene var fortsatt involvert i en heftig 
debatt angående den idrettslige tilpasningen av hallen. Som om hallstyret ikke hadde nok å 
slite med, var det også til tider sterke samarbeidsproblemer innad i styret. Og hvem skulle 
fullføre de resterende byggearbeidene? 
 
At prosjektet gikk fra krise til krise i løpet av denne fasen har sammenheng med flere faktorer. 
Når det gjelder bystyret lå sannsynligvis en anstrengt kommuneøkonomi til grunn for en 
hardere prioriteringsdebatt enn tilfellet var i forrige fase. Et annet moment er 
kommunevalgkampen som ble innledet i løpet av sommeren 1987. Det politiske klimaet ble 
trolig forverret i denne forbindelse. For øvrig var krisene så forskjellige fra hverandre at ulike 
andre faktorer også må ha spilt inn.  
 
Tredje fase: Roen senker seg (april 1991 – september 1991) 
I styremøte 9. april 1991 ble styret orientert om at kontrakten med Mur og Betong A/S` 
erstatter, Selmer Nord A/S, var underskrevet.207 Byggearbeidene kunne gjenopptas. Søndag 
22. september 1991 ble Nordlandshallen offisielt åpnet.208  
 
Denne fasen strekker seg fra april 1991 til september 1991. En rekke begivenheter signaliserer 
overgangen til bedre tider. Bruddet som innleder fasen, og markerer at roen til slutt senket seg 
over prosjektet, er først og fremst kontraktsinngåelsen med Selmer Nord A/S. Videre var 
kampen innad i bystyret om hallens skjebne avsluttet etter vedtaket i februar om 
ekstrabevilgningen på 2,5 millioner kroner. I tillegg var striden mellom idrettene om valg av 
gulvdekke satt punktum for på den ekstraordinære generalforsamlingen i mars 1991. 
Vanskelighetene og konfliktlinjene hadde med dette falt til ro. 
 
Epilog 
I tråd med flere av hallforkjempernes visjoner har bruken av Nordlandshallen ikke begrenset 
seg til kun idrettslige aktiviteter. Blant annet har delfinaler i Melodi Grand Prix blitt arrangert 
                                                 
207 Side 2, styremøte 84 i AS-10/111, serie A-L0002 
208 Side 2, styremøte 93 i AS-10/111, serie A-L0002 
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i hallen flere ganger.209 Når det gjelder besøkstall, er det årlig 250.000 besøkende i 
Nordlandshallen.210 I gjennomsnitt er det dermed ca. 685 besøkende innom hallen daglig. 
Videre har Nordlandshallen blitt omtalt som den viktigste enkeltfaktoren bak Bodø/Glimts 
suksess tidlig på 1990-tallet.211 Slik har toppfotballen også fått nyte godt av hallens 
tilblivelse. Det er derfor mange grunner til å betrakte hallen som en suksess. Når det gjel
hvilke ringvirkninger hallen har ført med seg for Bodøs del med tanke på tilflytting, turisme 




                                                
212 Dette fordi årsakssammenhengene i slike beregninger 
vanskelig lar seg påvise med høy grad av pålitelighet. At Bodøs befolkning har økt siden 
hallen ble bygget, er et ubestridt faktum. Hvor mye Nordlandshallen har bidratt til dette e
mer uvis
 
Til sist må det nevnes at hallen ikke har vært noen ensidig suksess. I årevis etter åpningen var 
det problemer med inneklimaet pga. støv fra det sandfylte kunstgresset. Videre har håndball 
hatt sine bruksproblemer i hallen, noe jeg kommer inn på i kapittel 6. 
 
4.3 Avslutning 
I løpet av dette kapitlet har jeg faseinndelt prosessen med å realisere Nordlandshallen. Her vil 
jeg trekke ut noen hovedfunn. Dens forløper, som ikke kom lenger enn til planleggingsstadiet, 
finner vi på 1970-tallet. Etter noen år i dvale gjenoppstod hallideen i 1983 på idrettens 
initiativ. Jeg har delt prosjektet inn i tre ulike faser basert på når det var i medgang og 
motgang. Prosessen bar på ingen måte preg av en rettlinjet utvikling. Den første fasen var 
harmonisk i den forstand at prosjektet møtte få hindringer. Det samme kan ikke sies om fase 
to. Den andre fasen var i motsetning til fase én problemfylt og den ene krisen ble avløst av 
den neste. Nordlandshall-prosjektet overvant imidlertid de tallrike utfordringene som kom i 
dets vei. I fase tre hadde brikkene falt på plass og roen senket seg over prosjektet. Hallen 
 
209 http://www.bodospektrum.no/?ac_id=268&PHPSESSID=15bcb103c1df7f731cf52c0d9a3ae5a3 Hentet 
13.1.2011. 
210 http://www.bodospektrum.no/?ac_id=268&PHPSESSID=15bcb103c1df7f731cf52c0d9a3ae5a3 Hentet 
13.1.2011. Det er ikke spesifisert hvilke kategorier dette innbefatter: utøvere, publikum. 
211 Arntzen og Finne 1994:155 
212 Ulike former for ringvirkninger var et argument for å realisere hallen blant hallforkjemperne. Se f.eks. 
kapittel 5, under overskriften ”Bodø kommune”. 
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5. Ulike aktørers betydning for selve realiseringen av 
Nordlandshallen  
5.1 Innledning 
I dette kapitlet skal jeg vurdere ulike aktørers betydning for selve realiseringen av 
Nordlandshallen med fokus på finansieringen. Selv om de finansieringsmessige sidene ved 
prosjektet står sentralt, vil jeg også gjøre rede for andre typer bidrag. For eksempel i hvilken 
grad aktørene fungerte som talspersoner for prosjektet. Det er dermed på mange måter snakk 
om å identifisere aktørene som representerte drivkreftene i forbindelse med realiseringen av 
Nordlandshallen. I denne sammenheng vil det også være interessant å kartlegge motivene som 
lå bak de ulike aktørenes støtte til prosjektet.  
 
Jeg ønsker også å sammenligne mine funn med tidligere undersøkelser. Arne Finne og Børre 
Arntzens bok Suksess som bestilt og Rolv Lyngstads doktoravhandling Den kommunale 
tenkemåte… er relevante i så måte. Tidligere konklusjoner vil enten kunne bli forsterket eller 
svekket som et resultat av sammenligningen.  
 
Tidsmessig avgrenser jeg analysen til perioden 1983-1991. Den tidsmessige avgrensingen 
samsvarer med fasene jeg presenterte i forrige kapittel.  
 
Som hovedregel behandler jeg aktørene på et overordnet, institusjonelt nivå. Enheter som 
”Bodø kommune” og ”næringslivet” er eksempler på denne vinklingen. Innenfor slike 
institusjonelle rammer kan så enkeltpersoner eller selskaper bli nevnt. For eksempel ordfører 
Per Pettersen innenfor ”Bodø kommune”. I ett tilfelle har jeg likevel valgt å behandle en 
enkeltperson separat fra hans institusjonelle rammer. Det har jeg gjort i et tilfelle hvor jeg 
mener at enkeltpersonen har hatt en så spesiell rolle i forbindelse med prosjektet at det er 
behov for å ta dette grepet.  
 
Når det gjelder hvilken betydning ulike aktører og interesser hadde i forhold til den idrettslige 
tilpasningen av hallen, vil dette bli behandlet i neste kapittel. Det eneste unntaket er 
næringslivsgruppens betydning for den idrettslige tilpasningen, som vil bli behandlet her fordi 
det i så sterk grad har sammenheng med realiseringen av hallen.  
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Med hensyn til kapitlets struktur har jeg valgt en tematisk inndeling. I del 1 blir de forskjellige 
aktørene behandlet hver for seg. I og med at realiseringen av hallen foregikk gjennom 
Nordlandshallen A/S, vil jeg begynne med å presentere selskapets generalforsamling og styre. 
Fordi det var idretten som tok initiativ til hallen (privat aktør), vil jeg så se på de private 
aktørene. Deretter kommer de offentlige aktørene. Til sist kommer andre viktige 
enkeltaktører. Innad er rekkefølgen basert på kronologi etter når aktørene ble sentrale i 
prosjektet. Kapitlets del 2 begynner med en oppsummering av funnene jeg har gjort i del 1. 
Til sist vil jeg sammenligne mine funn med tidligere undersøkelser. 
 
5.2 Del 1: Ulike aktørers betydning for realiseringen av Nordlandshallen 
Nordlandshallen A/S 
Generalforsamlingen 
Nordlandshallen A/S` ulike eiere utgjorde selskapets generalforsamling. Med en 
aksjemajoritet på 52% innehadde Bodø kommune den største eierposten, og hadde på 
bakgrunn av dette i realiteten all makt i dette forumet.213 De øvrige aksjeeierne var byens 
idrettslag. Spesielt to oppgaver var sentrale for generalforsamlingen. Den første var å vedta 
rammene for hallstyrets arbeid i Nordlandshallen A/S. Valg av Nordlandshallen A/S` 
styremedlemmer var den andre sentrale oppgaven. Generalforsamlingen kan på bakgrunn av 
dette anses som hallstyrets overordnede. Den fungerte også som et forum hvor de ulike 
eierinteressene kunne fremme sine offisielle holdninger til ulike saker som gjaldt prosjektet.  
 
Generalforsamlingen ser totalt sett ikke ut til å ha gjort noen vesentlige inngrep i prosessen 
med å realisere Nordlandshallen: Gang på gang ble vedtaksforslagene fra styret bifalt av 
generalforsamlingen. I tillegg var det jo slik at Bodø kommune satt med makten når alt kom 
til alt.  
 
Hallstyret 
Styret i Nordlandshallen A/S må sees på som en sentral aktør i prosessen med å få realisert 
Nordlandshallen. En rekke ulike oppgaver lå i styrets hender. For det første hadde styret 
                                                 
213 Side 1 i AS-10/111, serie A-L0001 
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ansvar for å ta beslutninger underveis på vegne av prosjektet, innenfor visse rammer fastlagt 
av generalforsamlingen. Styret hadde videre et selvstendig ansvar for selskapets økonomi, noe 
som er vanlig i A/S-organiseringer. Dette siste kan bidra til å forklare styrets sterke fokus på å 
holde prosjektkostnadene nede. Men også det å sikre hallens realisering forutsatte at 
prosjektet holdt seg innenfor et realistisk kostnadsnivå. I tillegg var det styrets ansvar å holde 
generalforsamlingen orientert om prosjektet. 
 
Styret i Nordlandshallen A/S var likevel ikke det første styret som arbeidet med denne 
hallsaken. Det var under to ulike selskaper, og to ulike styrer, at Nordlandshallen ble realisert. 
I det første selskapet, Bodøhallen A/S, var det idretten som dominerte. I etterfølgeren, 
Nordlandshallen A/S, hadde Bodø kommune overtatt styringen av prosjektet gjennom sitt 
flertall i styret.  
 
Styret i Bodøhallen A/S hadde det første formelle ansvaret for å planlegge hallen og jobbe for 
dens realisering. Dette styret drev hallsaken framover i deler av prosjektets første fase inntil 
Nordlandshallen A/S ble stiftet. Flere viktige milepæler for prosjektet ble sikret gjennom 
deres arbeid. De to viktigste var tomt fra Nordland fylkeskommune og Bodø kommunes 
engasjement i hallsaken, hvorav det siste med tiden resulterte i blant annet 30 millioner kroner 
i støtte til prosjektet. 
 
På sett og vis kan man si at Bodø kommune overtok kontrollen med prosjektet fra idretten 
gjennom opprettelsen av Nordlandshallen A/S i juni 1987. Kommunen hadde bidratt med over 
halvparten av aksjekapitalen, mens idretten hadde stått for det resterende. Dette gjenspeilte 
seg i styrets sammensetning. Det nye styret bestod av fem personer, hvorav Bodø kommune 
stilte med tre representanter og idretten med to. Gjennom sitt styreflertall kunne dermed Bodø 
kommune i teorien ta avgjørelser alene vedrørende hallen.  
 
Selv om Bodø kommune hadde flertall i hallstyret, var det ikke slik at alt gikk ”knirkefritt” av 
den grunn; kommunens representanter var nemlig ikke samkjørte i saker som gjaldt 
tilpasningen av hallen til ulike idretter. Samarbeidet innad i hallstyret ble som et resultat av 
dette preget av konflikter i store deler av prosessen. Disse konfliktene hadde som sagt i stor 
grad sammenheng med den idrettslige utformingen av hallen, og vil derfor bli behandlet 
nærmere i neste kapittel.  
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Styrets overordnede mål var å sørge for at hallen ble realisert som forutsatt av 
generalforsamlingen. For å nå dette målet måtte styret ha kontroll med prosjektets kostnader, 
noe som var i fokus gjennom hele prosessen. Nedsettelsen av den tidligere nevnte 
”Øksekomiteen” var for eksempel et grep styret gjorde for å holde kostnadene nede; og som 
for øvrig gav resultater. Men mot slutten av prosessen, i forbindelse med Mur & Betong A/S` 
konkurs, ble prosjektet påført overskridelser på tross av alle anstrengelser fra styrets side. I 
delen om entreprenørenes rolle i prosessen har jeg redegjort for dette. Prosjektets budsjett ble 
som en konsekvens av konkursen oppjustert fra 69 millioner kroner til 77 millioner kroner.214 
Å gardere seg mot slike eventualiteter ville nok vært vanskelig for ethvert styre.  
 
For styret var det ikke bare kostnadskontroll som var viktig for å få realisert hallen. Å skape 
positiv oppmerksomhet rundt prosjektet gjennom media var også et poeng. Spesielt med tanke 
på alle krisene prosjektet havnet i, kombinert med at det lenge var planlagt å få næringslivet 
inn i en egen næringsdel. For mye negativ oppmerksomhet rundt prosjektet kunne skremme 
vekk potensielle interessenter. På tross av ulike vanskeligheter, framsto derfor hallstyret i 
offentligheten som optimister på prosjektets vegne. Et eksempel som illustrerer dette er en 
pressemelding fra 1. februar 1988 hvor styret hevder at ”… er mulighetene for oppstart av 
byggingen bedre enn noen gang tidligere”.215 Samtidig som denne pressemeldingen gikk ut 
hadde styret alvorlige problemer med å få byens næringsliv interessert i den planlagte 
næringsdelen. Utsiktene var så dystre at styret sendte brev til Aftenposten og Dagens 
Næringsliv, med nøyaktig samme datering som pressemeldingen, hvor de ba om å få rykke 
inn annonser for næringsdelen i disse riksdekkende avisene.216 På dette stadiet i prosessen 
mente styret at næringsdelen var en forutsetning for å få hallen realisert. Med dette i bakhodet 
var det helt klart litt vel optimistiske ord som ble ytret i pressemeldingen angående 
mulighetene for byggestart. Men for styret gjaldt det å promotere prosjektet som best de 
kunne, og derfor inntok de denne ”propaganda”-rollen. Innad i styret var ikke optimismen 
alltid like fremtredende. Byggestart ble det for øvrig ikke før våren 1990. 
 
Selv om arbeidsforholdene innad i styret ikke var de beste, gikk prosessen med å realisere 
hallen sin gang. Nettopp det faktum at styret ikke gikk i oppløsning, og dermed kunne sørge 
                                                 
214 Side 1, styremøte 83 i AS-10/111, serie A-L0002 
215 Pressemelding 1.2.1988 i AS-10/111, serie E-L0003-0001 
216 Brev 1.2.1988 Nordlandshallen A/S til Dagens Næringsliv og Aftenposten i AS-10/111, serie E-L0003-0001 
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for framdrift i prosessen, har trolig styremedlem Trygve Tessem mye av æren for. Han 
fungerte som en intern fredsmegler.217 Styrets rolle i prosessen må alt i alt vurderes til å ha 
vært viktig. På tross av mye motgang klarte de å få reist hallen: Det var de som styrte 
prosjektet fram til ferdigstillelse. Når det gjelder styrets bidrag til framdriften i prosjektet, er 
det styreflertallet som bør levnes mest ære for dette. Uten dette flertallet kunne oppgaven blitt 




Med begrepet idretten mener jeg i dette kapitlet den organiserte idrettsbevegelsen i Bodø. 
Idretten var engasjert i prosjektet på flere vis. Det var først og fremst idretten som sto bak 
initiativet tidlig på 1980-tallet for å få en storhall til Bodø.219 Idretten fungerte på denne 
måten som en katalysator for å få prosessen i gang, etter at forrige hallprosjekt på 1970-tallet 
hadde strandet. Men den positive starten ble relativt raskt erstattet av indre strid og mang
entusiasme for prosjektet. 
el på 
                                                
 
Det ene stridsemnet handlet om Nordlandshallen eller mindre bydelshaller skulle stå øverst på 
prioriteringslisten. Bodø-idretten var rett og slett splittet i synet på hvilke haller som skulle 
realiseres.220 Idrettslag utenfor bykjernen fryktet at satsingen på Nordlandshallen, som jo var 
lokalisert til et sentrumsnært område av byen, ville gå ut over ressursbruken på idrettsanlegg i 
deres nærmiljø. Ordfører Per Pettersen regnet ikke med at det ville bli tilfellet.221 Ordførerens 
uttalelser var ikke nok til å få slutt på konflikten. Idrettslagene (Hunstad FK, Instrandens IL 
og B&OI) som jobbet for realisering av Mørkvedhallen, fryktet at dårligere 
kommuneøkonomi ville medføre at bydelshallene kom til å bli nedprioritert i forhold til 
Nordlandshallen.222 Over flere år raste altså denne prioriteringskonflikten som kan sees på 
som en sentrum-periferi-konflikt i ett nøtteskall. Så sent som sommeren 1989 uttrykte 
 
217 Skogstad, intervju 
218 Se kapittel 6, under overskriften ”Hallstyret” for detaljer. 
219 NF 15.10.1986 
220 Nordlandsposten (NP) 29.11.1985 
221 NF 9.4.1987 
222 NF 3.11.1987; NP 3.11.1987 
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bydelsidrettslagene sin skepsis til hallen.223 De hadde i det lengste håp om å få stanset 
prosjektet. Alt har en ende, og til slutt døde konflikten ut. Årsakene til dette kan være flere. At 
Nordlandshall-prosjektet hadde kommet så langt at det ikke lenger var hensiktsmessig å 
motarbeide er én mulighet. At bydelene var blitt lovet egne haller mot at Nordlandshallen ble 
realisert først, kan være en annen forklaring.224  
 
Hvis idrettens bidrag til Nordlandshallen A/S´ aksjekapital sees på som en målestokk for 
deres entusiasme for prosjektet, er det fristende å konkludere med at denne var heller laber. 
Som gjort rede for i forrige kapittel gikk det månedsvis over den første fastsatte fristen før 
idrettens andel av aksjekapitalen var betalt. At SAS Royal Hotel og Bodø Næringsforum så 
seg nødt til å betale 700 000 kroner av idrettens aksjekapital på 1,2 millioner kroner taler 
heller ikke til idrettens fordel med tanke på engasjement og interesse for hallen. Dette var for 
øvrig ikke første gangen idretten ikke betalte inn aksjekapital til hallprosjektet innen fastsatt 
frist. Da et nytt Bodøhallen A/S skulle stiftes 10. desember 1986 manglet idrettens del av 
aksjekapitalen.225 Et nytt forsøk ble gjort i mai 1987.226  
 
Striden om hvilke idretter Nordlandshallen skulle tilrettelegges mest for, skapte steile fronter 
mellom de ulike idrettene. Denne konflikten kom til uttrykk i spørsmålet om valg av 
gulvdekke. Uenighetene innad i idretten på dette området kan ikke sies å ha vært til gagn for 
prosessens fremdrift, heller tvert i mot. At det høye debattnivået ble opprettholdt ved et tilfelle 
da prosjektet som helhet lå i fare for å bli kassert, medførte kritikk fra ordfører Per Pettersens 
side.227 Ikke før hallen var mer enn halvferdig våren 1991 ble det slutt på denne striden i 
idrettsleiren: Næringslivsgruppens gulvløsning hadde til slutt avfeid all debatt. 
 
Både den delen av Bodø-idretten som støttet Nordlandshall-prosjektet fra begynnelsen og den 
delen av idretten som var motstandere av prosjektet, var sannsynligvis motivert ut fra et ønske 
om å fremskaffe bedre treningsforhold for idretten. Problemet deres var rett og slett å bli 
enige om hvor behovet var størst. Som nevnt ble jo løsningen til slutt at bydelsidrettslagene 
                                                 
223 Brev 30.6.1989 Tverlandet IK, Innstrandens IL, Hunstad FK og Nordstrand IL til Bodø bystyre i AS-10/111, 
serie E-L0001-0003 
224 Fossum, intervju 
225 NF 29.1.1986 
226 NP 2.5.1987 
227 Side 2, ekstraordinær generalforsamling 5.3.1991 i AS-10/111, serie A-L0001 
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ble lovet bydelshaller mot at Nordlandshallen ble realisert først. Slik fikk begge parter oppfylt 
sine ønsker. 
 
Idrettens rolle i prosessen må vurderes til å ha vært engasjert, men oftest ikke i positiv 
forstand. Bevegelsen stod bak konflikter som i ytterste konsekvens kunne stoppet prosjektet, 
slik som prioriteringskonflikten Nordlandshall versus bydelshaller og striden angående 
utformingen av hallen. I tillegg viste idretten gang på gang manglende vilje, eventuelt evne, til 
å betale inn sin del av aksjekapitalen. Bodøs idrettsliv var altså samlet sett ingen pådriver for å 
få realisert hallen. Til det var idretten for splittet innad. I og med at Nordlandshallen først og 
fremst skulle være en idrettshall, er det jo et tankekors at idretten langt fra var den største 
pådriveren for hallen. 
 
Næringslivet 
Byens næringsliv var på flere måter aktive pådrivere i prosessen. Utviklingen gikk mot stadig 
større engasjement fra næringslivet. De bidro med penger, men de stilte også krav. Flere 
ganger da prosjektet slet økonomisk, var det næringslivets innsats som sørget for den 
nødvendige fremdrift. 
 
En rekke aktører fra næringslivet var av betydning i prosessen med å realisere 
Nordlandshallen: Bodø Næringsforum, SAS Royal Hotel (byens største hotell), 
næringslivsgruppen, Nordlandsbanken og Sparebanken Nordland. 
 
Som nevnt i forrige kapittel uttrykte Bodø Næringsforum sin støtte til prosjektet gjennom et 
brev til Bodø kommune, datert 23. september 1986. Og det var ikke bare ord å få fra den 
kanten. Sammen bidro SAS Royal Hotel og Bodø Næringsforum med 700 000 kr til idrettens 
del av aksjekapitalen. Slik kom prosjektet over den kneika.  
 
Det var ikke bare Nordlandshallen som fikk SAS Royal Hotel sin støtte. Det samme gjaldt, 
om enn kun verbalt, kulturhuset som var i planleggingsfasen på slutten av 1980-tallet. SAS 
Royal Hotel sin støtte til kulturhuset var motivert blant annet ut fra et ønske om å gjøre Bodø 
til en attraktiv kongressby.228 Støtten til Nordlandshallen må sees i samme lys. Også andre 
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enn SAS Royal Hotel hadde kongresser i tankene. Finn Aurdal, daværende leder i Bodø 
Næringsforum, mente at Bodø hadde stort potensiale som kongressby.229 Det vi ser er altså at 
SAS Royal Hotel og Bodø Næringsforum til dels hadde samme motivasjon for å støtte 
realiseringen av hallen: Begge aktørene uttrykte et ønske om at Bodø skulle bli en attraktiv 
kongressby. Nordlandshallen ville være en egnet arena for større arrangementer. Om målet 
ble oppnådd ville det bety ”klingende mynt i kassa” for byens næringsliv. Ikke minst ville 
hotellbransjen tjene på å losjere kongressdeltakere. Med andre ord bidrar ønsket om å gjøre 
Bodø til en attraktiv by for kongresser til å forklare de to aktørenes bidrag til Nordlandshallen 
A/S´ aksjekapital. 
 
Næringslivsgruppen sitt bidrag var av stor betydning for realiseringen av hallen. Ved å 
garantere for de nødvendige lånene sørget de for at prosjektet ble tilført 15 millioner kroner 
gjennom sin finansieringsløsning. Dette betydelige bidraget hadde som forutsetning at 
prosjektets planlagte næringsdel ble kansellert og at hallen ble spesielt tilpasset fotball med 
internasjonale mål på ballspillflaten og permanent kunstgress. Det var kjøpmann Preben Koch 
som var initiativtakeren til det hele. Det var han som sommeren 1989 leide selskapet Nord-
Con A/S til å utrede hallen som en fotballhall.230 Denne utredningen lå til grunn for 
næringslivsgruppens forslag.  
 
I vurderingen av hvilken betydning næringslivsgruppens bidrag hadde for hallens realisering, 
er det spesielt et poeng som er viktig. Det handler om næringsdelens rolle i prosjektet. 
Hallstyret mente at næringsdelen var en forutsetning for å få fullfinansiert hallen. Men 
næringsdelen hadde for hallstyret dessverre vist seg å være nærmest uselgelig til byens 
næringsliv. De 15 millioner kronene var derfor av stor betydning for hallens realisering av den 
enkle grunn at de gjorde den uselgelige næringsdelen overflødig. På denne måten bidro 
næringslivsgruppen sterkt til at hallen ble realisert. Uten næringsdel og uten disse 15 millioner 
kronene hadde alternativet vært å gå tilbake til de tidligere, og rimeligere, planene for 
Bodøhallen. Noe hallstyret hadde vurdert på et tidligere tidspunkt pga. den uselgelige 
næringsdelen.  
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Flere motiver lå bak næringslivsgruppens bidrag til Nordlandshallen. Næringslivsgruppen var 
en del av 22-gruppen; en gruppe som hadde satset penger på at Bodø/Glimt skulle lykkes. I 
motsetning til 1970-tallets suksess, var 1980-tallet blitt en stor nedtur for klubben. 22-
gruppens mål var å bidra til at klubben igjen ble et topplag, fordi ”… Glimt i 1. divisjon 
kommer til å gi ringvirkninger for hele bysamfunnet”.231 En Nordlandshall tilrettelagt for 
fotball ville kunne bidra til at dette målet ble oppnådd ved at Bodø/Glimt fikk betraktelig 
bedre treningsforhold enn klubben hadde fra før. Otto Koch A/S var en del av 22-gruppen.232 
I tillegg var selskapet med i næringslivsgruppen. Preben Koch uttalte seg på selskapets vegne
til media. Koch uttalte at det var hovedsaklig for å forbedre forholdene for fotball i hallen at 
Otto Koch A/S bidro med midler til prosjektet.
 
                                                
233 Med 22-gruppens målsetting i mente 
framstår ønsket om å tilrettelegge hallen best mulig for fotball som en naturlig årsak til 
næringslivsgruppens bidrag til hallen. 
 
Det var likevel ikke bare for å gi Bodø/Glimt bedre treningsforhold at hallen skulle tilpasses 
fotball. Internasjonale mål på ballspillflaten hadde strengt tatt ikke vært nødvendig for å gi 
klubben tilstrekkelig gode treningsforhold; en noe mindre bane ville dugd til dette. Det var 
nemlig også et viktig poeng for næringslivsgruppen at Nordlandshallen tilfredsstilte de 
nødvendige kravene for å arrangere fotballkamper på høyeste nivå. Ikke minst hvis 
Bodø/Glimt klarte å rykke opp til øverste divisjon ville dette være viktig. Toppfotball kan jo 
som kjent være svært innbringende. At også dette var et motiv for næringslivsgruppens 
bidrag, underbygges av Kochs fokus på at fotball tiltrakk seg publikum, og at dette igjen gav 
ringvirkninger.234 Det er nærliggende å tro at Koch-familiens varehus var i hans tanker. At 
hallstyret vedtok å øke tribunekapasiteten i det samme møtet hvor det ble vedtatt at hallen 
skulle tilpasses næringslivsgruppens krav om internasjonale fotballmål, var nok derfor ingen 
tilfeldighet.235 Jo, flere publikummere, jo større inntekter. Både direkte til arrangører og 
indirekte til Bodøs næringsliv ved at et stort antall potensielle kunder ville være samlet i byen. 
 
Det viktigste motivet bak næringslivsgruppens bidrag var relatert til hallens planlagte 
næringsdel. Det var ikke uten grunn at denne måtte kanselleres hvis hallen skulle få nyte godt 
 
231 Arntzen og Finne 1994:15 
232 Arntzen og Finne 1994:17 
233 NP 5.10.1989 
234 NP 5.10.1989 
235 Side 2, styremøte 43 i AS-10/111, serie A-L0002 
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av de 15 millioner kronene. Mot slutten av 1980-tallet kunne det nemlig skimtes flere tegn 
som tydet på at Stormyra- og Plassmyra-området var i ferd med å utvikle seg til et nytt 
område for handel. Bystyret åpnet blant annet for mer handelsvirksomhet på Stormyra.236 
Etter mye debatt i bystyret fikk for eksempel den lokale kooperasjonen til slutt etablere 
dagligvarebutikk i området. Den planlagte næringsdelen i hallen ville tilføre området enda 
flere handels- og servicetilbud. For de etablerte forretninger i byens sentrum ble dette 
oppfattet som en trussel. Koch var for eksempel ikke begeistret for tanken om en næringsdel, 
fordi det ville skape konkurranse for butikkene i sentrum.237 Dette har med overveiende 
sannsynlighet sammenheng med at Koch-familien drev, og fortsatt driver, et varehus i Bodø 
sentrum. I en tid hvor Koch og andre kjøpmenn jobbet for å realisere Glasshuset i bykjernen, 
var hallens planlagte næringsdel en konkurrent de fint kunne være foruten. At det var nettopp 
varehuseier Koch som bestilte utredningen styrker denne årsaksforklaringen. Ved å tilføre 
hallen penger betalte i realiteten næringslivsgruppen for å unngå ”plagsom” konkurranse. I 
media bagatelliserte imidlertid Koch dette motivet. Med tanke på at denne 
konkurransefiendtlige holdningen neppe var helt politisk korrekt i et tiår hvor 
markedskreftene fikk friere tøyler enn tilfellet hadde vært tidligere i etterkrigstiden, var vel 
ikke dette spesielt overraskende.238  
 
Bankene var heller ikke ubetydelige aktører i forbindelse med realiseringen av 
Nordlandshallen. Nordlandsbanken bidro med 2,8 millioner kroner i sponsorstøtte som var 
øremerket hallens kunstgress.239 I tillegg gav banken en garanti på 5,57 millioner kroner på 
bakgrunn av Mur & Betong A/S´ konkurs som hadde fordyret prosjektet med over 8 millioner 
kroner.240 Denne sistnevnte garantien var nødvendig for å sikre at hallen ble ferdigstilt. 
Alternativet var en halvferdig hall pga. manglende finansiering, og da var nok valget lett. Som 
hallens byggelånsbank hadde det resultatet blitt enda dyrere for Nordlandsbanken enn den 
nevnte garantien.  
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Sparebanken Nordland var i likhet med Nordlandsbanken medlem av 22-gruppen.241 Om 
dette var foranledningen til at banken rotet seg opp i det heller usikre finansieringsopplegget 
med arrangementsselskapene, er uvisst. Som forklart i kapittel 5 var saken den at Spareban
Nordland gav tilsagn om lån på til sammen 15 millioner kroner til Bodø Arrangement A/S og 
Fotball Arrangement A/S som en del av næringslivsgruppens finansieringsplan for hallen. 
Problemet for Sparebanken Nordland var at den formelt ikke hadde sikret seg godt nok når det 






                                                
242 Da dette ble klart for banken, fikk den det derfor 
travelt. I januar 1991 prøvde banken å komme seg unna lånetilsagnet, og dermed slippe å sitte 
igjen med en eventuell regning hvis arrangementsselskapene skulle gå konkurs.243 Midt i 
dette dramaet befant Nordlandsbanken seg. I og med at hallen bare var halvferdig på denne 
tiden risikerte Nordlandsbanken, som hallens byggelånsbank, å tape mye penger hvis 
Sparebanken kom seg unna lånetilsagnene til arrangementsfirmaene. Nordlandsbanken tok 
derfor kontakt med styret i Nordlandshallen A/S og ba dem hjelpe til med å sørge for at
Sparebanken Nordland tok ansvar for lånene.244 Resultatet ble til slutt at Sparebanken 
Nordland tapte mellom 9 og 12 millioner kroner da arrangementsselskapene gikk konk
Hadde Sparebanken Nordland klart å trekke seg fra lånetilsagnet på 15 millioner kroner, ville
dette innebåret at Nordlandshallen ikke lenger hadde vært fullfinansiert. Dét kunne blitt s
alvorlig; både som nevnt for Nordlandsbanken og for om hallen i det hele tatt hadde blitt 
ferdigstilt.  
 
Både Nordlandsbanken og Sparebanken Nordland bidro altså finansielt til prosessen med å 
realisere Nordlandshallen. Da finansieringsopplegget rundt arrangementsselskapene etter 
hvert viste seg å være langt fra ”sikkert som banken”, ble det klart at noen var nødt til å tape 
store penger. Spørsmålet var bare hvem. Det hele utviklet seg til et spill hvor en av bankene lå 
an til å tape, og taperen ble til slutt Sparebanken Nordland. Banken hadde stått for det meste 
av lånene til hallselskapene, og samtidig ikke sikret seg godt nok. Sparebanken Nordland ble 
på denne måten, om enn ufrivillig, en stor bidragsyter til prosjektet. Det var denne banken 
som dermed i realiteten måtte betale store deler av næringslivsgruppens bidrag til hallen. I 
 
241 Arntzen og Finne 1994:20 
242 NF 11.1.1991 
243 NF 11.1.1991 
244 Side 2, styremøte 74 i AS-10/111, serie A-L0002 
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1992 ble Sparebanken Nordland innfusjonert i Sparebanken Nord-Norge.246 Tapet banken 
hadde i forbindelse med Nordlandshallen, kombinert med konsekvenser av bankkrisen i årene 
rundt 1990, var trolig medvirkende årsaker til dens skjebne.247  
 
Enkelte mer generelle motiver kan også sies å ha ligget bak næringslivets støtte til hallen. I 
første rekke er det snakk om ulike økonomiske motiver. Men også andre, mer uselviske 
motiver, kan skimtes.  
 
Det er klart at om byen ble mer attraktiv gjennom tilbud som for eksempel Nordlandshallen, 
så ville ikke dette bare tilrekke seg kongressdeltakere, turister og andre besøkende. Antall 
fastboende kunne også akselerere. Hvis så skjedde, ville det føre til et større markedsgrunnlag 
for næringslivet, noe som naturlig nok var ønskelig sett fra deres ståsted. 
 
Til sist skal det heller ikke utelukkes at næringslivet også ønsket å bidra på en positiv måte til 
byen; at det ikke bare var tanken på profitt som var deres motivasjon. Lokalpatriotisme kan 
for eksempel ha ligget til grunn for deres hallstøtte; at Bodø skulle få et bygg å være stolt av. 
At hallen ville føre til økt trivselsfaktor for byens befolkning, kan også ha vært et motiv.  
 
Det er klart at næringslivet spilte en sentral rolle i forbindelse med realiseringen av 
Nordlandshallen. Først og fremst var den finansielle støtten viktig. Ved flere anledninger hvor 
prosessen stod i fare for å stoppe opp, bidro næringslivet med de nødvendige midler for at 
prosessen kunne fortsette. Målet om profitt lå sannsynligvis bak deres støtte. Det var neppe 
tilfeldig. Det mer overordnede motivet, eller kanskje indre drivkraft er et mer passende 
begrep, bak næringslivets støtte til hallen, var sannsynligvis et ønske om økonomisk vekst. 
Dette er jo på sett og vis kapitalismens indre logikk, og derfor ikke spesielt overraskende. 
Like fullt er det et viktig poeng. Også mer ideelle grunner kan ha ligget bak deres hallstøtte, 
men slike motiver var nok underordnet økonomiske hensyn.  
 
Konsulentfirmaene 
                                                 
246 
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Bodø kommunes Bygge- og eiendomskontor var tidlig involvert i prosjektet som ansvarlig for 
prosjekt- og byggeledelse. Etter hvert kom Byggteam Bodø A/S inn som en mer sentral aktør 
på dette feltet.248 Andre konsulentfirmaer deltok også i forbindelse med realiseringen av 
hallen. For eksempel bidro Nord-Con A/S med idrettsfaglig rådgivning. Konsulentfirmaene 
ser totalt sett ikke ut til å ha spilt noen vesentlig rolle som pådrivere for prosjektet. Unntaket 
er Nord-Con A/S som var en del av næringslivsgruppen.249   
 
Entreprenørene 
To forskjellige hovedentreprenører var på ulike tidspunkt involvert i byggingen av 
Nordlandshallen. Den første hovedentreprenøren, Mur & Betong A/S, representerte i ny og ne 
et tempomessig problem for prosjektet pga. planleggingsarbeid som trakk ut i tid.250 Dette kan 
ha vært deler av bakteppet for at hallstyret gav selskapet stramme tidsfrister å forholde seg 
til.251 Et moment som kan nevnes i denne sammenheng, er at det var ønskelig at hallen stod 
ferdig til Bodøs 175-årsjubileum i 1991. Én mulig forklaring på Mur & Betong A/S´ 
framdriftsproblem kan være selskapets anstrengte økonomi, som endte med konkurs da hallen 
var halvferdig. I et brev fra Nordlandshallen A/S til Bodø kommune kom det fram at 
konkursen var grunnen til at prosjektet ble 8,07 millioner kroner dyrere enn planlagt.252 Det 
var en rekke årsaker til at konkursen påførte prosjektet disse merutgiftene på over 8 millioner 
kroner. For det første viste det seg at Mur & Betong A/S´ hadde underbudsjettert 
byggekostnadene i sitt anbud.253 Dette kan de ha gjort bevisst for å sikre seg kontrakten. 
Bakgrunnen kan blant annet ha vært de vanskelige tidene i byggebransjen på slutten av 1980-
tallet; det var om å gjøre å holde ”hjulene” i gang. Dette underbygges av Mur & Betong A/S´ 
Jess-Owe Johansen som på en pressekonferanse fortalte at prosjektet hadde stor betydning for 
byggebransjen i Bodø.254 For det andre er det slik at et bytte av hovedentreprenør midt i et 
byggeprosjekt påfører den nye hovedentreprenøren en rekke utgifter, blant annet i forbindelse 
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med ny rigg.255 Det var Nordlandsbanken og Bodø kommune som garanterte for de ca. 8 
millioner kronene, og dermed sikret at prosjektet kunne ferdigstilles. Uten disse midlene ville 
hallens videre skjebne vært høyst usikker.  
 
Det var entreprenøren Selmer Nord A/S som ferdigstilte hallen, etter at Mur & Betong A/S´ 
engasjement i prosjektet fikk en brå slutt. Det er ingenting som tyder på at Selmer Nord A/S 
utgjorde noe forsinkende element for hallens realisering.  
 
Ut fra dette konkluderer jeg med at den ene av entreprenørene skiller seg ut ved sitt bidrag til 
framdrift i prosessen. Med sitt lave anbud sørget nemlig Mur & Betong A/S for at 
byggearbeidene kunne starte. På den andre siden gikk selskapet konkurs, og påførte dermed 





Nordland fylkeskommune bidro til prosjektet på flere måter. Alt i oktober 1985 vedtok 
fylkestinget å gi en 55,4 dekar stor tomt til hallen på Plassmyra i Bodø.256 Denne var 
Nordland fylkeskommunes bidrag til hallen som fylkesanlegg. Verdien av tomten ble i 1990 
vurdert til 15,5 millioner kroner.257 I og med at verdivurderingen er oppgitt av 
Nordlandshallen A/S, burde man kanskje se på summen med en viss edruelighet. Likevel er 
det ikke tvil om at en såpass sentrumsnær eiendom representerte en stor verdi. Spesielt med 
tanke på at det på denne tiden eksisterte få ubebygde områder nært bykjernen. 
Tomtetildelingen representerte det første finansielle bidraget til prosjektet fra offentlige 
myndigheter, og var derfor en milepæl i prosessen med å realisere hallen. Dette bidro nok 
også indirekte til prosjektets realisering, ved at Bodø kommune fikk et visst press på seg til 
også å bidra når fylkeskommunen hadde gjort dette først.  
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 Nordland fylkeskommune var en sentral aktør når det gjaldt å skaffe hallen spillemidler. For 
det første godkjente fylkeskommunen søknaden om spillemidler, og for det andre prioriterte 
de hallen ved selve tildelingen. Inkludert Nord-Norge-tillegg mottok hallen til sammen 8,46 
millioner kroner i spillemidler i perioden 1990-1994.258 Både fylkeskommunen og 
departementet bør levnes ære for at Nordlandshallen mottok over 8 millioner kroner i 
spillemidler. Likevel var fylkeskommunen helt klart mest sentral av de to, siden de for det 
første godkjente spillemiddelsøknaden og for det andre prioriterte hallen ved tildelingen av 
spillemidler.  
 
Nordland fylkeskommunes støtte til Nordlandshallen kan ha sin bakgrunn i Nordlands behov 
for et anlegg til å arrangere kretsmesterskap i ulike idretter. Dette underbygges av at tomten til 
hallen ble gitt som Fylkeskommunens bidrag til prosjektet som fylkesanlegg.  
 
Totalt sett må fylkeskommunen gjennom sine bidrag vurderes til å ha vært en sentral 
støttespiller til prosjektet og dermed en viktig aktør i prosessen med å realisere 
Nordlandshallen. Kort sagt kom de tidlig inn i bildet og de sørget for at hallen på sikt mottok 
verdier for (sannsynligvis) over 20 millioner kroner. 
 
Bodø kommune 
Når det gjelder Bodø kommunes rolle som drivkraft i prosessen, er det interessant å se 
nærmere på kommunens voksende engasjement i saken. Da Bodøhallen A/S ble stiftet i 1984, 
var ikke Bodø kommune noen del av prosjektet.259 Det var på den tiden idrettens prosjekt. To-
tre år senere var imidlertid situasjonen en annen. Kommunen hadde da på flere måter overtatt 
prosjektet fra idretten. For det første ved sitt finansielle bidrag til hallen og den kommunale 
kontrollen over Nordlandshallen A/S, det nye hallselskapet. For det andre ved at sentrale 
personer innen kommuneadministrasjonen og politikken viste et stort engasjement til sakens 
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fordel. Bodø kommunes finansielle støtte til Nordlandshall-prosjektet var imidlertid ikke helt 
uproblematisk innad i bystyret. 
 
Bystyret hadde i oktober 1986 gått enstemmig inn for hallen.260 Kun én bystyrerepresentant 
uttrykte da frykt for at hallen ville gå ut over andre tiltak.261 Underveis i prosessen gikk 
imidlertid utviklingen i retning av mer motstand mot prosjektet innad i bystyret. Det begynte 
forsiktig sommeren 1987 da både SV- og RV-politikere gikk ut i lokalavisene og tilkjennega 
sin motstand mot prosjektet.262 At disse utspillene kom i media nettopp på denne tiden, kan 
forklares med at det var kommunevalg høsten 1987, og at politikere trolig var ute etter å 
markere seg i denne forbindelse. Etter hvert skulle hallmotstanderne både bli flere og mer 
aktive; også etter at valgkampen var over. Forverringen av Bodø kommunes økonomi fra 
1987 peker seg ut som en sentral del av forklaringen på dette. I 1985 og 1986 var kommunens 
driftsresultat positivt.263 Disse årene var det liten eller ingen debatt i bystyret om hallen. For 
1987 viste kommuneregnskapet et driftsunderskudd på 35 millioner kr.264 Kommunen kom 
dermed i en vanskelig økonomisk situasjon. Da dette ble klart i løpet av våren 1988 gikk 
diskusjonen høyt og lavt over mulige sparetiltak kommunen kunne iverksette for å få orden på 
økonomien. Som et kostnadskrevende prosjekt var det uunngåelig at Nordlandshallen kom i 
søkelyset. At budsjettet for 1988 viste seg å være for ambisiøst, og at nedskjæringer var 
påkrevd også i relasjon til dette, gjorde ikke situasjonen bedre. Sent annonserte 
innstrammingstiltak overfor kommunene fra de sentrale myndigheter var en viktig årsak til at 
Bodø kommunes 1988-budsjett fikk dette akutte behovet for justeringer.265 Sentrale 
myndigheter hadde lagt til grunn at en økning i kommunenes skatteinngang ville finne sted, 
og innrettet innstrammingene overfor kommunene etter dette. Da en økning i skatteinngangen 
viste seg å neppe slå til for Bodøs vedkommende, var krisen et faktum.266 Men med tanke på 
driftsunderskuddet kommunen oppnådde i 1987, skal vi ikke se bort fra at budsjettet for 1988 
var for ambisiøst allerede før sentrale myndigheter dukket opp med sine innstramminger. 
Dermed var den skrantende kommuneøkonomien for Bodøs vedkommende sannsynligvis et 
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resultat av både sentrale myndigheters innstramminger og mindre heldig økonomistyring 
lokalt. 
 
Poenget er at den vanskelige kommuneøkonomien la alt til rette for krevende diskusjoner. 
Mellom hallforkjempere og hallmotstandere i bystyret kunne tonen til tider være relativt 
skarp. Som så ofte i politikk, handlet uenigheten om ulike prioriteringer, og de harde 
økonomiske tidene hadde satt prioriteringer på dagsorden. SVs Rolv Lyngstad hadde tidlig 
markert seg som en ledende skikkelse blant hallmotstanderne i bystyret, og i løpet av 1988 
viste han et forsterket engasjement i kampen mot Nordlandshallen.267 Barnehage, skole og 
eldreomsorg var sektorer SV fryktet ville lide som en følge av satsingen på 
Nordlandshallen.268 Arbeiderpartiet var derimot av en annen oppfatning. Partiet mente at 
Nordlandshallen ikke ville gå utover verken barnehager eller eldreomsorg.269 Da spørsmålet 
om Nordlandshallen ble koblet til den vanskelige kommuneøkonomien, uttalte ordfører Per 
Pettersen (AP) følgende: ”Spesielt i nedgangstider er det viktig å holde visjonene oppe. Slike 
tider kan være politisk utfordrende, og det vil være trasig å legge slike viktige prosjekter på 
is”.270 Arbeiderpartiet, ved Pettersen, brukte på denne måte de dystre økonomiske utsiktene 
som et argument for å gjennomføre hallprosjektet. Daværende leder i Bodø Arbeiderparti, 
Stig Holmstrøm, sto fram sammen med Pettersen som en forkjemper for et fortsatt kommunalt 
engasjement i hallen. Holmstrøm begrunnet dette standpunktet med at de 4,9 millioner 
kronene Forsvaret hadde bevilget til prosjektet ellers ville forsvinne, at det var et spørsmål om 
politikernes troverdighet og at Nordlandshallen ikke ville belaste det kommunale 
driftsbudsjettet i 1988.271 Arbeiderpartiet framsto med andre ord som en sterk tilhenger av 
hallen. Når det gjaldt de kommunale driftsutgiftene i forbindelse med Nordlandshallen, var 
SV imidlertid av den oppfatning at de med stor sannsynlighet ville anta store dimensjoner på 
sikt.272 For eksempel fryktet Lyngstad at den høye timeprisen (da beregnet til 800 kr timen for 
hele hallen) ville vise seg for dyrt for idretten, og at hallen derfor ville ende med 
driftsunderskudd og kommunale subsidier.273 Høyre stilte seg positiv til hallen på tross av 
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nedgangstidene.274 Etter mye debatt viste i alle fall sluttresultatet en knusende seier til 
hallforkjemperne. For da den kommunale bevilgningen på ny kom opp til behandling i 
bystyret 24. mars 1988 ble det vedtatt med 47 mot 8 stemmer at kommunen sto ved de 30 
millioner kronene som tidligere var bevilget til hallen. Bare småpartiene SV, SP, RV og 
Venstre stemte mot.275 Da bevilgningen nok en gang kom opp til ny avstemning i bystyret 
sommeren 1989 stemte 32 for og 22 mot.276 Hallmotstanderne hadde økt i antall, men ikke 
nok til å få kansellert prosjektet. Da bystyret i desember 1989 for fjerde og siste gang holdt 
avstemning angående den kommunale støtten til hallen, var det mer enn 2/3-dels flertall for 
bevilgningen.277 Saken var avgjort en gang for alle. 
 
Senere, i forbindelse med Mur & Betong A/S` konkurs, så bystyret seg nødt til å bevilge 
ytterligere 2,5 millioner kroner til Nordlandshallen.278 Sammen med kommunens bidrag til 
aksjekapitalen på 1,3 millioner kroner, resulterte dette i at Bodø kommune sammenlagt 
tilførte 33,8 millioner kroner til prosjektet. Den totale kostnaden var på noe over 77 millioner 
kroner.  
 
Bystyrets bevilgninger og ordførerens rolle i prosessen er illustrerende for hvordan den 
kommunale prioriteringen av prosjektet hadde økt kraftig. I utgangspunktet hadde kommunen 
blitt forespurt av Bodøhallen A/S om å støtte hallen i relativt beskjeden målestokk: 
investeringsstøtte på 1,4 millioner kroner, ca. 900 000 kroner i årlig driftsstøtte og at 
kommunen stilte med en garanti for selve byggingen og driften.279 Under ett år senere 
bevilget bystyret så mye som 30 millioner kroner til hallen. Videre var det slik at ordfø
Pettersen i september 1985 ikke hadde framstått som noen stor talsmann for hallprosjektet. 
Han fortalte da at kommunen arbeidet for at hallen skulle få tomt.
rer Per 
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var Pettersen i løpet av denne tiden blitt Nordlandshallen A/S´ første styreleder, og rådmann 
Gisle Johnson var også styremedlem i dette styret.  
 
Utviklingen gikk i retning av at kommunens delaktighet i prosessen økte betydelig. Fra et 
beskjedent engasjement i prosjektet gikk det over til å være nærmest altomfattende. 
Situasjonen var snudd opp ned i løpet av bare et par år. Som nevnt i forrige kapittel, mente 
den første arbeidsgruppen at Bodø kommune måtte yte et betydelig bidrag hvis hallen skulle 
bli en realitet. Og kommunens bidrag var betydelig. På bakgrunn av dette slår jeg fast at 
hallen virkelig var ønsket av Bodø kommune. Det interessante er så å se på hvorfor Bodø 
kommune ønsket å realisere hallen. 
 
Flere kommunetopper innehadde sentrale roller i forbindelse med realiseringen av 
Nordlandshallen. Ordfører Per Pettersen var styreleder i Nordlandshallen A/S fram til den 
ordinære generalforsamlingen i 1989, mens rådmann Gisle Johnson var styremedlem i det 
samme tidsrommet. At de to ikke satt i styret lenger enn knapt to år, kan ha sin bakgrunn i 
debatten som oppstod omkring deres inhabilitet. Det ble vanskelig for dem å kombinere 
sentrale roller i kommunen med styreverv i hallselskapet. Kommuneplansjef Steinar Skogstad 
overtok Johnsons plass i styret i 1989, og satt der fram til 1992. Inhabilitetsspørsmålet ble 
ikke like problematisk i Skogstads tilfelle. Kanskje fordi arbeidsområdet som 
kommuneplansjef ikke i like stor grad kom i konflikt med styrevervet som stillingene som 
ordfører og rådmann gjorde. Skogstad hadde foruten styrevervet flere andre roller i prosjektet. 
Han satt som formann i arbeidsgruppen av 1986 mellom Bodø kommune og Bodøhallen 
A/S.282 I 1987 gikk han inn i en prosjektgruppe for næringsdelen som representant for 
Nordlandshallen A/S, og en periode i 1988 fungerte han som forretningsfører (daglig leder) 
for Nordlandshallen A/S. At disse ledende personene i det kommunale maktapparat sto i 
Nordlandshallens tjeneste, må ha virket til fordel for prosjektets realisering. Kanskje spesielt i 
de ulike krisene som oppstod underveis. At de fikk et eierforhold til prosjektet er sannsynlig. 
Som en konsekvens av dette er det ikke umulig at det hele utviklet seg til et prestisjeprosjekt. 
Blant annet lurte Rolv Lyngstad på om dette hadde skjedd.283 Rent kildekritisk må man ikke 
glemme at Lyngstad var motstander av hallen. Men hvis han hadde rett, er det en faktor som 
medvirker til å forklare Bodø kommunes vedvarende engasjement i saken, på tross av den 
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etter hvert pressede kommuneøkonomien. Men det forklarer ikke hvorfor kommunen i 
utgangspunktet engasjerte seg i prosjektet (altså før den eventuelle prestisjen oppsto). Andre 
faktorer må til for å belyse dette. 
 
Kapasiteten ved Bodøs eneste idrettshall, Stordalshallen, var sprengt på midten av 1980-
tallet.284 Kulturkontorets kontorleder, Steinar Mariussen, beskrev behovet for ny idrettshall 
som akutt.285 Også Rådmann Gisle Johnson mente at det var et reelt behov for mer plass til 
innendørs trening i Bodø.286 Det ble altså fra Bodø kommunes side vedgått at det eksisterte et 
presserende behov for å øke idrettshallkapasiteten, og det var nok en medvirkende årsak til 
den kommunale satsingen på Nordlandshallen. Behovet var så stort at selv ikke 
Nordlandshallen ville ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke etterspørselen.287  
 
Ikke bare den lokale idrettsbevegelsens behov ble trukket fram av rådmann Gisle Johnson når 
han skulle begrunne betydningen av hallprosjektet. Han mente for eksempel at idretten i 
Nordland hadde behov for et samlingspunkt.288 Videre viste han til Bodøs mangel på store 
nok lokaler til arrangementer, som for eksempel kongresser. Her var han med andre ord på 
linje med næringslivet. Klimatiske forhold ble også nevnt som en begrunnelse for realisering 
av hallen. Som vi ser mente rådmannen at en rekke grunner skulle tilsi at hallen burde 
prioriteres bygget.  
 
En annen grunn til den kommunale velviljen til prosjektet var økonomisk relatert. I en tid 
hvor stadig flere nordlendinger flyttet sørover i landet, var det ønskelig å demme opp for dette 
gjennom å skape attraktive buffere i nord. Ordfører Per Pettersen mente at Bodø kunne være 
en slik buffer.289 Pettersen mente for eksempel at Nordlandshallen ville bidra til å gjøre byen 
mer attraktiv og hindre fraflytting.290 Ordføreren var ikke den eneste som forfektet en slik 
tankegang. Rådmann Gisle Johnson mente at satsing på kultur og idrett, deriblant 
                                                 
284 NF 11.9.1985 
285 NF 11.9.1985 
286 Side 580 K.sak 95/86, Tillegg til F.sak 332/86 i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 1 
287 NF 20.4.1988 
288 Side 580 K.sak 95/86, Tillegg til F.sak 332/86 i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 1. Kilden brukt til alle 
fakta i dette avsnittet. 
289 NP 13.2.1988 
290 NP 5.9.1986 
 73
idrettsanlegg, ville bidra til å få arbeidskraft til Bodø.291 I 1988 ble Bodø kommunes 
deltakelse i PTD-programmet (Privat Tjenesteyting i Distriktene-programmet) annonsert. 
Kommunal- og arbeidsdepartementet sto bak dette distriktsutviklingsprogrammet, hvis formål 
først og fremst var å skape nye arbeidsplasser i distrikts-Norge.292 I likhet med Pettersen og 
Johnson, ønsket Bodø kommunes PTD-gruppe å satse på kultur for å få økt tilflytting og i 
tillegg hindre fraflytting. Kommunens allerede pågående kultursatsing, med Nordlandshallen i 
spissen, ble dermed ytterligere legitimert ved hjelp av PTD-programmet. På bakgrunn av dette 
er det kanskje ikke overraskende at Nordlandshallen ikke var det eneste kulturprosjektet på 
tapetet i Bodø mot slutten av 1980-tallet. Nytt kulturhus var også i planleggingsfasen, og det 
var slik en generell satsing på kultur. Som gjort rede for, var bakgrunnen for kulturfokuset 
tanken om at et godt kulturtilbud skulle gjøre det attraktivt å bli værende for de som allerede 
var fastboende, og i tillegg attraktivt for innflyttere. Håpet var nok at dette ville føre til 
befolkningsvekst og dermed økt skatteinngang for kommunen. Gro Harlem Brundtlands andre 
regjering forsterket sannsynligvis den kommunale motivasjonen til å skaffe økt skatteinngang. 
Brundtlands andre regjering innførte nemlig en ny ordning i statsbudsjettet med overføringer 
fra kommunene til folketrygden. Bodø kommune ble som et resultat av dette belastet med 
mellom 6 og 7 millioner kroner mer i utgifter enn tidligere.293  
 
På bakgrunn av momentene jeg har presentert her, vil jeg hevde at Bodø kommunes 
engasjement i prosjektet var av største betydning for prosessen med å realisere 
Nordlandshallen. Først og fremst var det økonomiske bidraget viktig. Ikke bare fordi det 
isolert sett dreide seg om en stor sum penger som i utgangspunktet var tenkt å dekke rundt 
halvparten av kostnadene ved prosjektet. Det signaliserte samtidig til andre aktører (Forsvaret, 
næringsliv osv.) at det ikke var snakk om noe ”luftslott”, i motsetning til tidligere tiders 
hallplaner. Dermed lå forholdene til rette for at disse aktørene fikk tro på realismen i 
prosjektet, og på bakgrunn av dette involverte seg. At sentrale politikere og toppbyråkrater 
framsto som sterke talsmenn for saken, må heller ikke undervurderes. Til tross for de mange 
kriser som rammet prosjektet holdt de motet oppe (i offentligheten iallfall) og bidro på denne 
måten til hallens realisering. 
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Forsvaret 
Det var Bodø kommune som inviterte Forsvaret til å delta i prosjektet. Forsvaret var 
imidlertid i begynnelsen litt ”lunken” til tanken om å bidra finansielt til Nordlandshallens 
realisering.294 Etter hvert ble holdningen en annen, og det endte med at Forsvaret bidro med 
4,9 millioner kroner til prosjektet.295 Dette var i og for seg vel og bra, men problemet var at 
Bodø kommune opprinnelig hadde beregnet at Forsvaret skulle yte et tilskudd på 10 millioner 
kroner til hallen. Da det viste seg at beløpet ble halvert, var ikke hallen lenger fullfinansiert. 
Dette var bakgrunnen for at alternative finansieringsløsninger ble forsøkt funnet av 
hallstyret.296 Den planlagte næringsdelen var blant disse.  
 
Årsaken til den opprinnelige lunkenheten var sannsynligvis at Forsvaret på den tiden vurderte 
om de skulle bygge seg en egen hall.297 Hva var så bakgrunnen til den endrete holdningen? 
Sjef ved Bodø hovedflystasjon, oberst Eivind Aase, fokuserte på at Nordlandshallen ville gi 
bedre flerbruksmuligheter enn tilfellet ville vært om Forsvaret på egenhånd realiserte en 
idrettshall. Dette trakk han fram som hovedårsaken til Forsvarets engasjement i prosjektet.298 
Et annet moment kan også ha hatt betydning. Norge var inne i trangere økonomiske tider, og 
det var rimeligere for Forsvaret å gi et bidrag til Nordlandshallen i stedet for å bygge og drifte 
en hall på egenhånd.  
 
At Forsvaret var interessert i innendørs treningsfasiliteter, var det liten tvil om. Forsvarets 
engasjement i prosjektet var spesielt gunstig fordi Forsvaret hadde til hensikt å benytte hallen 
på dagtid, da andre brukergrupper hadde lite behov for å disponere hallen. Dermed fikk 
prosjektet flere millioner i støtte uten at det lå an til konflikt med andre brukergrupper. Ved 
hjelp av dette tilskuddet bidro Forsvaret til hallens realisering. Utover tilskuddet er det ikke 
noe som tilsier at Forsvaret var noen spesielt sentral aktør i prosessen. 
 
Kultur- og vitenskapsdepartementet  
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Kultur- og vitenskapsdepartementets viktigste bidrag til prosessen var indirekte ved at 
departementet tildelte Nordland fylkeskommune en viss andel av de totale spillemidlene. 
Tildelingen ble gjort på grunnlag av alle spillemiddelsøknadene fylkeskommunen hadde 
godkjent. Departementets rolle i prosessen var slik relativt passiv; det er automatikk i at 
fylkeskommunene får tildelt spillemidler etter tallet på godkjente søknader. Likevel kan vi se 
på departementet som den ”opprinnelige” kilden til spillemidlene.  
 
Andre viktige enkeltaktører 
Stig Fossum 
Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Stig Fossum, kunne vært behandlet som en del av 
”Bodø kommune”. Jeg har likevel valgt å skille han ut fordi han hadde en såpass spesiell rolle 
i forbindelse med realiseringen av Nordlandshallen. Dette fordi Fossum tok initiativ til 22-
gruppen.299 Denne handlingen skulle få utilsiktede konsekvenser med hensyn til 
hallprosjektet. 
 
Fossum var en av de sentrale halltilhengerne.300 Han deltok også i PTD-gruppen.301 For han 
og andre sentrale aktører innen Bodø kommune ble det sannsynligvis enda viktigere å satse på 
Nordlandshallen i lys av PTD-gruppens konklusjon. Konklusjonen der var jo at å satse på 
kultur var en måte å indirekte skape positive ringvirkninger; i realiteten økonomisk vekst.302 
Problemet var at byens befolkning viste lite begeistring for kultursatsingen. Nordlandshallen 
var i så måte et spesielt lite populært prosjekt.303 For Fossum var det et spørsmål om hvordan 
man skulle få befolkningen til å støtte satsingen på kulturområdet. Hans blikk falt på 
Bodø/Glimt. Fossum laget en langsiktig strategi som gikk ut på å bruke fotballklubben som et 
verktøy til å skaffe oppslutning til anleggssatsingen.304 Fossums intensjon var nok at hvis 
fotballklubben fikk suksess, så ville dette forhåpentligvis få byens befolkning til å forstå 
kulturens betydning; i hvert fall idrettssiden av kulturen. Nå var Bodø/Glimts sportslige 
resultater heller sørgelige på denne tiden. Og laget måtte lykkes for å kunne vekke 
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befolkningens begeistring. Dette var årsaken til at Fossum skapte 22-gruppen. Den skulle 
sørge for at Bodø/Glimt fikk suksess, og dermed at det ble større oppslutning rundt 
kultursatsingen.   
 
Det mest interessante er at etableringen av 22-gruppen førte med seg utilsiktede konsekvenser 
med hensyn til Nordlandshallen. Deler av denne gruppen, næringslivsgruppen, fattet jo 
interesse for Nordlandshall-prosjektet. En medvirkende årsak til dette var at Fossum hadde 
vekket engasjementet for Bodø/Glimt hos byens næringsliv: 22-gruppens deltakere fikk et 
interessefellesskap i at fotballklubben skulle lykkes. Preben Koch bestilte utredningen av 
Nordlandshallen som fotballhall uten næringsdel kort tid etter at 22-gruppen var etablert. Det 
var neppe noen tilfeldighet. Ved å etablere 22-gruppen bidro Fossum dermed i realiteten 
indirekte til realiseringen av Nordlandshallen. Han sørget for at næringslivet fikk én grunn 
ekstra til å sørge for at prosjektet fikk nødvendige midler, i tillegg til deres allerede 
eksisterende frykt for konkurranse.  
 
5.3 Del 2: Mine funn sammenlignet med tidligere undersøkelser 
Mine funn 
I kapitlets del 1 har jeg gjort rede for de ulike aktørenes betydning for selve realiseringen av 
Nordlandshallen med fokus på finansieringen. Her skal jeg trekke fram de mest sentrale 
funnene, for deretter å kommentere tidligere undersøkelser. 
 
Hovedkonklusjonen er at hallen ikke ble til på grunn av bare én eller få aktørers arbeid, men 
at den derimot var resultatet av et felles løft. Det var altså flere aktører som til sammen 
fungerte som prosjektets drivkrefter. En etter en dukket hallens støttespillere opp, og i tur og 
orden hadde de hver sine perioder hvor de spilte den viktigste rollen for prosessen med å 
realisere hallen. De mest sentrale skal jeg nevne her. Bodø-idretten var først ute, og deres 
viktigste bidrag var å sette i gang prosessen med hall som mål. Både Nordland 
fylkeskommune og Bodø kommune ble involvert i prosessen etter initiativ fra idretten, og de 
endte begge opp med å gi solide bidrag til hallen. Da Bodø kommune overtok styringen av 
prosjektet, spilte idretten seg selv ut på sidelinjen på grunn av interne konflikter. Idrettens 
manglende betydning for prosessen fra da av illustreres best av at Bodø Næringsforum og 
SAS Royal Hotel til slutt så seg nødt til å bidra til idrettens del av aksjekapitalen. Bodø 
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kommune var den viktigste aktøren i prosessen helt fram til prosessen stagnerte pga. den 
uselgelige næringsdelen. 22-gruppen var Stig Fossums verk. Ut av dette interessefellesskapet 
kom næringslivsgruppen som fattet interesse for Nordlandshallen. Næringslivsgruppen sørget 
tilsynelatende for at hallen fikk nok midler til å realiseres med sin finansieringsløsning. 
Regnestykket forutsatte imidlertid implisitt at Mur & Betong A/S ikke gikk konkurs, noe 
selskapet gjorde. På nytt hang finansieringen av hallen i en tynn tråd og hele prosjektet sto i 
fare. Men da alt så som mørkest ut, bidro Nordlandsbanken og Bodø kommune med de siste 
nødvendige millionene som måtte til for å ferdigstille hallen. Hva var vel mer naturlig enn at 
et offentlig-privat samarbeid skulle sørge for at hallen til slutt ble realisert, etter at private og 
offentlige aktører underveis i prosessen hadde vekslet mellom å bidra med midler til hallen?  
 
I etterkant av hallens realisering ble det klart at Sparebanken Nordlands bidrag til prosjektet 
ble atskillig større enn planlagt. Da arrangementsselskapene gikk konkurs, var det jo denne 
banken som satt igjen med store deler av regningen for næringslivsgruppens 
finansieringsløsning. 
 
Til sist må vi ikke glemme at hallstyrene, først det ene, så det andre, jobbet jevnt og trutt med 
prosjektet gjennom dets ulike faser. Ved å ta de mange små og store avgjørelsene for 
prosjektet bidro de til framdrift i prosessen. Det var viktig. Med tanke på de ulike 
utfordringene som dukket opp underveis for Nordlandshallen A/S, var det ingen lett oppgave 
styremedlemmene hadde tatt på seg. At det var intern strid i styret gjorde ikke saken bedre. 
Til tross for alt dette ble målet til slutt nådd: Nordlandshallen ble realisert. 
 
Motivene for å støtte prosjektet var nesten like mange som det var aktører og interesser 
involvert. Likevel er det mulig å gruppere de fleste av disse inn i to hovedkategorier; 
idrettsrelaterte motiver og økonomisk relaterte motiver. Den førstnevnte kategorien handlet 
om å gi idretten bedre trenings- og konkurranseforhold. Av til dels helt ulike grunner ble dette 
målet delt av Bodø-idretten, næringslivet, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og 
Forsvaret. De økonomisk relaterte motivene handlet om å skape økonomisk vekst; å tjene 
penger. Bodø kommune og byens næringsliv delte disse sammen.  
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Mine funn sammenlignet med tidligere undersøkelser  
Arntzen og Finne har ingen helhetlig vurdering av ulike aktørers betydning for realiseringen 
av Nordlandshallen; det er jo heller ikke målet med boken deres. Men de skriver at 
næringslivet ”... gjennom sine garantier og tilskudd var jokeren i hele spillet …”.305 I boken 
kommer det klart fram at de mener at næringslivet var av avgjørende betydning for hallens 
realisering.306 Dette er jeg enig i. De gjør imidlertid ikke rede for hvorfor prosjektet var 
avhengig av næringslivets bidrag: At næringsdelen viste seg å være uselgelig blir ikke nevnt i 
boken deres. Nettopp det at næringsdelen ikke hadde nok interessenter var jo det som gjorde 
at næringslivsgruppen kunne fungere som den ”jokeren” Arntzen og Finne kaller dem. Det 
ville vært en fordel med tanke på å forstå årsakssammenhengen hvis dette hadde blitt opplyst 
om i boken.  
 
Når det gjelder næringslivsgruppens motivasjon for å sørge for at hallen fikk tilført midler, 
blir omtrent de samme motivene trukket fram av meg og Arntzen og Finne. De mener at 
næringslivsgruppens hovedmotiv for å bidra til prosjektet var å unngå at et konkurrerende 
handelssentrum vokste fram.307 De fremhever videre gruppens ønske om at Nordlandshallen 
ble en fotballhall.308 I denne forbindelse nevner de fotballens store inntektspotensiale som en 
av årsakene til at næringslivet ville ha hallen tilpasset fotball.309 Alle de tre faktorene har jeg 
kommet inn på i løpet av kapitlet. Etter min mening må næringslivsgruppens inntog i 
prosjektet også sees i sammenheng med 22-gruppens støtte til Bodø/Glimt. Dette lå i stor grad 
til grunn for at næringslivsgruppen ønsket seg en fotballhall, og var en medvirkende årsak til 
at de så seg nødt til å bidra finansielt til hallens realisering.  
 
Når Arntzen og Finne omtaler Stig Fossums rolle i forbindelse med Nordlandshallen, blir han 
beskrevet som ”… mer på sidelinjen”.310 De mener i hvert fall at rollen hans ikke var verdt å 
kommentere ytterligere. Jeg mener derimot at man må ta i betraktning at Fossum etablerte 22-
gruppen. Slik bidro han indirekte til realiseringen av Nordlandshallen. Selv om Fossums 
betydning i denne sammenheng ikke må overdrives, mener jeg likevel at det er verdt å ta med.  
                                                 
305 Arntzen og Finne 1994:62 
306 Arntzen og Finne 1994:156 
307 Arntzen og Finne 1994:156 
308 Arntzen og Finne 1994:52-53 
309 Arntzen og Finne 1994:52 
310 Arntzen og Finne 1994:52 
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 I motsetning til meg vurderer ikke Lyngstad de involverte aktørenes betydning for 
realiseringen av Nordlandshallen. Han vurderer årsakene til at bystyret gikk inn for prosjektet. 
Vi har altså undersøkt to vidt forskjellige ting. På grunnlag av dette er det i all hovedsak ikke 
relevant å sammenligne hans funn med mine funn. Et unntak er det imidlertid. Lyngstad 
mener at næringsdelen opprinnelig ble sett på som en forutsetning for å få finansiert hallen.311 
Videre mener Lyngstad at næringsdelen ikke lot seg selge.312 Lyngstad skriver også at hallen 
ble reddet ved at næringslivsgruppen bidro med midler.313  Dette stemmer overens med 
resultatene fra min undersøkelse. Imidlertid mener Lyngstad at næringslivsgruppens bidrag 
var motivert ut fra å unngå konkurranse.314 Selv om dette trolig var hovedmotivet, mener jeg 
at gruppens ønske om å få en fotballhall må tas med i vurderingen. 
 
Vurderingen jeg her har foretatt viser både likheter og forskjeller mellom mine resultater og 
tidligere undersøkelser. Betydningen av næringslivets rolle er det enighet om. Imidlertid 
mener jeg at realiseringen av hallen må sees på som resultatet av en rekke ulike aktørers 
innsats. Selv om næringslivsgruppen sørget for at hallen fikk de siste nødvendige midlene, var 
det samtidig slik at en rekke ulike aktører i betydelig grad hadde bidratt til hallens realisering 




Gjennom dette kapitlet har jeg vurdert ulike aktørers betydning for prosessen med å realisere 
Nordlandshallen. Konklusjonen er at en rekke ulike aktører utgjorde drivkreftene bak 
realiseringen av Nordlandshallen. I en mellomstor by av Bodøs størrelse var det helt 
nødvendig at så mange bidro for at et prosjekt av denne dimensjonen skulle bli virkelighet. At 
de finansieringsmessige sidene ved prosjektet ble løst gjennom et samarbeid mellom 
offentlige og private aktører, var i så måte av avgjørende betydning.  
 
                                                 
311 Lyngstad 1997:185 
312 Lyngstad 1997:185 
313 Lyngstad 1997:180 
314 Lyngstad 1997:164 
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Når det gjelder sammenligningen med tidligere undersøkelser, vil jeg først trekke fram 
enigheten om næringslivets betydningsfulle rolle. Når det er sagt, er det også slik at verken 
Arntzen og Finne eller Lyngstad foretar noen helhetlig vurdering av ulike aktørers betydning 
for realiseringen av Nordlandshallen. Jeg står igjen som den eneste som fremhever at en rekke 
ulike aktører sammen sørget for at Nordlandshallen ble realisert. Forskjellige aktører var på 
ulike tidspunkt avgjørende for prosjektets videre fremdrift. Dette representerer ny viten om 
























6. Kampen om den idrettslige tilpasningen i Nordlandshallen - fra 
flerbruk til spesialisering 
6.1 Innledning 
Hensikten med dette kapitlet er å finne ut hvilken betydning ulike aktører hadde for den 
idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen. Dette skal jeg finne svar på først og fremst 
gjennom å se på kampen om valg av gulvdekke i hallen. Valg av gulvdekke var nemlig den 
saken som ble avgjørende for hvilke idretter hallen ble tilrettelagt mest for. Det sto til slutt 
mellom to alternativer: Permanent (sandfylt) kunstgress og mobilt sportsgulv, eller permanent 
sportsgulv og mobilt kunstgress. Uten å gå inn på de brukstekniske aspektene, var førstnevnte 
best for fotball, mens sistnevnte var gunstigst for innendørsidrettene.315 Hovedpoenget er at 
forskjellen mellom de to alternativene var så stor at valg av gulvdekke avgjorde om 
Nordlandshallen ble en flerbrukshall med fotballmulighet eller en fotballhall med 
flerbruksmulighet. Det utviklet seg derfor en kraftig strid om denne saken. Saken var så betent 
at den utløste heftige diskusjoner helt inn i hallstyret. Til slutt gikk fotballens interesser 
seirende ut; Nordlandshallen ble en fotballhall (med flerbruksmulighet). Det er interessant å 
merke seg at Nordlandshallen opprinnelig var planlagt som en flerbrukshall.316 
 
Jeg skal ha spesielt fokus på tre momenter i min analyse. For det første de ulike aktørenes syn 
på valg av gulvdekke. Dernest motivene som lå til grunn for synet deres. For det tredje hva 
som eventuelt ga aktørene innflytelse i saken. Dette skal så danne grunnlag for til slutt i 
kapitlet å sammenligne mine funn med tidligere undersøkelser av Nordlandshall-prosjektet. 
Sammenligningen vil kunne forsterke eller svekke tidligere konklusjoner, og i tillegg vise om 
jeg har noen nye innspill i forhold til tidligere undersøkelser. 
 
I likhet med i forrige kapittel, behandler jeg her aktørene som hovedregel på et overordnet, 
institusjonelt nivå. Det er to unntak fra denne inndelingen. To aktører blir behandlet separat 
fra sine institusjonelle rammer. Det er behov for å ta dette grepet fordi de hadde så spesielle 
roller i forbindelse med den idrettslige tilpasningen av hallen.  
                                                 
315 Med begrepet innendørsidrettene mener jeg idretter som primært utøves innendørs. Først og fremst tenker jeg 
på innendørs ballidretter, som for eksempel håndball. Fotball og friidrett inngår ikke i dette begrepet, da de 
tradisjonelt er betraktet som utendørsidretter. 
316 Da som en ren flerbrukshall uten noen form for mobilt kunstgress. 
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 Med hensyn til kapitlets struktur har jeg valgt en tematisk inndeling. I kapitlets del 1 skal jeg 
først gjøre rede for milepæler i utviklingen når det gjelder den idrettslige tilpasningen av 
Nordlandshallen. Deretter skal jeg behandle ulike aktørers rolle i denne saken. Den idrettslige 
tilpasningen av hallen var et saksområde styret i Nordlandshallen A/S hadde ansvar for. 
Derfor vil jeg begynne med å presentere selskapets styre. Fordi Bodø kommune hadde 
majoriteten i selskapets generalforsamling, og derfor i praksis kunne avgjøre valg av 
gulvdekke, vil jeg så se på de offentlige aktørene. Deretter følger de private aktørene. Til sist 
kommer andre viktige enkeltaktører. Innad er rekkefølgen basert på hvor stor betydning 
aktørene hadde for den idrettslige tilpasningen av hallen, med de viktigste først. 
 
I kapitlets del 2 tar jeg statsvitenskapelig hjelpeteori i bruk. Først skal jeg forsøke å 
underbygge min konklusjon med hensyn til hva som var den viktigste kilden til innflytelse når 
det gjaldt den idrettslige tilpasningen av hallen. Deretter vil jeg ved hjelp av governance-
perspektivet med et kritisk blikk kort vurdere prosessen som lå til grunn for den idrettslige 
tilpasningen av hallen. Del 3 er viet en sammenligning av mine funn med tidligere 
undersøkelser når det gjelder hvor stor innflytelse ulike aktører og interesser hadde på den 
idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen. Det er klart for kampen om hallutformingen. 
 
6.2 Del 1: Ulike aktørers roller i kampen om den idrettslige tilpasningen  
Nordlandshallen: Flerbrukshall eller fotballhall? 
Her følger en oversikt over milepæler i utviklingen når det gjelder den idrettslige tilpasningen 
av Nordlandshallen. I februar 1988 uttalte daværende forretningsfører for Nordlandshallen 
A/S, Steinar Skogstad, at hallen skulle romme i hvert fall 17 idretter.317 Videre vedtok 
hallstyret i mars 1988 at innendørsidrettenes behov skulle prioriteres foran fotball og friidrett i 
hallen.318  Så ble planen endret. I oktober 1989 aksepterte hallstyret næringslivsgruppens 
tilbud som forutsatte at hallen ble spesielt tilpasset fotball. I juli 1990 vedtok hallstyret 
permanent kunstgress (sandfylt) med mobilt sportsgulv som gulvløsning i hallen.319 I løpet av 
desember 1990 igangsatte innendørsidrettene en kraftig strid fordi hallen skulle tilpasses 
                                                 
317 NF 4.2.1988 
318 Side 2, styremøte 15 i AS-10/111, serie A-L0002 
319 Side 1, styremøte 64 i AS-10/111, serie A-L0002 
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fotball.320 I mars 1991 gikk flertallet i generalforsamlingen indirekte inn for at hallen skulle 
tilpasses fotball ved å overlate denne beslutningen til hallstyret (som jo hadde bestemt seg for 
fotballtilpasningen). En rekke idrettslag fikk protokollført at de følte seg ført bak lyset av 
hallstyret i denne saken. Med det var kampen om hallutformingen i realiteten over.  
 
Da Nordlandshallen sto ferdig høsten 1991, var det altså med en gulvløsning som innebar 
permanent kunstgress (sandfylt) og mobilt sportsgulv. Dvs. at i bunnen lå det kunstgress og på 
toppen av dette kunne man ta av og på et parkettgulv etter behov. At kunstgresset lå i bunn 
var en konsekvens av fotballtilpasningen som hadde skjedd. Det mobile sportsgulvet var 
tiltenkt innendørsidrettene. Kulturdepartementets krav til flerbrukshaller er som følger: ”… en 
hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten klargjøring med tap av 
brukstid”.321 På grunn av den tidkrevende prosessen med å legge/fjerne det mobile 
sportsgulvet tilfredsstiller ikke løsningen i Nordlandshallen Kulturdepartementets krav til 
flerbrukshaller. Dette, i tillegg til at kunstgresset ligger permanent i hallen, er årsakene til at 




Hallstyret gjennomgikk enkelte utskiftninger underveis i prosessen med å realisere 
Nordlandshallen. I det følgende skal jeg gi en oversikt over styremedlemmene som omtales i 
denne delen. Gudrun Melå, Dagfinn Røsberg og Steinar Skogstad var Bodø kommunes 
representanter i styret. Arne Slåtsve og Trygve Tessem var idrettens representanter i styret. 
Innledningsvis er det viktig å merke seg at Røsberg og Slåtsve hadde tilknytning til friidretten, 
mens Tessem på sin side hadde spesiell tilknytning til fotballen. 
 
I offentligheten kunne det se ut som at styret i Nordlandshallen A/S i fellesskap jobbet for at 
Nordlandshallen skulle bli en flerbrukshall. Hallstyret gjorde det for eksempel klart i media at 
det ikke var en spesialhall, men en flerbrukshall de skulle realisere.322 I mars 1988 vedtok 
også hallstyret at innendørsidrettenes behov skulle prioriteres foran fotball og friidrett i 
                                                 
320 NP 6.12.1990 
321 Rafoss 2006:41 
322 NF 16.12.1987 
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hallen.323 I virkeligheten var det imidlertid slett ikke enighet innad i hallstyret om hvilke 
idretter hallen skulle tilpasses for. I mai 1988 stemte styremedlemmene Trygve Tessem, 
Dagfinn Røsberg og Arne Slåtsve først mot at anskaffelse av kunstgress og hevbare svinger 
på løpebanen skulle utgå fra prosjektet.324 De ga seg imidlertid, som en følge av at dette ville 
fordyre utleieprisen vesentlig pga. merkostnadene tiltakene ville påført prosjektet.325 Styret 
ville i høyeste grad unngå at hallen ble for dyr å leie for Bodø-idretten. Etter dette ser det ut til 
at roen senket seg, og at styret i fellesskap jobbet for å få en flerbrukshall. 
 
Situasjonen endret seg imidlertid da næringslivsgruppens forslag dukket opp i 1989. Rett nok 
gikk styret enstemmig inn for forslaget. Men det tok likevel ikke lang tid før forslagets sterke 
prioritering av fotballinteressene utløste en ny strid i styret angående hvilke idretter hallen 
skulle tilpasses for. Om det tidligere hadde vært snakk om en uenighet, ble det denne gangen 
nærmest full krangel om saken. Daværende styremedlem Steinar Skogstads omtale av 
samarbeidsklimaet i styret illustrerer situasjonen godt: ”Det var jo ikke noe hjertelig stemning 
…”.326 Styret delte seg i to i dette spørsmålet, noe som bidro til alvorlige 
samarbeidsproblemer mellom styremedlemmene. På den ene siden var Dagfinn Røsberg og 
Arne Slåtsve. De gikk mot fotballtilpasningen i hallen. Røsberg framstår som den markante 
og aktive lederskikkelsen av de to i denne kampen. På den andre siden sto Steinar Skogstad, 
Gudrun Melå og Trygve Tessem. Disse arbeidet for at Nordlandshallen skulle tilpasses 
spesielt for fotball, i henhold til næringslivsgruppens krav. Resultatet ble da også at flertallet i 
hallstyret i juli 1990 vedtok permanent kunstgress (sandfylt) med mobile sportsgulv som 
gulvløsning i hallen.327 Og slik ble hallen da den til slutt sto ferdig høsten 1991. Men før man 
kom så langt skulle det bli en vanskelig tid i hallstyret. Årsaken var at da Røsberg ikke fikk 
flertall i styret mot fotballtilpasningen, gav han seg ikke, men begynte tvert i mot aktivt å 
motarbeide denne.  
 
For eksempel skrev han i juli 1990 et brev til bl.a. formannskapets medlemmer, hvor han 
presenterte sin uenighet vedrørende hallstyrets vedtak om gulvløsningen. I brevet hevdet han 
at målet hans ikke var å sabotere, men derimot å sørge for at hallen ble slik Bodø kommune 
                                                 
323 Side 2, styremøte 15 i AS-10/111, serie A-L0002 
324 Side 1-2, styremøte 19 i AS-10/111, serie A-L0002 
325 Side 2, styremøte 19 i AS-10/111, serie A-L0002 
326 Skogstad, intervju  
327 Side 1, styremøte 64 i AS-10/111, serie A-L0002 
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hadde forutsatt (flerbrukshall) i sitt vedtak om bevilgning til prosjektet.328 Han gav altså 
uttrykk for at det var Bodø kommunes interesser han forsvarte. I virkeligheten var nok dette 
mer et vikarierende motiv enn noe annet. Det var neppe uten grunn at han skrev at han ikke 
ønsket å sabotere. Han visste at brevet ville bli oppfattet som et forsøk på nettopp det. 
 
Røsberg gikk så langt i denne saken at flertallet i styret var samstemte i sin ”dom”: Trygve 
Tessem, Gudrun Melå og Steinar Skogstad mente at Røsberg aktivt hadde motarbeidet 
styreflertallets beslutninger.329 Det er illustrerende for nivået på konflikten at de tre nevnte 
styrerepresentantene sterkt vurderte å trekke seg fra styret som en følge av Røsbergs 
arbeidsmåter.330  
 
På tross av iherdig innsats gikk ikke saken Røsbergs vei. Etter styremøtet 11. februar 1991 
sluttet han å møte opp på styremøtene. Dette var neppe tilfeldig. Den utløsende årsaken var 
med stor sannsynlighet at det i det nevnte møtet ble orientert om et brev ”… fra Fotball 
Arrangement vedr. forutsetninger for økonomisk deltagelse i hallprosjektet ”.331 Disse 
forutsetningene var med overveiende sannsynlighet relatert til fotballtilpasningen av hallen på 
et eller annet vis; en slags påminnelse om at fotballens ønsker skulle prioriteres. Røsberg 
innså med dette at kampen mot fotballtilpasningen var tapt en gang for alle. Hallen kom til å 
bli en fotballhall enten han likte det eller ikke. Hans kamp var dermed over. I et brev datert 
16. mai 1991 meddelte Røsberg styret om at han ikke ønsket å stille til gjenvalg.332  
 
Flertallet i styret aksepterte altså fotballtilpasningen. Hvorfor gjorde de dette når de tidligere 
hadde vedtatt at innendørsidrettene skulle ha førsteprioritet i hallen? Flere årsaker peker seg ut 
i denne sammenheng. 
 
Med en fortid som formann i Bodø/Glimt og styremedlem i NFF var Trygve Tessem i 
utgangspunktet positivt innstilt til fotballens behov i hallen. Dette var bakgrunnen for at han i 
mars 1988 først hadde vært motstander av at kunstgress skulle utgå fra prosjektet. Den gang 
                                                 
328 Side 1, brev 11.7.1990 Dagfinn Røsberg til bl.a. formannskapets medlemmer i Stuinr. 23241 
Nordlandshallen, mappe 1 
329 Første versjon av referat fra sak 491-1991 i AS-10/111, serie E-L0003-0002 
330 Første versjon av referat fra sak 491-1991 i AS-10/111, serie E-L0003-0002 
331 Side 2, styremøte 76 i AS-10/111, serie A-L0002 
332 Side 2, styremøte 88 i AS-10/111, serie A-L0002 
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gav han seg av to årsaker. For det første pga. merkostnadene dette ville påført prosjektet, og 
for det andre trolig fordi heller ikke friidretten fikk spesialtilpasset hallen til sitt bruk. Med 
næringslivsgruppens forslag ble ting snudd til hans fordel. Hallen kunne da tilpasses fotball, 
og dette var sånn sett et lykketreff for ham.  
 
Det var jo også slik at til tross for fotballtilpasningen skulle det gjøres en best mulig 
tilrettelegging for innendørsidrettene. Det mobile sportsgulvet var et forsøk på dette. Hallen 
ble i tillegg fortsatt omtalt som en flerbrukshall. Derfor føltes kanskje ikke endringen fra den 
tidligere planen om en mer tradisjonell flerbrukshall så radikal for styreflertallet som det den i 
realiteten var. 
 
Et annet og viktigere poeng var tidsaspektet. Året var 1989 og planleggingen av en storhall i 
Bodø hadde pågått mer eller mindre siden 1974; altså i 15 år. Prosjektets sendrektighet var et 
ubehagelig faktum. Trygve Tessem så at næringslivsgruppens forslag ville muliggjøre en rask 
realisering av hallen.333 Dette momentet hadde sannsynligvis betydning for at styreflertallet 
stilte seg positiv til næringslivsgruppens forslag. Det var rett og slett på tide å få hallen 
realisert. Som vi skal se i neste avsnitt, ville et nei til forslaget med overveiende sannsynlighet 
ha forsinket realiseringen av hallen.  
 
Prosjektets økonomi spilte trolig den viktigste rollen for styrets avgjørelse om å akseptere 
næringslivsgruppens forslag. Hallstyret var i en vrien situasjon; hallen manglet 
fullfinansiering. Bystyret hadde ikke noe ønske om å bevilge mer midler til prosjektet enn de 
allerede hadde gjort (30 millioner på dette tidspunkt). I tillegg var ikke idretten pengesterk 
nok til å oppdrive de nødvendige midlene. Styreflertallet innså at de hadde to muligheter for å 
få hallen realisert innen overskuelig framtid. Enten måtte de ta i mot finansieringsløsningen til 
næringslivsgruppen eller så måtte hallen finansieres gjennom næringsdelen. Og næringsdelen 
var som tidligere nevnt en fiasko med hensyn til interesse fra næringslivet. Dermed hadde 
styret i realiteten bare én mulighet: De var mer eller mindre nødt til å akseptere 
næringslivsgruppens finansieringsløsning med tilhørende betingelser.  
 
                                                 
333 Jørgensen, intervju  
 87
Det var med andre ord ikke slik at styreflertallet i utgangspunktet ønsket at hallen skulle 
tilpasses spesielt for fotball (bortsett fra Tessem). Det var rett og slett en nødvendighet for å få 
hallen realisert innen rimelig tid, og i tillegg for å få hallen realisert i det store og hele.  
 
Hvilke årsaker lå så bak at styremedlem Røsberg motarbeidet fotballtilpasningen så kraftig? 
 
Dagfinn Røsberg og Arne Slåtsve hadde tidligere ønsket at det ble hevbare svinger på 
løpebanen, men gitt seg pga. merkostnadene dette innebar, i tillegg til at også Tessem måtte gi 
seg med sitt fotballkrav. I utgangspunktet var det med andre ord slik at både Dagfinn Røsberg 
og Arne Slåtsve jobbet for friidrettens interesser i hallen. Forklaringen på dette er at de begge 
var engasjerte personer innen friidretten. Røsberg ble for eksempel nominert til Årets Ildsjel i 
2010 for sitt store arbeid innen blant annet friidretten.334 Da det ble klart for han at 
næringslivsgruppens forslag sikret fotballens interesser i hallen, ble han provosert. Røsbergs 
engasjement for friidrettens interesser i hallen våknet igjen. Han mente sannsynligvis at 
friidretten kom for dårlig ut i prosjektet i forhold til fotball, og at dette var urettferdig med 
tanke på tidligere vedtak om at ingen av de to idrettene skulle prioriteres i hallen. Røsbergs 
motarbeiding av fotballtilpasningen må sees i lys av dette.  
 
Et annet poeng er at Røsberg lenge hadde jobbet for å få realisert en idrettshall i Bodø. Han 
var en av de mest engasjerte personene fra idretten når det gjaldt hallprosjektet.335 Røsberg 
hadde for eksempel sittet i Bodøhallen A/S sitt styre. Også der jobbet han for friidrettens 
interesser. Dette underbygges av at Erling Skindlo, den første formannen i Bodøhallen A/S, så 
tidlig som i oktober 1986 uttrykte frykt for at hallen skulle bli en hall for utendørsidrettene 
fotball og friidrett.336 I følge han var det krefter i hallstyret som sto i særidretters tjeneste, og 
dette var bakgrunnen for at han hadde blitt presset til å gå av som formann i selskapet.337 
Skindlos frykt bidrar til å forklare hvorfor han sendte et brev til styret i Nordlandshallen A/S 
og advarte dem mot Røsberg.338 Og frykten var ikke helt ubegrunnet. Steinar Skogstad nevner 
                                                 
334 http://www.nrk.no/sport/idrettsgalla/1.7426928 Hentet 11.4.2011. 
335 Skogstad,  intervju 
336 NF 15.10.1986 
337 NF 15.10.1986 
338 Brev 13.12.1987 Erling Skindlo, tidligere formann i Bodøhallen A/S, til styret i Nordlandshallen A/S 
v/formann Per Pettersen i AS-10/111, serie E-L0004-0001 
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at det fantes sterke talsmenn for friidrettsbane i hallen.339 Ut fra kildematerialet for øvrig 
sikter han sannsynligvis til blant annet Røsberg. Røsberg hadde med andre ord gjennom to 
hallstyrer forsøkt å skaffe friidretten et innendørs trenings- og konkurransetilbud. Etter alt 
arbeidet han hadde nedlagt for saken føltes det bittert da tingene ikke gikk hans vei; i ren 
frustrasjon begynte han å motarbeide fotballtilpasningen. 
 
Til sist skal det sies at Røsberg ikke lanserte noen alternative måter å hente inn de 15 
millioner kronene som næringslivsgruppens bidrag tilførte prosjektet. I lys av dette framstår 
hans aksjon som lite konstruktiv. 
 
Opprettelsen av en egen gulvkomité illustrerer hvor vanskelig gulvspørsmålet var for styret. I 
mars 1990 opprettet hallstyret en komité som skulle ”…  fungere som byggherrens 
kontrollorgan for de tekniske og funksjonelle forhold …” i forbindelse med valg av 
gulvløsning i hallen.340 Dette var den såkalte 3-mannskomiteen. Det som lå til grunn for 
opprettelsen, var sannsynligvis den kraftige diskusjonen som hadde oppstått angående mulige 
problemer et valg av permanent (sandfylt) kunstgress og mobilt sportsgulv ville medføre. 3-
mannskomiteen konkluderte med å fraråde valg av permanent (sandfylt) kunstgress og mobilt 
sportsgulv på bakgrunn av faren for driftsforstyrrelser og brukskollisjoner. Komiteen mente at 
man i stedet burde arbeide for ”… den optimale løsning med hensyn til flerbruk og sett i 




Nordlandshallen var fra Bodø kommunes side opprinnelig tenkt å være en flerbrukshall. 
Steinar Mariussen, kontorsjef ved Kulturkontoret og formann for brukergruppa for 
romprogrammet i hallen, gav for eksempel uttrykk for at fotball hadde gode anleggsforhold i 
Bodø, og at meningen med Nordlandshallen blant annet var at andre, mindre idretter enn 
                                                 
339 Skogstad, intervju 
340 Side 2, styremøte 56 i AS-10/111, serie A-L0002 
341 Side 1, brev 11.7.1990 Dagfinn Røsberg til bl.a. Formannskapets medlemmer i Stuinr. 23241 
Nordlandshallen, mappe 1; side 5, Rapport fra Byggteam Bodø A/S vedrørende valg av dekke/gulv i 
Nordlandshallen,  2.7.1990 i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 1 
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fotball, skulle kunne få bedre forhold og dermed rekruttere flere utøvere.342 Imidlertid endret 
situasjonen seg radikalt da næringslivsgruppens tilbud dukket opp.  
 
Næringslivsgruppens forslag fikk gjennomslag generelt blant politikerne.343 Ordfører Per 
Pettersen stilte seg for eksempel positiv til løsningen med permanent kunstgress og mobilt 
sportsgulv.344 Nordlands Framtid tolket dette som at Bodø kommune var positiv til 
løsningen.345 Og det hadde avisen helt rett i. I februar 1991 vedtok avdelingsstyret for kirke, 
kultur og undervisning at var det opp til hallstyret å bestemme valg av dekke i hallen.346 Og 
hallstyret hadde tidligere, i juli 1990, vedtatt permanent kunstgress (sandfylt) med mobile 
sportsgulv som gulvløsning i hallen. Avdelingsstyrets vedtak var dermed et uttrykk for aksept 
av hallstyrets vedtak. I realiteten hadde Bodø kommune som majoritetseier i Nordlandshallen 
A/S dermed avgjort hvilket dekke hallen skulle få. 
 
Det er både interessant, og ikke minst relevant for å belyse oppgavens problemstilling, å 
spørre seg om hvorfor Bodø kommune aksepterte næringslivsgruppens forslag og dermed lot 
hallen bli en fotballhall? En rekke mulige årsaker kan ha spilt inn i denne sammenheng. 
 
Tidsdimensjonen spilte nok inn. Prosjektet hadde pågått så lenge at det var lite ønskelig med 
flere forsinkelser. Og forsinkelser ville det blitt hvis man hadde vært nødt til å gå tilbake til de 
tidligere planene for Bodøhallen. Ny anbudsprosess ville for eksempel ha vært en tidkrevende 
affære. 
 
For ordfører Pettersen og andre sentrale hallforkjempere var det kanskje, bevisst eller 
ubevisst, ønskelig å få et monument over deres politikerkarriere. Prestisje blir da et sentralt 
stikkord. Det lå sannsynligvis stor prestisje i at hallen ble Norges første fotballhall med 
internasjonale mål. Det ville ikke vært like prestisjefylt å bygge en vanlig flerbrukshall som 
”alle andre” har; næringslivsgruppens finansieringsløsning sikret med andre ord at 
Nordlandshallen ble en unik hall i Norgessammenheng.  
 
                                                 
342 NF 16.12.1987 
343 Jørgensen, intervju 
344 NF 16.11.1990 
345 NF 16.11.1990 
346 NF 7.2.1991 
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Bodø ville heller ikke blitt ”satt på kartet” i like stor grad om hallen ble en flerbrukshall av 
mer ordinær størrelse, og hallen ville da sannsynligvis vært mindre virkningsfull i 
promotering av byen for å tiltrekke både turister og flere fastboende. Nettopp 
promoteringsvirkningen hadde jo vært et sentralt argument for hallens realisering i det hele og 
store. Næringslivsgruppens forslag sørget rett og slett for at Bodø fikk en hall som det var 
verdt å bruke i markedsføringssammenheng.347  
 
Selv om hallen skulle tilpasses spesielt for fotball, var det meningen at innendørsidrettene 
også skulle ivaretas i det nye konseptet. Denne forståelsen ble formidlet av ordføreren: 
”Pettersen opplyste bystyret om at han hadde fått forsikringer fra hallstyret om at styret i den 
nåværende behandlingen av gulvløsningen ivaretar disse interessene …” og videre ”… han 
refererte UIs vedtak om at en slik gulvløsning kan godkjennes i flerbrukshaller”.348 Konseptet 
virket derfor ikke så fjernt fra den opprinnelige planen; inntrykket var at flerbrukshall, om enn 
noe spesialtilpasset til fotball, skulle det bli uansett. Dette beroliget sannsynligvis bystyret og 
bidro til at de gikk med på det hele.  
 
Den sannsynligvis viktigste årsaken til at Bodø kommune gikk med på næringslivsgruppens 
forslag, var at det sikret hallens fullfinansiering. Det ville blitt en hall av mindre størrelse uten 
disse pengene. Pettersen fokuserte på at det var tilpasningen til fotball som sørget for at hallen 
ble fullfinansiert.349 Bodø kommune var sånn sett i en vanskelig posisjon. Kommunen kunne 
enten ta i mot næringslivsgruppens tilbud og slik sikre at hallen ble fullfinansiert, eller den 
kunne takket nei og dermed beholdt usikkerheten som var knyttet til prosjektets økonomi.350 
Den valgte det første. At hallen gikk fra flerbrukshall til fotballhall ble i denne sammenheng 
av underordnet betydning. 
 
Ikke bare sikret næringslivsgruppens forslag fullfinansieringen av hallen. Det sikret 
fullfinansiering uten merrisiko eller merutgifter for Bodø kommune. For politikerne var det 
viktig at Nordlandshallen A/S, selskapet som eide hallen, i næringslivsgruppens 
finansieringsløsning ble skjermet for risiko gjennom opprettelsen av 
                                                 
347 Jamfør kapittel 5, under overskriften ”Bodø kommune”. 
348 NF 16.11.1990. UI er en forkortelse for Ungdoms- og idrettsavdelingen (tidligere STUI). 
349 NF 16.11.1990 
350 Pga. den uselgelige næringsdelen, jamfør kapittel 5, under overskriften ”Næringslivet”. 
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arrangementsselskapene.351 Det var arrangementsselskapene som tok opp de nødvendige lån 
og slik tok den finansielle risikoen. Dermed var sannsynligvis dette en sentral årsak til at 
Bodø kommune gikk med på konseptet. På et vis ville det faktisk være fordelaktig for 
Nordlandshallen A/S om arrangementsselskapene gikk konkurs etter at hallen var ferdig 
realisert. Dette fordi Nordlandshallen A/S da selv ville sitte med rettighetene til arrangement i 
hallen og inntektene dette førte med seg. Næringslivsgruppens forslag var derfor finansielt 
sett en vinn-vinn-situasjon for Bodø kommunes vedkommende. 
 
Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune (NFK) hadde bidratt med tomt til hallen som fylkeskommunens 
bidrag til anlegget som fylkesanlegg. Hvilken, eller hvilke, idretter Nordlandshallen skulle 
være fylkesanlegg for, var imidlertid ikke presisert fra fylkestingets side.352  
 
NFK viste litt ambivalente takter i forhold til om de skulle involvere seg i gulvspørsmålet 
eller ikke. Først gav den uttrykk for følgende, aktive, holdning til saken: ”Fylkeskommunen vil 
sikre best mulig betingelser for flest mulig idretter i dette store løftet som Nordlandshallen 
er”.353 Drøye to måneder senere var tonen atskillig mer passiv. Da konkluderte fylkesordfører 
Sigbjørn Eriksen med følgende når det gjaldt fylkeskommunens engasjement i 
gulvspørsmålet: ”Fylkestinget har gitt tomta til idrettsformål – til et fylkesanlegg. Nærmere 
om hvilken løsning som velges er en sak som fylkestinget ikke har engasjert seg i”.354 
 
De to vidt forskjellige holdningene til saken som brevene er uttrykk for, kan tyde på flere ting. 
For det første kan det bety at det internt i NFK var uenighet i synet på hvilke idretter hallen 
skulle tilrettelegges for. For det andre kan det siste brevet være et resultat av at 
fylkeskommunen ved nærmere ettertanke ikke ønsket å involvere seg i den heftige debatten 
som saken lå an til å bli gjenstand for. For det tredje kan det bety at NFK hadde endret 
holdning til spørsmålet; fra flerbrukstilhenger til fotballtilhenger. Ved å ikke involvere seg 
kan det nemlig hevdes at NFK i realiteten hadde tatt et standpunkt. Hvis den var veldig uenig 
                                                 
351 Jørgensen, intervju 
352 Brev 19.11.1990 Nordland Idrettskrets til NFK i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 2 
353 Brev 12.9.1990 NFK til Kirke- og kulturdep. ungdoms- og idrettsavdelinga i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, 
mappe 2 
354  Side 2, brev 22.11.1990 NFK til Nordland Idrettskrets i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 2 
 92
i løsningen med permanent kunstgress i bunnen, ville den sannsynligvis ha gitt uttrykk for det: 
”Den som tier, samtykker”.355 Til sist skal det nevnes at det var fylkestingets manglende 
presisering av hvilke idretter Nordlandshallen var ment å være fylkesanlegg for, som skapte et 
handlingsrom stort nok for brevenes to vidt forskjellige holdninger til saken. Den manglende 
presiseringen kan ha vært et resultat av uenighet om spørsmålet internt på fylkestinget. Uklare 
eller tvetydige vedtak kan jo være resultat av nettopp slike hensyn. 
 
Forsvaret 
Sjef ved Bodø hovedflystasjon, oberst Eivind Aase, mente at gulvløsningen med permanent 
sandfylt kunstgress ikke tilfredsstilte Forsvarets krav til flerbruk.356 Hovedflystasjonen ville 
leie hallen i mindre grad enn tidligere planlagt hvis denne gulvløsningen ble valgt.357  
 
Med andre ord var det slik at også Forsvaret involverte seg i problemstillingen. Uttalelsen fra 
oberst Aase kan sees på som et forsøk fra Forsvarets side på å påvirke til at Nordlandshallen 
skulle bli en flerbrukshall. Dette fordi det rett og slett var i deres interesse som brukergruppe i 
hallen; det var flerbruksmuligheter Forsvaret ønsket. Men kildene tilsier at Forsvarets 





I byens næringsliv var det spesielt næringslivsgruppen som engasjerte seg i spørsmålet om 
valg av gulvdekke. For detaljene rundt næringslivsgruppens motiver for å få hallen tilpasset 
fotball, henvises det til forrige kapittel. Kort oppsummert kom næringslivsgruppen med et 
tilbud hvor den foreslo å kausjonere for lån slik at hallen fikk tilført til sammen 15 millioner 
kroner. Disse midlene skulle prosjektet få, på betingelse av at hallens næringsdel ble 
kansellert og at hallen ble spesielt tilpasset fotball. 
 
                                                 
355 http://www.caplex.no/web/ArticleView.aspx?id=9307370 Hentet 7.4.2011. 
356 NF 11.1.1991 
357 NF 11.1.1991 
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Som nevnt i forrige kapittel bidro Nordlandsbanken med 2,8 millioner kroner til hallen som 
var øremerket kunstgresset. At banken ønsket å se Nordlandshallen bli en fotballhall er derfor 
meget sannsynlig. Motivene kan ha vært flere, men jeg vil trekke fram at som medlem av 22-
gruppen så nok banken gjerne at Bodø/Glimt fikk forbedrede trenings- og kampforhold.358  
 
Norges Fotballforbund 
Så tidlig som i oktober 1987 kom det fram i en av Bodøs aviser at NFF hadde presset sterkt 
for å få internasjonale mål i Nordlandshallen.359 Og forbundet ga seg ikke med dette. I januar 
1988 sendte NFF et brev til Nordlandshallen A/S hvor forbundet mente at hallen ble planlagt 
med ”… optimale forhold og spesialtilpasninger for en rekke idretter, men man har ikke 
funnet å kunne tilrettelegge for landets desidert største idrett”.360  
 
Valg av gulvdekke ble også viet oppmerksomhet. Forbundet anbefalte at (sandfylt) kunstgress 
ble valgt som dekke i hallen.361 Forbundets engasjement i den idrettslige utformingen av 
hallen begrenset seg ikke bare til brevskriving. I juni 1990 deltok NFF i et av hallstyrets møter 
hvor en rapport om mulige gulvløsninger i hallen ble lagt fram.362 Alle de nevnte momentene 
viser tydelig at forbundets engasjement i saken var stort. Men på tross av dette, ønsket ikke 
NFF å bidra til finansieringen av internasjonale mål for fotball i hallen.363 Både Bodø 
kommune og hallstyret hadde anmodet forbundet om å bidra finansielt til en slik løsning.  
 
Som fotballens særforbund jobber NFF for fotballens interesser. Det er dets oppgave. Dette 
bidrar til å forklare forbundets engasjement for å få Nordlandshallen mest mulig tilpasset 
fotball, men er likevel ikke hele forklaringen. Forbundet hadde ikke behøvd å engasjere seg 
såpass mye som det gjorde i denne saken. Et annet poeng bidrar til å forklare deres sterke 
engasjement. Nemlig det at NFF på slutten av 1980-tallet hadde en målsetting om å gjøre 
                                                 
358 Nordlandsbanken var bare medlem av 22-gruppen, og ikke en del av næringslivsgruppen. 
359 NF 9.10.1987 
360 Brev 21.1.1988 NFF v/Rune Hauger, anleggskonsulent, til Nordlandshallen A/S i AS-10/111, serie E-L0001-
0003 
361  Side 15, Foreløpig notat vedrørende valg av idrettsdekker fra Nord-Con A/S, 13.6.1990 i Stuinr. 23241 
Nordlandshallen, mappe 1 
362 Side 1, styremøte 62 i AS-10/111, serie A-L0002 
363 Brev 6.10.1987 Nordlandshallen A/S til NFF i AS-10/111, serie E-L0003-0001 
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fotball til en helårsidrett.364 Fotballhaller var en viktig brikke i nettopp denne satsningen. For 
at NFF i framtiden skulle tillate fotballkamper på høyeste nivå å bli spilt i en hall, måtte den 
tilfredsstille visse krav.365 Det var slike krav forbundet promoterte i forbindelse med 
Nordlandshall-prosjektet. Det var rett og slett slik at realiseringen av Nordlandshallen falt 
sammen i tid med forbundets hallsatsning, og derfor engasjerte det seg så sterkt i den 
idrettslige utformingen av hallen.  
 
At NFF i etterkant av hallens realisering var restriktiv med å tillate fotballkamper på høyeste 
nivå å bli avholdt i hallen, kan sees på som et paradoks med tanke på alt arbeidet forbundet la 
ned nettopp for å ha denne muligheten. Dette påpekes jo også av to av informantene.366 Den 
mest sannsynlige forklaringen på dette ligger i det at NFF gikk vekk fra konseptet med 
fotballhaller med publikumsfasiliteter.367 NFF ønsket heller at fotballkamper skulle spilles 
utendørs, men gjerne på kunstgress.368  
 
Bodø-idretten 
Ut fra kildene var det først i stor grad enighet innad i Bodø-idretten om hallens idrettslige 
utforming: Det var en flerbrukshall som skulle realiseres. Etter hvert ble det imidlertid snakk 
om mulighetene for å utvide spilleflaten til internasjonale mål for fotball. Da dette så ut til å 
ikke bli gjennomført, uttrykte fotballidrettslag misnøye.369 Flere klubber som hadde kjøpt 
aksjer i selskapet (Nordlandshallen A/S) følte ”… seg delvis snytt”.370 Dette var kanskje 
bakgrunnen for at Idrettens Kontaktutvalg (IKU) ville arbeide for å få næringslivet til å bidra 
med de midler som var nødvendige for å få internasjonale mål for fotball på gulvdekket.371 I 
tillegg jobbet Bodø/Glimt for å få hallen best mulig for fotball.372 Det kom imidlertid ikke noe 
                                                 
364 Jamfør kapittel. 2, under overskriften ”Fotballanleggenes utvikling”. 
365 Fossum, intervju 
366 Jørgensen, intervju; Skogstad, intervju 
367 Fossum, intervju 
368 Fossum, intervju   
369 Med begrepet fotballidrettslag mener jeg rene fotballklubber som Bodø/Glimt, men også fleridrettslag hvor 
fotball har en sterk posisjon slik som IK Grand og flere bedriftsidrettslag. Denne forenklingen er gjort av 
stilistiske hensyn.  
370 NF 9.10.1987 
371 NF 29.10.1987 
372 NF 13.1.1988 
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konkret ut av dette arbeidet for å få hallen mer tilpasset fotball, og i april 1988 samlet idretten 
seg om et vedtak hvor de krevde at hallen ble tilrettelagt for kunstgress og tilrettelagt for ”… 
doserte svinger på løpebanen”.373 Også IKU var med på dette vedtaket. Idretten var villig til å 
senke kravene hvis disse innebar at timeleien for hallen ville overstige 800 kroner.374 
 
Da næringslivsgruppens forslag ble kjent i august 1989, ble det gjennomført høringsrunder 
om dette blant de ulike idrettene. Det viste seg at ikke bare fotball, men også 
innendørsidrettene stilte seg positive til forslaget.375 Bortsett fra internasjonale mål for fotball 
gikk planen ut på å legge permanent kunstgress i hele hallen og mobilt sportsgulv over halve 
denne flaten.376 På denne måten skulle de fleste idrettene få tilfredsstilt sine behov. 
 
Mot slutten av 1990 ble imidlertid idyllen brutt. En rekke representanter for innendørsidretter, 
med blant annet Bodø håndballklubbs Kjell T. Jacobsen i spissen, arrangerte et 
informasjonsmøte hvor de gjorde rede for ulempene som valget av kunstgress ville 
medføre.377 Motstanderne av det permanente kunstgresset gav seg ikke med dette møtet: Et 
par måneder senere krevde de at en ekstraordinær generalforsamling skulle avholdes for å 
behandle gulvsaken.378 Her krevde de mobilt kunstgress på sportsgulv; altså en motsatt 
løsning i forhold til det som var planlagt. Bodø kommune, majoritetseier i hallen, hadde 
imidlertid tidligere vedtatt at det var opp til hallstyret å avgjøre saken. Dette synspunktet 
bekreftet kommunens representanter i mars 1991 på den ekstraordinære generalforsamlingen i 
hallselskapet. I tillegg stilte de fleste fotballidrettslagene seg bak dette standpunktet.379 
Dermed var det et overveldende flertall for permanent kunstgress og mobilt sportsgulv. Med 
dette resultatet var kampen om gulvdekket i realiteten over. Motstanderne av det permanente 
kunstgresset valgte likevel å få protokollført sin uenighet i resultatet.380  
 
                                                 
373 NF 28.4.1988 
374 NF 28.4.1988 
375 NF 23.9.1989 
376 NF 23.9.1989 
377 NP 6.12.1990 
378 NF 14.2.1991 
379 Side 2 og deltagerliste, Ekstraordinær generalforsamling 1991 i AS-10/111, serie A-L0001 
380 Side 3, Ekstraordinær generalforsamling 1991 i AS-10/111, serie A-L0001 
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Ut fra beskrivelsen av kampen innad i Bodø-idretten om den idrettslige tilpasningen av hallen, 
ser vi at idretten var delt i to ”leirer”. Den ene var opptatt av at flerbruksaspektet skulle være 
det styrende prinsipp i hallen, mens den andre ønsket å få hallen tilpasset mest for fotball. 
Førstnevnte besto i stor grad av de mindre idrettene (innendørsidrettene og friidrett).381 Ikke 
overraskende utgjorde fotballidrettslagene i all vesentlighet den grupperingen som ønsket at 
Nordlandshallen skulle tilpasses fotball.  
 
Hva var bakgrunnen for at innendørsidrettene og friidrett, en tradisjonell utendørsidrett, fant 
sammen? Hallstyret hadde tidligere vedtatt at innendørsidrettenes behov skulle prioriteres 
foran både fotball og friidrett. Med næringslivsgruppens forslag hadde situasjonen endret seg. 
Nå var det fotball som skulle prioriteres på topp. Sannsynligvis var situasjonen den at friidrett 
allierte seg med innendørsidrettene pga. at fotball for dem representerte en felles ”fiende”. Det 
var dermed naturlig for de mindre idrettene å gå sammen mot den største, og høyest 
prioriterte, idretten; fotball. I en allianse ville de ha større mulighet til å få gehør for sine 
behov.  
 
Lenge var det slik at de to ”leirene” i Bodø-idretten ikke var i nevneverdig konflikt med 
hverandre angående den idrettslige tilpasningen av hallen. Det som forandret situasjonen var 
næringslivsgruppens inntog i prosjektet. Med det hadde plutselig den delen av idretten som 
ønsket seg en hall tilpasset fotball penger ”i ryggen”. Næringslivsgruppens bidrag forrykket 
på denne måten maktbalansen mellom de to grupperingene, og resultatet ble en kraftig 
konflikt om valg av gulvdekke. I kildene kommer det også klart frem at det innen idretten var 
grupperingen som ønsket flerbrukstilpasningen som engasjerte seg sterkest i kampen om 
gulvdekket. Denne grupperingen var langt mer aktiv enn den delen av idretten som ville tjene 
på en hall tilpasset fotball. Det var flere årsaker til dette. 
 
Det var blant annet flere usikkerhetsmomenter knyttet til løsningen med mobile sportsgulv på 
permanent kunstgress. Dette hadde sin naturlige årsak i at løsningen var lite utprøvd. I Bodø 
håndballklubb (BHK) var det for eksempel frykt for at de mobile sportsgulvene ville medføre 
en slags trampolineeffekt.382 I tillegg var BHK bekymret for at det sandfylte kunstgresset ville 
                                                 
381 Side 1-2, Ekstraordinær generalforsamling 1991 i AS-10/111, serie A-L0001  
382 Side 2, Ekstraordinær generalforsamling 1991 i AS-10/111, serie A-L0001 
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føre til støvplager i hallen.383 Det siste fikk de for øvrig rett i. BHKs bekymring var ikke uten 
rot i virkeligheten. I en konsulentrapport fra Byggteam Bodø A/S angående valg av dekke i 
Nordlandshallen ble det uttrykt stor skepsis til løsningen med permanent sandfylt kunstgress 
og mobile sportsgulv.384 Den blir blant annet beskrevet som ”… en uprøvd løsning …” og ”En 
løper derfor stor risiko for at driftsforstyrrelser oppstår og at vesentlige brukskollisjoner kan 
inntre”.385 På bakgrunn av dette ble løsningen frarådet av Byggteam Bodø A/S.386 De mindre 
idrettene fryktet altså at gulvløsningen ikke ville være god nok for deres behov. I tillegg var 
det usikkerhet knyttet til om konseptet ville fungere på en uproblematisk måte. 
 
Deres sterke engasjement i valget av dekke kan også forklares med at de var på defensiven i 
saken. Det var de som måtte endre et allerede fattet vedtak (i for eksempel hallstyret). De 
utgjorde i tillegg et mindretall på generalforsamlingen. Alt i alt stod de ikke sterkt. Jo, mer 
desperat man er, jo høyere roper man. Dette var tilfellet blant de mindre idrettene. 
 
Hallstyret hadde opprinnelig vedtatt å realisere Nordlandshallen som en flerbrukshall først og 
fremst for innendørsidrettene. Den sterke fotballtilpasningen som fulgte med 
næringslivsgruppens bidrag endret prosjektet til en fotballhall. Konsekvensen ble en felles 
bitterhet blant innendørsidrettene fordi de var blitt forespeilet noe annet og bedre (for deres 
del) enn det de til slutt fikk. At dette ble en kime til engasjement, er vel ikke spesielt 
overraskende.  
 
Fotballidrettslagene på sin side viste lite engasjement når det gjaldt valg av dekke i hallen. 
Det var flere årsaker til at de kunne tillate seg en avslappet holdning til spørsmålet. Viktigst 
var det nok at næringslivsgruppen med sine krav om fotballtilpasning fungerte som sterke 
talsmenn for fotballens sak i hallen. Fotballidrettslagene var i denne sammenheng fullt klar 
over at fotballtilpasningen av hallen var en forutsetning for næringslivsgruppens støtte til 
                                                 
383 Side 2, Ekstraordinær generalforsamling 1991 i AS-10/111, serie A-L0001  
384 Byggteam Bodø A/S var engasjert av Bodø kommunes Bygge- og eiendomskontor. Kilde: Side 1, brev 
11.7.1990 Dagfinn Røsberg til bl.a. formannskapets medlemmer i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 1 
385 Side 5, Rapport fra Byggteam Bodø A/S vedrørende valg av dekke/gulv i Nordlandshallen, 2.7.1990 i Stuinr. 
23241 Nordlandshallen, mappe 1 
386 Side 5, Rapport fra Byggteam Bodø A/S vedrørende valg av dekke/gulv i Nordlandshallen, 2.7.1990 i Stuinr. 
23241 Nordlandshallen, mappe 1 
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prosjektet: ”Per Pettersen viste til at gulvløsningen var knyttet til finansieringsopplegget”.387 
Og uten finansiering ble det ingen hall. Bodø kommune med ordfører Per Pettersen i spissen 
var også positiv til fotballtilpasningen.388 Med andre ord var det så sterke krefter som jobbet i 
fotballens tjeneste (dog av noe ulike årsaker) at fotballidrettslagene ikke hadde behov for å 
bruke nevneverdig energi på gulvsaken. Dette er en sentral årsak til Bodø/Glimts relativt 
anonyme rolle i debatten. En annen, og mer grunnleggende årsak til at Bodø/Glimt lenge viste 
lite engasjement for å få hallen tilpasset fotball, var klubbledelsens manglende ambisjoner.389 
Ambisjonene dukket først opp da 22-gruppen involverte seg i klubben i 1989, og styret i stor 
grad ble skiftet ut.390  
 
Uenighetene innen idretten om valg av gulvdekke var nok i essensen et spørsmål om hvilke 
idretter som tjente på hvilket dekke. Alle ønsket en hall som var tilpasset akkurat deres idrett. 
Til slutt ble det avgjørende hvilke interesser som ikke bare kom med krav, men som også 
hadde det finansieringsmessige på sin side. I så måte viste fotball seg overlegen de andre 
idrettene. 
 
Nordland Idrettskrets  
Nordland Idrettskrets er Norges Idrettsforbunds fylkesledd. Hans P. Ludvigsen fra Nordland 
Idrettskrets satt som bisitter i den såkalte 3-mannskomiteen.391 Gulvkomiteen var, som 
tidligere nevnt, opprettet av hallstyret for å vurdere tekniske og funksjonelle sider ved valg av 
dekke i hallen.392 Ludvigsen var enig i den enstemmige konklusjonen fra 3-mannskomiteen 
som gikk ut på at (sandfylt) kunstgress ikke skulle velges til hallen pga. fare for både 
driftsforstyrrelser og brukskollisjoner, og at man i stedet burde arbeide for ”… den optimale 
løsning med hensyn til flerbruk og sett i forhold til fornuftig driftsøkonomi”.393  
                                                 
387 Side 2, Ekstraordinær generalforsamling 1991 i AS-10/111, serie A-L0001 
388 Se under overskriften ”Bodø kommune” i dette kapittel for detaljer. 
389 Arntzen og Finne 1994:38 
390 Arntzen og Finne 1994:28-29 
391 Side 1, brev 11.7.1990 Dagfinn Røsberg til bl.a. Formannskapets medlemmer i Stuinr. 23241 
Nordlandshallen, mappe 1 
392 Side 2, styremøte 56 i AS-10/111, serie A-L0002 
393 Side 1, brev 11.7.1990 Dagfinn Røsberg til bl.a. Formannskapets medlemmer i Stuinr. 23241 
Nordlandshallen, mappe 1; side 5, Rapport fra Byggteam Bodø A/S vedrørende valg av dekke/gulv i 
Nordlandshallen, 2.7.1990 i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 1 
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 Tidligere, ikke så mange måneder etter at næringslivsgruppens forslag ble kjent, uttrykte 
Nordland Idrettskrets motstand mot tilpasningen av hallen til fotball. I et brev fra Nordland 
Idrettskrets til Nordlandshallen A/S fra desember 1989 sto følgende å lese: ”Pr idag mener 
Idrettskretsstyret at hensynet til fotballens behov og ønsker i for stor grad går på bekostning 
av innendørsidrettene til at hallen uten videre kan gis status som fylkesanlegg for 
innendørsidrettene”.394  
 
Nordland Idrettskrets var altså en forkjemper for at Nordlandshallen skulle bli en 
flerbrukshall. Forklaringen på dette er neppe spesielt komplisert. Det er idrettskretsenes 
oppgave å arbeide i alle idrettenes interesse, og ikke bare for enkeltidretter. For at flest mulig 
idretter skulle få et best mulig tilbud ønsket derfor Nordland Idrettskrets at Nordlandshallen 
skulle bli en flerbrukshall. 
 
Andre viktige enkeltaktører 
I denne gruppen behandler jeg to enkeltaktører, hvis rolle for den idrettslige tilpasningen av 
Nordlandshallen var av så spesiell karakter at jeg mener de burde behandles separat fra sine 
institusjonelle rammer. De to er arbeiderpartipolitikeren Stig Fossum og næringslivstoppen 
Ole Petter Jørgensen. 
 
Stig Fossum 
I forrige kapittel kom det fram at arbeiderpartipolitikeren Stig Fossum bidro til realiseringen 
av Nordlandshallen ved å etablere 22-gruppen. At deler av 22-gruppen skulle fatte interesse 
for at Nordlandshallen ble en fotballhall var mer eller mindre en naturlig forlengelse av deres 
engasjement for fotballklubben; et engasjement Fossum sto bak. Han la med andre ord 
grunnlaget for at næringslivet skulle engasjere seg i valg av gulvdekke. Slik bidro Fossum i 
stor grad til at hallen ble tilpasset fotball. Om det var tilsiktet av Fossum eller ei, er uvisst: 
Den ytterste konsekvensen av 22-gruppens etablering var uansett at Nordlandshallen endte 
opp som en fotballhall. 
 
                                                 
394 Side 3, brev 11.12.1989 Nordland Idrettskrets til Nordlandshallen A/S i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, 
mappe 1 
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Ole Petter Jørgensen 
Ole Petter Jørgensen er en kjent næringslivstopp i Bodø. Hans mange roller og interesser i 
forbindelse med realiseringen av Nordlandshallen fortjener å bli belyst. De ulike rollene 
selskapet hans Nord-Con A/S inntok i forbindelse med Nordlandshall-prosjektet ser jeg på 
som et uttrykk for Jørgensens vilje og intensjoner.395 
 
Nord-Con A/S hadde ansvar for å utrede den idrettslige utformingen av hallen. Selskapet var 
samtidig en del av 22-gruppen.396 Videre fikk Nord-Con A/S sommeren 1989 i oppdrag av 
Preben Koch å utrede Nordlandshallen som fotballhall.397 Det var denne utredningen som lå 
til grunn for næringslivsgruppens forslag. I tillegg ble Nord-Con A/S en del av 
næringslivsgruppen. 
 
Koch betalte 50 000 kroner for den nevnte utredningen.398 Ifølge Suksess som bestilt ble 
utgiftene til utredningene rundt 500 000 kroner, et beløp som det også hevdes ble finansiert 
gjennom Nordlandshallens byggeregnskap til slutt.399 Umiddelbart kan beløpet virke underlig 
høyt med tanke på at næringslivsgruppens forslag ble gjort kjent i august-september 1989, 
ikke mange måneder etter at Nord-Con A/S hadde fått oppdraget. Imidlertid jobbet selskapet 
videre med gulvsaken i lengre tid enn som så. Det forklarer i så fall saken. 
 
Sent på høsten 1989 ble Jørgensen valgt som ny formann i Bodø/Glimt.400 Klubben var 
majoritetseier i Fotball Arrangement A/S, og Jørgensen ble arrangementsselskapets 
styreformann.401 Dette sistnevnte selskapet skulle leve av å arrangere fotballarrangementer i 
Nordlandshallen. På vegne av Fotball Arrangement A/S møtte han som bisitter i 3-
mannskomiteen sommeren 1990, og gikk der inn for valget av sandfylt kunstgress som 
permanent dekke i hallen.402  
 
                                                 
395 Arntzen og Finne 1994:65 
396 Arntzen og Finne 1994:17 
397 Jørgensen, intervju 
398 Arntzen og Finne 1994:53 
399 Arntzen og Finne 1994:53 
400 Jørgensen, intervju 
401 Arntzen og Finne 1994:84, 110 
402 Møte i 3-mannskomiteen, 2.7.1990 i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 1 
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Det er overveiende sannsynlig at Jørgensen arbeidet for å få Nordlandshallen til å bli en 
fotballhall. I det nevnte møtet i 3-mannskomiteen ga for eksempel Jørgensen uttrykk for at 
sandfylt kunstgress var et absolutt krav fra fotballens side.403 Han var for øvrig den eneste 
som arbeidet for denne løsningen i møtet, de øvrige møtedeltakerne var motstandere av 
permanent kunstgress i hallen. 
 
Også et annet moment tyder på at Jørgensen arbeidet i fotballens tjeneste. I et notat fra Nord-
Con A/S, som omhandler valg av gulvdekke i Nordlandshallen, står det skrevet at NFF 
anbefaler valg av sandfylt kunstgress som dekke i hallen hvis man ønsker en tilpasning til 
fotball, og at dette sannsynligvis er en forutsetning for at anlegget skal få tildelt større 
fotballarrangementer fra forbundet.404 Denne påminnelsen om NFFs holdning til gulvsaken 
kan tolkes på minst to måter. På den ene siden kan den sees på som en rent velmenende 
påminnelse om sakens fakta. På den andre siden kan denne påminnelsen tolkes som en form 
for subtilt press rettet mot hallstyret: Hvis ikke hallen ble tilpasset fotballens behov risikerte 
de at den kunne bli et underskuddsforetak. Og hvem ønsker seg vel et underskuddsforetak? I 
hvert fall ikke et hallstyre som er ansvarlig for å utarbeide et bærekraftig driftsopplegg for 
hallen. 
 
Det viktigste beviset på at Jørgensen jobbet for å få hallen tilrettelagt for fotball, er at han lot 
Nord-Con A/S bli en del av næringslivsgruppen; en gruppe som arbeidet for å få 
Nordlandshallen tilpasset fotball. Nord-Con A/S deltok altså som kausjonist for de lånene som 
var nødvendige for å få fullfinansiert hallen, og hvor en av betingelsene var at hallen ble 
spesialtilpasset fotball. Hadde ikke Jørgensen ønsket at hallen skulle bli en fotballhall ville 
han sannsynligvis holdt selskapet sitt langt unna gruppen.  
 
Det var langt fra tilfeldig at Jørgensen jobbet for å få Nordlandshallen til å bli en fotballhall. 
En rekke årsaker lå til grunn for Jørgensens interesse av å få hallen tilpasset fotball. For det 
første skulle Fotball Arrangement A/S´ inntektskilde være fotballarrangementer i hallen. 
Mellom 1. oktober og 30. april skulle for eksempel selskapet ha enerett til å arrangere 
fotballturneringer i Nordlandshallen.405 I og med at Fotball Arrangement A/S sin eksistens var 
                                                 
403 Møte i 3-mannskomiteen, 2.7.1990 i Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 1 
404 Side 15, Nordlandshallen foreløpig notat fra Nord-Con A/S vedrørende valg av idrettsdekker, 13.6.1990 i 
Stuinr. 23241 Nordlandshallen, mappe 1 
405 Side 2, styremøte 52 i AS-10/111, serie A-L0002 
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basert på inntekter fra fotballarrangementer i hallen, var det i Jørgensens interesse som 
styreleder i selskapet å få hallen til å bli en fotballhall. 
 
For det andre er det klart at Jørgensen, som styreleder i Bodø/Glimt, ønsket best mulige 
trenings- og kampforhold for klubben sin. En Nordlandshall for fotball ville være ideell i så 
måte. 
 
For det tredje deltok Nord-Con A/S i 22-gruppen. Derigjennom hadde selskapet bidratt med 
midler i et forsøk på å skape suksess for Bodø/Glimt. Jørgensen ønsket med andre ord at 
fotballklubben skulle lykkes, og hallen ville kunne bidra til nettopp dette om den ble en 
fotballhall. 
 
For det fjerde hadde Jørgensens selskap Nord-Con A/S satset penger på å utrede hallen som 
fotballhall, og denne utgiften ble som sagt ført inn i byggeregnskapet. Hvis hallen ikke hadde 
blitt tilpasset fotball ville disse pengene sannsynligvis vært tapt. Dette fordi utredningen ikke 
var bestilt av hallstyret, og de ville derfor ikke vært forpliktet til å betale denne. 
 
Gjennomgangen min her viser at Jørgensen jobbet for at Nordlandshallen skulle bli en 
fotballhall: På en rekke måter, og gjennom sine ulike roller, bidro han til at hallen ble tilpasset 
fotballens behov. Den viser videre at det var en rekke årsaker som gjorde at Jørgensen hadde 
interesse av et slikt resultat. Fellesnevneren var ulike fordeler for Bodø/Glimt eller selskaper 
Jørgensen hadde interesser i. 
 
Det som gjør det hele noe problematisk, er at Nord-Con A/S skulle utrede valg av gulvløsning 
for hallstyret samtidig som det samme selskapet og Jørgensen hadde en rekke interesser 
knyttet til at Nordlandshallen ble en fotballhall. Dette var uheldig med tanke på habilitet. 
Likevel er det slik at bortsett fra det nevnte notatet fra Nord-Con A/S, har jeg ikke kommet 
over kilder som tilsier at selskapet misbrukte posisjonen det hadde som rådgiver overfor 
hallstyret til sin fordel. Og notatet alene er et for svakt indisium til å felle noen dom.  
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6.3 Del 2: Den idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen belyst gjennom 
statsvitenskapelig teori 
Den avgjørende faktor bak valg av gulvdekke i Nordlandshallen  
Etter å ha sett på de forskjellige aktørene og interessene som var involvert i striden om valg av 
gulvdekke i Nordlandshallen vil jeg trekke fram to hovedfunn. For det første var 
næringslivsgruppen den avgjørende aktøren for at hallen ble spesielt tilpasset fotball. For det 
andre var hovedårsaken til at de kunne spille en slik rolle kontroll over midler som prosjektet 
hadde behov for. Jeg mener altså at økonomiske ressurser til slutt ble den avgjørende faktor 
bak valg av gulvdekke i Nordlandshallen. Jeg skal i det følgende vise hvorfor de økonomiske 
ressursene ga næringslivsgruppen så stor makt. Dette skal jeg gjøre ved hjelp av begreper og 
definisjoner lånt fra statsvitenskap. Hensikten er å bruke statsvitenskap som hjelpeverktøy til 
å underbygge argumentasjonen min. 
 
Det er slik at ”Makt er noe som brukes i relasjoner mellom forskjellige aktører”.406 Jeg må 
derfor gjøre det klart hvilken eller hvilke aktører næringslivsgruppen hadde makt over i dette 
spørsmålet. Hallstyret og Bodø kommune peker seg ut her. Både hallstyrets flertall og Bodø 
kommune aksepterte næringslivsgruppens forslag, og næringslivsgruppens forslag var 
avhengig av deres aksept for å bli realisert.  
 
Før jeg kan vurdere hvor stor makt en aktør hadde i en gitt situasjon, må jeg se nærmere på 
hva det egentlig vil si å ha makt. Et presist begrepsapparat er avgjørende for resultatet. For det 
første fins det innen statsvitenskapen ulike definisjoner på makt. Én ting har de likevel felles: 
”… ”A” påvirker ”B” på en eller annen måte”.407 For det andre er det slik at maktbruk fins i 
ulike former. Jeg må altså vurdere hvilken form for makt de økonomiske ressursene ga 
næringslivsgruppen mulighet til å utøve. Sakens kjerne var at næringslivsgruppen sørget for at 
prosjektet fikk tilført midler på visse vilkår. Byttemakt blir derfor den formen for maktbruk 
som er relevant her. Dette fordi ”Byttemakt er basert i at en aktør kontrollerer noen ressurser 
som andre aktører ønsker seg”.408 Videre er det slik at ”… grunnlaget for makt ligger i andres 
                                                 
406 Jacobsen og Thorsvik 2007:154 
407 Jacobsen og Thorsvik 2007:153 
408 Jacobsen og Thorsvik 2007:155 
 104
avhengighet av en aktør”.409 Det hele er et spørsmål om hvor avhengig hallstyret og Bodø 
kommune var av næringslivsgruppen. Ut fra tre forhold skal jeg i det følgende vise hvor stor 
makt det ga næringslivsgruppen å ha kontroll over ressurser som var attraktive for hallstyret 
og Bodø kommune. 
 
”En aktør A har makt over en annen aktør B i den grad A har et gode som B ønsker”.410 Det 
var behov for mer midler for å få hallen fullfinansiert. Både hallstyret og Bodø kommune var 
klar over dette. Næringslivsgruppen gjorde det klart at de kunne kausjonere for lån, og på den 
måten sørge for at prosjektet fikk tilført de nødvendige midlene.  
 
”Jo mer en aktør B ønsker seg det godet en annen aktør A har, desto mer makt får A over 
B”.411 Hallstyret og Bodø kommune var begge svært interessert i å få hallen realisert, og til 
dette trengte de mer midler. Styrets formål var jo å realisere hallen. Bodø kommune hadde 
satset store penger, og prestisje, på prosjektet og ville nødig se det bli amputert eller stoppe 
opp pga. den siste manglende finansiering. Næringslivsgruppens forslag var i lys av dette 
meget attraktivt.  
 
”Desto vanskeligere det er for en aktør B å tilegne seg fra andre kilder det godet en aktør A 
kontrollerer, desto mer makt får A over B”.412 Hallstyret var i en vanskelig situasjon med 
tanke på finansieringen av hallen. For det første ønsket ikke bystyret å bevilge mer penger til 
hallen. For det andre hadde den planlagte næringsdelen vist seg å være uselgelig. Bodø 
kommune hadde heller ingen alternative finansieringsløsninger i sikte. Den eneste måten å få 
fullfinansiert prosjektet på innen rimelig tid var å godta næringslivsgruppens forslag.  
 
Ut i fra de tre ovenfor nevnte forhold mener jeg å ha fått bekreftet næringslivsgruppens store 
makt i spørsmålet om valg av gulvdekke. Kjernen i det hele var at næringslivsgruppen 
kontrollerte økonomiske ressurser som prosjektet hadde behov for. Hallstyret og Bodø 
kommune var altså i stor grad avhengig av næringslivsgruppen for å få oppfylt prosjektets 
finansielle behov. Det var derfor næringslivsgruppen hadde stor makt over både hallstyret og 
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Bodø kommune i spørsmålet om hvilke idretter hallen skulle tilpasses for. Penger ble på 
denne måten den avgjørende faktor bak valg av gulvdekke i Nordlandshallen. 
 
Kampen om den idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen i lys av governance-
perspektivet 
Som jeg har vist ovenfor fikk næringslivsgruppen avgjørende innflytelse over hallstyret og 
Bodø kommune fordi den kontrollerte ressurser som Nordlandshall-prosjektet var avhengig 
av. Resultatet ble at Nordlandshallen, som opprinnelig var planlagt å være en flerbrukshall, 
endte opp som en fotballhall. Dette er ikke helt uproblematisk. Jeg vil i denne forbindelse 
peke på at governance-perspektivet kan være en fruktbar teoretisk tilnærming for å 
problematisere den politiske prosessen som lå til grunn for den idrettslige tilpasningen av 
Nordlandshallen. Når det er sagt vil jeg presisere at jeg her ikke skal foreta noen uttømmende 
statsvitenskapelig analyse basert på governance-perspektivet. Det vil falle utenfor oppgavens 
rammer. Jeg synes imidlertid det er viktig å få fram det problematiske ved måten den 
idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen ble avgjort på, og governance-perspektivet kan 
bidra til å belyse dette. 
 
Samstyring er en passende oversettelse av governance til norsk.413 Oversettelsen viser til at 
begrepet betoner hvordan politiske prosesser preges av et samspill mellom offentlige og 
private aktører. Ulike former for offentlig-privat samarbeid har foregått i lang tid, og det er 
dermed ikke snakk om noe nytt fenomen.414 På flere måter kan slike ordninger være positive. 
For eksempel kan det føre til en kostnadsdeling mellom det offentlige og det private. Slik kan 
kostnadskrevende prosjekter, som Nordlandshallen, realiseres. Samtidig ligger det en reell 
fare i et slikt system for at de folkevalgte organene får mindre makt i utformingen av 
politikken: De private aktørene kan også ha en betydelig grad av innflytelse. Dette har jeg vist 
var tilfellet i forbindelse med valg av gulvdekke i Nordlandshallen. For det representative 
demokratiet, som vårt samfunn er bygget opp rundt, blir en slik utvikling problematisk. De 
folkevalgte får mindre makt, mens de ressurssterke får tilsvarende mer makt. Ressurssvake 
grupper vil naturlig nok komme dårlig ut i et slikt system preget av ”den sterkestes rett”. I 
verste fall risikerer man også at offentlige ressurser går til private aktører uten at det blir tatt 
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hensyn til fellesskapets interesser.415 Derfor er det viktig at offentlige myndigheter har 
styringen i samarbeidet med de private. Bare slik kan man forsikre seg om at ordningen er 
tjenlig for fellesskapet.416  
 
I min case med Nordlandshallen er det ganske klart at fellesskapet fikk nyte godt av det 
endelige resultatet med tanke på idrettslig tilpasning; fotball er en stor idrett med mange 
utøvere. På dette grunnlag vil jeg si at konsekvensene av næringslivsgruppens inntog i 
prosjektet var langt fra de verste. Likevel var det slik at private aktører, næringslivsgruppen, 
fikk indirekte kontroll over prosjektet og endret fellesskapets vilje (hallstyret og Bodø 
kommune). Dermed gikk hallen fra flerbrukshall til fotballhall. De som stod igjen som den 
tapende part var de ressurssvake innendørsidrettene.  
 
6.4 Del 3: Mine funn sammenlignet med tidligere undersøkelser 
Mine funn 
I kapitlets del 1 og 2 har jeg gjort rede for de ulike aktørenes handlinger og motiver i striden 
om valg av gulvdekke. I kapittel 5 ble næringslivsgruppens rolle i denne saken gjennomgått 
på tilsvarende måte. Her skal jeg først gjøre rede for mine viktigste funn for deretter å 
sammenligne de med Arntzen og Finne og Lyngstads funn. Det jeg måtte finne av likheter 
eller avvik vil henholdsvis forsterke eller svekke tidligere konklusjoner.  
 
En rekke aktører var involvert i striden om valg av gulvdekke. Ut fra gjennomgangen min 
mener jeg at det var aktørene næringslivsgruppen – hallstyret – Bodø kommune – Stig 
Fossum som i en kombinasjon bidro mest til at hallen ble en fotballhall. De fire aktørene 
innehadde roller som på forskjellig vis lå til grunn for at Nordlandshallen skulle tilpasses 
fotball. 
 
Hadde ikke næringslivsgruppen dukket opp med forslaget sitt, ville Nordlandshallen etter all 
sannsynlighet ha blitt en hall av mindre størrelse og samtidig en flerbrukshall. De gamle 
planene for Bodøhallen kunne vært et alternativ i så måte (noe jo hallstyret hadde vurdert å gå 
tilbake til på et tidspunkt pga. pengemangel). Hallen ville iallfall ikke blitt en fotballhall. 
                                                 
415 Fimreite og Grindheim 2007:133 
416 Fimreite og Grindheim 2007:133 
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Dette underbygges av det faktum at hallstyret hadde bestemt seg for at Nordlandshallen skulle 
tilpasses innendørsidretter; som flerbrukshaller normalt er. Bodø kommune var enig i dette. 
Det permanente dekket ville i så fall blitt sportsgulv, og ikke kunstgress. Hele hallkonseptet 
endret seg som en følge av næringslivsgruppens forslag. Et av mine sentrale funn er dermed at 
det var næringslivsgruppen som fikk avgjørende innflytelse på spørsmålet om hvilket 
gulvdekke Nordlandshallen skulle ha. Den viktigste årsaken til at gruppen kunne utøve så stor 
makt i denne saken, var at de kontrollerte de siste midlene som var nødvendig for å få 
fullfinansiert hallen. Et nei til disse midlene ville i beste fall ha forsinket prosessen og brakt 
med seg stor usikkerhet knyttet til realitetene rundt hallens realisering. 
 
Otto Koch A/S var en del av 22-gruppen, og ble i tillegg en del av næringslivsgruppen. Det 
var selskapets Preben Koch som for alvor satte i gang fotballtilpasningen av hallen ved å ta 
initiativ til utredningen som dannet grunnlaget for næringslivsgruppens forslag. Motivene var 
flere, og de fleste var økonomisk relatert.  
 
At Koch engasjerte Ole P. Jørgensens firma Nord-Con A/S til å foreta utredningen falt vel 
naturlig, i og med at også dette selskapet var en del av 22-gruppen. Nord-Con A/S ble i likhet 
med Otto Koch A/S en del av næringslivsgruppen. Det var flere årsaker til at Jørgensen ble en 
”spydspiss” i arbeidet for at hallen skulle bli en fotballhall. Som hos Koch var de fleste av 
motivene hans relatert til penger. 
 
Næringslivsgruppens forslag var avhengig av minst to andre aktørers aksept; hallstyret og 
Bodø kommune. I hallstyret utviklet det seg særdeles dårlig stemning som en følge av at 
mindretallet mislikte sterkt de medfølgende betingelsene om at Nordlandshallen måtte 
spesialtilpasses fotball. Flertallet var imidlertid med på notene. I Bodø kommune ble det ingen 
tilsvarende debatt. Både flertallet i hallstyret og Bodø kommune aksepterte 
næringslivsgruppens forslag fordi de forstod at det var den eneste måten å få realisert en 
Nordlandshall av en viss størrelsesorden innen overskuelig framtid. Da fikk det heller være at 
hallen ble en fotballhall.  
 
Næringslivsgruppen hadde sitt utspring fra 22-gruppen. Da Stig Fossum etablerte 22-gruppen 
ble det skapt et forum hvor en rekke sentrale aktører i byens næringsliv kunne samles i et 
interessefellesskap. Bodø/Glimt var samlingspunktet. Business og fotball var nøkkelordene 
som førte dem sammen. Det var derfor egentlig ikke spesielt overraskende at deler av 22-
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gruppen, næringslivsgruppen, involverte seg i Nordlandshall-prosjektet på fotballens vegne. 
De hadde fremmet fotballens interesser tidligere, og gjorde det gjerne igjen. Om Fossum 
hadde noen tanker eller strategi om at hans etablering av 22-gruppen skulle få så vidtrekkende 
konsekvenser, er uvisst.  
 
Min viktigste konklusjon er at Stig Fossum la et viktig grunnlag for at Nordlandshallen endte 
opp som fotballhall. Uten hans etablering av 22-gruppen ville neppe satsingen på Bodø/Glimt 
vært i gang. I så tilfelle ville kanskje næringslivet ha betalt for å slippe næringsdelen, men da 
uten å komme med så steile betingelser om fotballtilpasning. I en by med et halvdårlig 
fotballag uten ambisjoner ville det nemlig vært liten grunn til å realisere en fotballhall med 
internasjonale mål. 
 
Mine funn sammenlignet med tidligere undersøkelser 
Etter å ha gjort rede for mine funn angående fotballtilpasningen av Nordlandshallen er det 
interessant å se hvordan disse forholder seg til tidligere konklusjoner. Som i forrige kapittel er 
det Børre Arntzen og Arne Finne sin bok Suksess som bestilt og Rolv Lyngstads 
doktoravhandling som danner et relevant sammenligningsgrunnlag. 
 
Arntzen og Finne mener i Suksess som bestilt at næringslivet spilte en avgjørende rolle for at 
Nordlandshallen ble tilpasset fotball.417 Forfatterne mener videre at bakgrunnen for at 
næringslivet fikk innflytelse i saken var tilskuddene og garantiene de ytte til hallen.418 Som 
tidligere nevnt omtaler de jo næringslivet som ”jokeren” i forbindelse med realiseringen av 
hallen. For å oppsummere mener de altså at prosjektets realisering var avhengig av 
næringslivets bidrag, og på dette grunnlag kunne de påvirke prosjektet slik at hallen ble 
tilpasset fotball. Dette stemmer overens med mine funn. Det de ikke nevner, er at den 
uselgelige næringsdelen var det som til slutt gjorde at prosjektet var avhengig av 
næringslivsgruppens bidrag. Hadde ikke næringsdelen vist seg så problematisk, ville jo heller 
ikke næringslivsgruppen hatt den samme grad av makt til å få hallen tilpasset fotball.  
 
Det er også en mer vesentlig forskjell mellom deres bok og denne oppgaven når det gjelder 
fotballtilpasningen av hallen. Den forskjellen handler om Stig Fossums rolle. Den eneste 
                                                 
417 Arntzen og Finne 1994:62 
418 Arntzen og Finne 1994:62 
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vurderingen av Fossums betydning for at Nordlandshallen ble en fotballhall i Suksess som 
bestilt, er at han blir omtalt som ”… mer på sidelinjen”.419 Det er alt. Noen ytterligere 
vurdering av Fossums betydning for den fotballtilpasningen som skjedde i hallen er 
fraværende i boken. Som jeg har gjort rede for i løpet av kapitlet, mener jeg at Fossum la et 
viktig grunnlag for at hallen ble en fotballhall da han skapte 22-gruppen.  
 
Rolv Lyngstad skriver at det var næringslivsgruppens forslag som sørget for at 
Nordlandshallen ble tilpasset fotball.420 Lyngstad gjør det i tillegg klart at det var fordi 
næringsdelen ikke lot seg selge at prosjektet hadde behov for midlene næringslivsgruppen 
kunne bidra med. Her er det samsvar mellom mine og Lyngstads funn. Det er også forskjeller 
å finne. For det første skriver han ikke at det var pga. den uselgelige næringsdelen at 
næringslivsgruppens kausjonering for lån kunne fungere som et maktmiddel til å få hallen 
tilpasset fotball. Han setter med andre ord ikke de to fenomenene i sammenheng slik jeg gjør. 
Han forklarer heller ikke på noen annen måte hvorfor næringslivsgruppens forslag fikk 
gjennomslag. For det andre nevner ikke Lyngstad Stig Fossums betydning for 
fotballtilpasningen av hallen.  
 
Ut fra sammenligningen jeg her har foretatt mellom mine funn og undersøkelsene til Arntzen 
og Finne og Lyngstad, synes en ting å være klart: Det er både likheter og forskjeller i våre 
oppfatninger av ulike aktørers betydning for fotballtilpasningen. Den mest sentrale likheten er 
at vi alle er enige om at næringslivet var hovedårsaken til at Nordlandshallen ble en 
fotballhall. Næringslivets avgjørende betydning for fotballtilpasningen kan med andre ord 
opprettholdes som en følge av mine funn. Den største forskjellen mellom våre funn er at det 




I løpet av dette kapitlet har jeg vist at en rekke ulike aktører og interesser var involvert i 
kampen om den idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen. Hvilket gulvdekke som ble valgt 
avgjorde om hallen i praksis ble en flerbrukshall eller en fotballhall. 
                                                 
419 Arntzen og Finne 1994:52 
420 Lyngstad 1997:185 
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 Det var næringslivsgruppens forslag som satte i gang storkonflikten om gulvdekket. Saken var 
egentlig avgjort til innendørsidrettenes fordel før næringslivsgruppen involverte seg. 
Hallstyret og Bodø kommune, de to aktørene med makt til å avgjøre spørsmålet, ønsket 
nemlig å realisere en flerbrukshall. Men til slutt ble det hele et spørsmål om finansiering, og 
det ble dermed pengene som avgjorde. Og nøkkelen til pengene, den var det 
næringslivsgruppen som satt med. Dette var hovedårsaken til at Nordlandshallen endte opp 
som en fotballhall. Governance-perspektivet har bidratt til å belyse det problematiske rent 
demokratisk ved prosessen som ledet fram til denne løsningen. 
 
Det var alt i alt næringslivsgruppen – hallstyret – Bodø kommune – Stig Fossum som var av 
størst betydning for at Nordlandshallen ble en fotballhall, og dermed for den idrettslige 
tilpasningen av hallen. De fire aktørene innehadde roller som på forskjellig vis var sentrale for 
det endelige resultatet.  
 
Det mest oppsiktsvekkende funnet er likevel at Arbeiderpartipolitikeren Stig Fossum la et 
viktig grunnlag for at næringslivsgruppen i det hele tatt skulle engasjere seg i denne saken. 
Dermed var Fossum en høyst sentral aktør for at hallen til slutt endte opp som en fotballhall; 
enten det var en bevisst strategi fra hans side eller et tilfeldighetenes sammentreff. 
Sammenligningen med tidligere undersøkelser viser også at Fossums rolle for den idrettslige 















Del 4. Avslutning 
7. Konklusjon 
7.1 Innledning 
Problemstillingen jeg har søkt svar på gjennom denne oppgaven har vært følgende: Hvilke 
aktører var mest sentrale i prosessen med å realisere Nordlandshallen? For å finne svar på 
dette spørsmålet har jeg vurdert ulike aktørers betydning på to områder i prosessen. Først 
aktørenes betydning for selve realiseringen av hallen med fokus på finansieringen. Deretter 
hvilken betydning de hadde for den idrettslige tilpasningen av hallen. 
 
Jeg har også gjort rede for den historiske utviklingen på idrettsanleggsfeltet nasjonalt og i 
Bodø. Dette for å kunne vurdere i hvilken grad idrettsanleggshistorien som struktur kan bidra 
til å forklare prosessen med å realisere Nordlandshallen; både med hensyn til involverte 
aktører og den idrettslige tilpasningen av hallen. I dette kapitlet skal jeg først si noe om 
idrettsanleggshistoriens betydning for prosessen. Deretter skal jeg konkludere med hvilke 
aktører som var mest sentrale i prosessen med å realisere Nordlandshallen. Avslutningsvis vil 
jeg relatere Nordlandshallen og idrettsanleggshistorien til den generelle samfunnsutviklingen.  
 
7.2 Strukturenes betydning for prosessen med å realisere Nordlandshallen 
I det følgende skal jeg komme med noen vurderinger i forhold til hvordan 
idrettsanleggshistorien som struktur kan bidra til å forklare prosessen med å realisere 
Nordlandshallen; både med hensyn til involverte aktører og den idrettslige tilpasningen av 
hallen. Først vil jeg peke på flere utviklingstrekk i idrettsanleggshistorien som la føringer for 
både hvilke aktører som skulle involvere seg i realiseringen av Nordlandshallen, og forholdet 
dem i mellom.  
 
I Bodø var det idretten som tradisjonelt tok initiativ til nye anlegg. Også nasjonalt har 
idrettsbevegelsen fungert som katalysator til idrettsanleggsbygging. I lys av denne tradisjonen 
var det ikke langt unna å være idrettens ”ansvar” å gi uttrykk for eventuelle behov for nye 
idrettsanlegg. Jeg vil derfor hevde at det falt mer eller mindre naturlig at idretten også skulle 
ta initiativ til prosessen med å realisere Nordlandshallen. Noe den også gjorde. 
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Spillemiddelordningen har som hovedregel fungert slik at finansieringen av idrettsanlegg skal 
være et spleiselag mellom ulike aktører. At de finansieringsmessige sidene ved realiseringen 
av hallen ble løst gjennom et samarbeid mellom private og offentlige aktører, var i så 
henseende nærmest forutbestemt.  
 
Den nasjonale idrettsanleggshistorien vitner om at prosesser med å realisere idrettsanlegg har 
blitt mer konfliktfylte enn de var tidligere. Et stadig voksende antall idretter og en utvikling i 
retning av spesialiserte idrettsanlegg er hovedårsakene til dette. Ulike idretters behov kommer 
dermed i konflikt med hverandre. På denne bakgrunn var det lite overraskende at så også 
skjedde i forbindelse med etableringen av Nordlandshallen.  
 
I forlengelsen av forrige punkt vil jeg vise til de tradisjonelle interessemotsetningene innad i 
Norges Idrettsforbund, spesielt mellom særforbund og idrettskretsene, i forbindelse med 
hvilke idretter som skal prioriteres når nye anlegg realiseres. Interessemotsetningene lå latent 
innenfor NIFs organisasjon, og ble utløst i forbindelse med Nordlandshall-prosjektet. De to 
vidt forskjellige prioriteringene av ulike idretter i Nordlandshallen som Norges 
Fotballforbund og Nordland Idrettskrets gav uttrykk for, dokumenterer dette. 
 
Idrettsanleggshistorien kan også bidra til å forstå prosessen rundt den idrettslige tilpasningen 
av Nordlandshallen. Ett av oppgavens funn er at det både nasjonalt og lokalt i Bodø har 
foregått en gradvis utvikling i retning av spesialiserte idrettsanlegg. Det synes for meg ganske 
klart at denne trenden gjorde det lettere å prioritere fotball høyest i forbindelse med den 
idrettslige utformingen av Nordlandshallen. Det ville sannsynligvis medført større motstand 
fra flere av de aktørene som var involvert i prosjektet hvis hallen var det første idrettsanlegget 
i landet som i så stor grad tilgodeså én idrett. Når den derimot bare var et nummer i rekken, 
var det hele mindre problematisk. 
 
Bodø/Glimts historisk sett sterke posisjon i Bodø er et annet moment som kan bidra til å 
forklare fotballtilpasningen av Nordlandshallen.421 22-gruppens engasjement hadde bidratt til 
nye ambisjoner i Bodø/Glimt. Det kan ha utløst en generell sympati i Bodø for klubbens 
ønsker om å gjenreise gammel storhet.  
 
                                                 
421 Jamfør kapittel 3, under overskriften ”Sentrale trekk ved idrettsanleggene”. 
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Det er tydelig at klimafaktoren har hatt innvirkning på de rent anleggsmessige prioriteringene 
i Bodø gjennom mesteparten av byens idrettsanleggshistorie. Jeg tenker da på at byen fikk sin 
første fotballbane med gressdekke i 1964. Det var hele 47 år etter landets første. Og det var 
ikke lokale krav som lå til grunn for valget av gressdekke. Norges Fotballforbund sto bak. 
Byen var derimot tidlig ute med kunstgress. I stor grad fordi det var gunstig med tanke på 
nettopp klimaet. Å realisere en fullverdig innendørs fotballbane var det siste steget på veien til 
å gjøre seg uavhengig av vær og vind for en tradisjonell utendørsidrett som fotball.  
 
Denne gjennomgangen av idrettsanleggshistoriens innvirkning på prosessen med å realisere 
Nordlandshallen viser hvordan strukturer kan legge føringer for aktørers valg. Både trekk ved 
den nasjonale utviklingen på idrettsanleggsfeltet, og den som har foregått lokalt i Bodø, la et 
grunnlag for prosessen med å realisere Nordlandshallen. Jeg mener fortsatt at aktørene var 
avgjørende for prosessen med å realisere Nordlandshallen. Både når det gjelder selve 
realiseringen og den idrettslige tilpasningen av hallen. Strukturene gjorde det imidlertid mer 
sannsynlig at noe ble resultatet framfor noe annet. For eksempel det at Bodø-idretten i stedet 
for Bodø kommune tok initiativ til Nordlandshallen.  
 
Det er min oppfatning at å overdrive strukturenes betydning er noe man skal vokte seg vel for.  
Ved å frata aktørene ansvar for sine handlinger kan det lede an til et deterministisk 
historiesyn. Dette leder over til aktørene. 
 
7.3 De mest sentrale aktørene i prosessen med å realisere Nordlandshallen 
Ut fra resultatene i de tre kapitlene om Nordlandshallen vil jeg her presentere de aktørene jeg 
mener var mest sentrale i prosessen med å realisere hallen.  
 
De mest sentrale aktørene for selve realiseringen av hallen  
Selv om jeg har hatt fokus på de finansieringsmessige sidene ved prosjektet, ligger ikke hele 
svaret der. Skulle jeg rangert aktørenes betydning etter bare deres økonomiske bidrag, ville 




Saken er den at ingen enkeltaktør kan få all æren for selve realiseringen av Nordlandshallen. 
Tidligere undersøkelser fremhever næringslivets bidrag. Jeg er enig i at næringslivet, og da 
spesielt næringslivsgruppen, var av stor betydning for at prosjektet ble virkelighet. De 
kontrollerte de siste midlene som var nødvendige for å realisere hallen. Likevel mener jeg at 
betydningen av de andre aktørenes bidrag ikke må underslåes. På ulike tidspunkt i prosessen 
var det nemlig forskjellige aktører som spilte den viktigste rollen for å drive prosjektet 
framover.422 Enten det gjaldt Bodø-idretten som tok initiativ til prosjektet, eller at 
næringslivsgruppen sørget for at hallen mottok 15 millioner kroner.  
 
De mest sentrale aktørene bak den idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen 
Om selve realiseringen av hallen i stor grad kan beskrives som et felles løft, var ikke det 
samme tilfellet når det gjaldt den idrettslige tilpasningen. Her er det enkelte aktører som helt 
klart peker seg ut. Nærmere bestemt mener jeg at Stig Fossum – næringslivsgruppen – 
hallstyret – Bodø kommune var av størst betydning for det endelige resultatet. De fire 
aktørene var på forskjellig vis høyst sentrale for at Nordlandshallen ble en fotballhall.   
 
Arbeiderpartipolitikeren Stig Fossum skapte 22-gruppen, et forum hvor næringslivsgruppen 
hadde sitt utspring.423 Uten 22-gruppen er det tvilsomt om næringslivsgruppen hadde dukket 
opp med sine klare krav om fotballtilpasning av Nordlandshallen. På denne måten la Fossum 
et viktig grunnlag for at hallen endte opp som en fotballhall. Dette er for øvrig oppgavens 
mest oppsiktsvekkende funn. Fossums rolle i forbindelse med den idrettslige tilpasningen av 
hallen har ikke blitt vektlagt på noen måte i tidligere undersøkelser.   
 
Næringslivsgruppen var avgjørende for at Nordlandshallen gikk fra flerbrukshall til 
fotballhall. Uten deres forslag, som kjøpmann Preben Koch sto bak, ville ikke hallen blitt 
tilpasset fotball. Hallstyret hadde tross alt tidligere avgjort at hallen skulle være en 
flerbrukshall. 
 
Hallstyret og Bodø kommune aksepterte næringslivsgruppens forslag, og dermed var den 
idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen avgjort. Det som skulle bli en flerbrukshall endte 
opp som en fotballhall (med flerbruksmulighet). Den avgjørende faktoren for at de godtok 
                                                 
422 Se kapittel 5, under overskriften ”Mine funn” for detaljert beskrivelse. 
423 Jamfør kapittel 5, under overskriften ”Stig Fossum”  
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denne endringen var finansieringsspørsmålet. Uten midlene næringslivsgruppen kunne tilføre 
prosjektet ved å kausjonere for lån, ville hallens skjebne vært høyst usikker. Avgjørelsen om å 
endre hallen fra flerbrukshall til fotballhall var kontroversiell. Flere aktører, deriblant innen 
idretten, mislikte løsningen. Også i hallstyret ble det kraftige diskusjoner om saken. Ved hjelp 
av governance-perspektivet har jeg problematisert de rent demokratiske sidene ved prosessen 
som ledet fram til denne avgjørelsen om fotballtilpasning. I ettertid viste dessverre 
flerbruksmuligheten seg å være lite praktisk. Innendørsidrettene fikk bittert erfare dette. 
 
Konklusjon: De mest sentrale aktørene i prosessen med å realisere 
Nordlandshallen 
Gjennom oppgaven, og oppsummert ovenfor, har jeg vurdert aktørenes betydning på to ulike 
områder i prosessen. Selve realiseringen av Nordlandshallen bar preg av å være et samarbeid 
hvor en rekke aktører sammen sørget for at prosjektet ble realisert. Dermed blir aktørenes 
betydning for den idrettslige tilpasningen av hallen i stor grad avgjørende for konklusjonen på 
oppgavens problemstilling.  
 
Stig Fossum la et viktig grunnlag for fotballtilpasningen. For selve realiseringen av hallen var 
han derimot ikke så sentral. Derfor utelukker jeg Fossum som en av de mest sentrale aktørene 
i prosessen med å realisere Nordlandshallen. 
 
Derimot er det tre aktører som var meget viktige både for selve realiseringen av hallen og 
dens idrettslige tilpasning: Bodø kommune, hallstyret og næringslivsgruppen. De tre var sterkt 
involvert på begge de områdene av prosessen jeg har undersøkt i denne oppgaven. På 
bakgrunn av dette mener jeg at disse tre var de mest sentrale aktørene i prosessen med å 
realisere Nordlandshallen. 
 
Det er interessant å merke seg at de tre representerer ulike interesser i samfunnet; interesser 
som fant sammen i forbindelse med realiseringen av Nordlandshallen. Næringslivsgruppen 
kan sees på som en representant for kommersielle interesser hvis viktigste mål er profitt. Bodø 
kommune representerer det offentliges interesser som skal tenke helhetlig om samfunnets 
beste. Hallstyret var en hybrid ved at det besto av representanter fra både Bodø kommune og 
idretten. Sistnevnte representerer ideelle interesser som jobber for best mulige forhold for eget 
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nisjefelt. Sammenlagt representerer de tre aktørene med andre ord tre forskjellige interesser 
som alle så fordeler ved å få realisert Nordlandshallen.  
 
Innvirkningen de kommersielle interessene fikk på resultatet av hallen fortjener noen siste 
ord. I et samfunnsperspektiv vil jeg si at konsekvensene av de kommersielle interessenes 
inntreden i prosjektet var av både positiv og negativ karakter. Den største fordelen var at et 
prosjekt av Nordlandshallens dimensjoner kunne bli realitet i en by av Bodøs størrelse. At 
Norges første fotballhall med internasjonale mål havnet i Bodø var ingen selvfølgelighet. Det 
negative har nettopp å gjøre med det at hallen ble spesialtilpasset fotballens ønsker. 
Opprinnelig lå det behovsmessige vurderinger til grunn for at hallen skulle bli en 
flerbrukshall.424 Ved å være avhengig av privat (næringslivsgruppen) ”veldedighet” ble den 
endelige idrettslige tilpasningen av Nordlandshallen derimot preget av en mindre helhetlig 
tankegang. Det hele gir assosiasjoner til begynnelsen av 1900-tallet da private aktører 
finansierte idrettsanleggene. For Nordlandshallens del ble i hvert fall konsekvensen den at 
idrettens reelle behov kom i bakgrunnen, mens finansinteressenes ønsker kom i forgrunnen. 
Når ikke behovet, men i stedet ressursene ble avgjørende, var det de mindre økonomisk sterke 
innendørsidrettene som ble taperne.  
 
7.4 Nordlandshallen og idrettsanleggshistorien: Historien om velferdsstatens 
fremvekst 
Idrettsanleggshistorien, og herunder realiseringen av Nordlandshallen, er en del av historien 
om velferdsstatens fremvekst. Gjennom å se på idrettsanleggshistorien får man dermed 
samtidig et innblikk i den generelle samfunnsutviklingen. Den illustrerer hvordan offentlige 
myndigheter gradvis har tatt større ansvar for befolkningens ve og vel. Herunder gjenspeiler 
for eksempel det distriktspolitiske fokuset på idrettsanleggsfeltet den generelle 
distriktspolitiske ånden som har preget etterkrigstidens Norge.425 
 
                                                 
424 Jamfør Kulturkontorets kontorsjef, Steinar Mariussen, som mente at fotball hadde gode anleggsforhold i Bodø 
og at meningen med Nordlandshallen var å tilgodese de mindre idrettene hvis anleggsforhold ikke var like gode. 
Kilde: Kapittel 6, under overskriften ”Bodø kommune”. 
425 Jamfør kapittel 2, under overskriften ”Skiftende motiver gjennom tidene for statens finansiering av idretten og 
idrettsanlegg”. 
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Hvor stor betydning offentlige myndigheter har for idrettsanleggsfeltet kommer raskt til syne 
hvis man ser på finansieringen. For Nordlandshallens del sto det offentlige for hele 47 
millioner kroner av en totalkostnad på ca. 77 millioner kroner.426 I et slikt perspektiv blir 



























                                                 
426 Jeg har kommet fram til tallet ved å legge sammen de forskjellige offentlige aktørenes finansielle bidrag til 
prosjektet som kom fram i kapittel 5. I tillegg kom tomten fra Nordland fylkeskommune, vurdert til en verdi av 
15,5 millioner kroner. Medregnet denne tilførte det offentlige ca. 62,5 millioner kroner til realiseringen av 
Nordlandshallen. 
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Stuinr. 23241 Nordlandshallen (Nordland fylkeskommunes arkiv etter Nordlandshallens 
spillemiddelsøknad), befinner seg på fylkeshuset i Bodø. 
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